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Resumen 
 
“El Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Cinematografía, teniendo en cuenta su 
objetivo estratégico de consolidar su participación en sectores, como el cinematográfico y 
teniendo como fortaleza la experiencia en el sector y su visión de futuro, elaborará una estrategia 
que permita el fortalecimiento y la preparación de los proyectos cinematográficos, con miras a 
competir con la oferta existente en todos los escenarios de mercados audiovisuales a nivel 
mundial. El Proyecto que soporta esta propuesta ha sido denominado “Realización del Taller de 
formación para productores emergentes de cine para la dirección de cinematografía del 
Ministerio de Cultura de Colombia “Taller de Formación Encuentro Internacional de Productores 
de Cine”.  
El objetivo del taller es generar un espacio de formación para profesionales de la industria 
cinematográfica colombiana que contribuya al fortalecimiento de proyectos en etapa de 
desarrollo en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. 
El proyecto iniciará su etapa de planeación desde el 8 de agosto del 2016 y la etapa de 
ejecución se desarrollará del 2 al 7 de marzo de 2017, contara con una inversión total de COP $ 
370.878.915 que es erogada por el Ministerio de Cultura y otras entidades gubernamentales 
nacionales e internacionales que apoyarán dicho proyecto. 
Encuentro Internacional de Productores Cartagena tendrá su edición 2017, gracias al esfuerzo 
conjunto entre la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura, Proimágenes Colombia, 
el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias - FICCI y el Centro de Formación de la 
Cooperación Española en Cartagena de Indias, crea un espacio de formación para productores 
emergentes de cine, de esta manera aportar a la consolidación de la cinematografía colombiana. 
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1. Formulación   
 
 
1.1. Descripción organización fuente de problema 
 
El Ministerio de Cultura de Colombia fue creado en 1997, mediante la Ley 397, que lo 
constituye como el organismo rector de la cultura en el país, es decir, como una entidad que 
posee la función de mediar entre el Estado, las entidades territoriales y la sociedad civil para 
fortalecer los procesos culturales en pro del desarrollo social armónico del territorio y la garantía 
de los derechos culturales de sus habitantes.  Ministerio de Cultura (Fecha de consulta: 31-3-16). 
Quienes Somos. Disponible en: http://www.mincultura.gov.co/ 
 El ministerio de cultura, actualmente se encuentra invirtiendo los recursos más importantes   
en   6   líneas   de   trabajo   que   favorecen   a   diferentes   subsectores culturales:  
1. Impulsar la lectura y la escritura y facilitar la circulación y acceso a la información y el 
conocimiento.  
2. Contribuir al desarrollo integral de los   niños de 0 a 6 años, promoviendo el ejercicio de 
los derechos culturales. 
3. Fomentar procesos de formación artística y de creación cultural. 
4. Fortalecer la apropiación social del patrimonio cultural. 
5. Impulsar y fortalecer las industrias culturales. 
6. Consolidar el Sistema Nacional de Cultura. Ministerio de Cultura (Fecha de consulta: 31-
3-16). Portafolio de Oferta Institucional. Bogotá, 2013. Disponible en: 
http://www.mincultura.gov.co/ 
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1.2. Planteamiento del problema  
1.2.1. Justificación del proyecto. 
“La economía naranja o economía del conocimiento es una fuente de valor importante en un 
país que busca convertir el talento humano en un determinante de su desarrollo económico.” 
(Departamento Nacional de Planeación, 2015, p.156) Por lo tanto, el Gobierno a través del 
Ministerio de Cultura apoyará procesos y actividades del sector cinematográfico, mediante el 
impulso a la política cinematográfica del país. La industria nacional cinematográfica está en una 
etapa importante de crecimiento en el ámbito latinoamericano. La importancia de mostrar el 
trabajo del cine en Colombia ha despertado el interés tanto a nivel nacional como internacional.  
Las películas colombianas registraron 2.205.769 espectadores en las salas del país durante 
2014. La asistencia aumentó en un 3% frente a 2013 y decreció en un 3% comparado con el 
2008. 
El 4.7% del total de los asistentes a cine en el país prefieren ver cine nacional, porcentaje 
que se ha mantenido similar al de los años 2009, 2010 y 2013, pero con 5.2 puntos menos que 
cinco años atrás, 3.1 puntos menos que en 2011 y 3.5 puntos porcentuales menos que en 2012. 
A pesar de que la asistencia a películas colombianas se incrementó con respecto a años 
pasados, la participación del cine nacional en el mercado disminuyó en 0.2 puntos porcentuales 
en comparación con el mismo año.  Ministerio de Cultura. (2014). Anuario Estadístico Cine 
Colombiano. Recuperado de 
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/publicaciones/Documents/Anuario%20Esta 
%C3%ADstico%20Cine%20Colombiano%202014.pdf  
Estas cifras permiten visualizar el gran potencial del sector, lo cual genera opciones 
concretas de negocios cinematográficos, especialmente obteniendo financiamiento internacional 
(coproducción) convirtiéndose en un mercado cada vez más competitivo, en el que sólo aquellos 
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negocios que inviertan en conocer las necesidades y que se ajusten en gran medida a las 
preferencias de los espectadores, serán quienes logren atraer clientes en mayor proporción y 
sobrevivan en el mercado. 
Ante esta realidad, el equipo del Ministerio de Cultura a través de la Dirección de 
Cinematografía, teniendo en cuenta su objetivo estratégico de consolidar su participación en 
sectores, como el cinematográfico y teniendo como fortaleza la experiencia en el sector y su 
visión de futuro, elaborará una estrategia que permita el fortalecimiento y la preparación de los 
proyectos cinematográficos, con miras a competir con la oferta existente en todos los escenarios 
de mercados audiovisuales a nivel mundial. El Proyecto que soporta esta propuesta ha sido 
denominado “Realización del Taller de formación para productores emergentes de cine para la 
dirección de cinematografía del Ministerio de Cultura de Colombia “Taller de Formación 
Encuentro Internacional de Productores de Cine”.  
El objetivo del taller es generar un espacio de formación para profesionales de la industria 
cinematográfica colombiana que contribuya al fortalecimiento de proyectos en etapa de 
desarrollo en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. 
El proyecto iniciará su etapa de planeación desde el 8 de agosto del 2016 y la etapa de 
ejecución se desarrollará del 2 al 7 de marzo de 2017. 
 El Taller de formación Encuentro Internacional de Productores de cine está dirigido a 
productores de América Latina con proyectos de largometraje de ficción que se encuentren en 
etapa de desarrollo, que garanticen un porcentaje de financiación de mínimo un diez por ciento 
(10%) del costo total de la producción, que presente características para ser una coproducción, y 
que demuestren su viabilidad de financiación y recuperación. 
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El proyecto contara con una inversión total de COP $ 370.878.915 que es erogada por el 
Ministerio de Cultura y otras entidades gubernamentales nacionales e internacionales que 
apoyarán dicho proyecto. 
Encuentro Internacional de Productores Cartagena tendrá su edición 2017, gracias al 
esfuerzo conjunto entre la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura, Proimágenes 
Colombia, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias - FICCI y el Centro de 
Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, crea un espacio de formación 
para productores emergentes de cine, de esta manera aportar a la consolidación de la 
cinematografía colombiana. 
En esta edición del Taller de Formación Encuentro Internacional de Productores Cartagena 
se cuenta con la compañía de productores, directores de fondos, distribuidores nacionales e 
internacionales, expertos en gestión cultural, autoridades cinematográficas, que participan como 
talleristas, jurados y lectores expertos. Con ellos se generan vínculos que permiten que muchos 
de los proyectos cinematográficos seleccionados se inserten rápidamente en el mercado y logren 
cerrar su financiación. Sin embargo, es importante mencionar que el Taller de Formación 
Encuentro Internacional de Productores es un espacio de fortalecimiento y preparación de los 
proyectos cinematográficos, con miras a competir con la oferta existente en todos los escenarios 
de mercados audiovisuales a nivel mundial. 
1.2.2. Identificación del problema. 
1.2.2.1. Problema principal. 
Nuevos productores de cine carecen de los conocimientos en mercadotecnia y técnicas de 
producción necesarias para operar en un entorno internacional de negocios, festival de cine o 
mercado audiovisual. 
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1.2.2.2. Causas secundarias.  
a. Deficiencia en la oferta institucional de formación cinematográfica para 
productores de cine: En la actualidad pocas son las instituciones que tienen oferta 
académica en temas relacionados directamente con el cine.  
b. Carencia en la oferta institucional de formación cinematográfica para 
productores de cine: El Productor de Cine en muchas ocasiones se le asignan 
responsabilidades que desconoce por falta de experiencia y/o capacitación.  
c. Carencia de ruedas de negocios y mercados audiovisuales.  
d. Insuficiente financiación para proyectos cinematográficos: hacer cine en 
Colombia es todo un reto que muy pocos productores deciden aceptar.  
e. Bajo nivel de producción de los festivales de cine: Los Festivales se 
quedan en etapa de diseño y no se realizan y en caso de hacerlo generalmente solo tienen 
una edición debido a la falta de metodología administrativa y carencia de capacitación. 
f. Insuficiencia en la promoción de la cinematografía nacional: La 
distribución y acercamiento del cine colombiano en el país es complicado, debido a que 
se desconoce el cómo poder llegar a los espectadores, además de la falta de cultura del 
cine nacional. 
1.2.2.3. Causas principales.  
a. Carencia de conocimientos sobre presentación de proyectos y Pitching. 
b. Carencia de conocimientos sobre planes de financiación. 
c. Carencia de conocimientos sobre planes de producción. 
d. Carencia de conocimientos en marketing y distribución. 
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1.2.2.4. Efectos.  
a. Carencia de conocimientos sobre presentación de proyectos y Pitching. 
b. Carencia de conocimientos sobre planes de financiación. 
c. Carencia de conocimientos sobre planes de producción. 
d. Carencia de conocimientos en marketing y distribución.  
1.2.2.5. Arbol de Problemas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Árbol de Problema 
Construcción del autor 
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1.2.3. Árbol de objetivos.  
 
Figura 2. Árbol de objetivos 
Construcción del autor 
 1.2.4. Análisis de involucrados. 
Tabla 1. 
 Análisis de involucrados 
 
GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
RECIBIDOS  
RECURSOS Y 
MANDATOS 
Ministerio de Cultura 
Desarrollo artístico e 
industrial de la 
cinematografía 
colombiana 
Nuevos productores de 
cine carecen de los 
conocimientos sobre la 
forma de operar en un 
entorno internacional de 
negocios, festival de cine 
o mercado audiovisual.  
Recurso humano dispuesto 
a realizar diferentes 
acciones en pro del 
desarrollo de la 
cinematografía nacional. 
Recurso financiero para 
implementar estrategias de 
desarrollo de la 
cinematografía nacional. 
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Continuación Tabla 1 
GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
RECIBIDOS  
RECURSOS Y 
MANDATOS 
Proimágenes 
Colombia  
Consolidar y solidificar el 
sector cinematográfico 
colombiano. Promover la 
cinematografía 
colombiana a nivel 
mundial. 
Poca proyección 
internacional de los 
productores de cine 
colombianos 
Recurso humano con la 
capacidad de fomentar la 
cinematografía nacional en 
plataformas internaciones. 
Recurso financiero para 
implementar estrategias de 
desarrollo de la 
cinematografía nacional. 
Fondo Para el 
Desarrollo 
Cinematográfico de 
Colombia (FDC) 
Reiventir en el sector los 
recursos provenientes del 
recaudo de los impuestos  
Deficiencias en la 
formación cinematográfica 
Recurso financiero para 
implementar las estrategias 
de desarrollo de la 
cinematografía nacional. 
Consejo Nacional de 
las Artes y la Cultura 
en Cinematografía 
(CNACC) 
Dirigir y aprobar el 
presupuesto del Fondo 
para el Desarrollo 
Cinematográfico para cada 
vigencia anual. 
Deficiencias en la 
educación cinematográfica 
Recurso financiero para 
implementar las estrategias 
de desarrollo de la 
cinematografía nacional. 
Centro de Formación 
de la Cooperación 
Española en 
Cartagena de Indias 
(CFCE) 
Ejecutar actividades de 
cooperación en el ámbito 
de la formación 
Deficiencias en la 
formación artística e 
integral. Carencia de 
espacios de formación en 
Cartagena. 
Recurso material en 
infraestructura física y 
técnica que facilita la 
generación de espacios de 
formación 
Cooperación 
Audiovisual Andina 
de la Embajada de 
Francia en Colombia 
Promover el cine y 
difundir programas 
franceses en todas las 
áreas relacionadas con este 
sector 
Problemas en la 
financiación de proyectos 
cinematográficos de los 
países andinos 
Recursos financieros de 
cooperación que facilitan el 
apoyo a productores 
destacados de los países de 
la región andina 
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Continuación Tabla 1 
GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 
RECIBIDOS  
RECURSOS Y 
MANDATOS 
Centro Ático de la 
Universidad 
Javeriana 
Integrar recursos 
tecnológicos de audio 
,video y TIC para el 
entretenimiento y la 
producción de proyectos 
de la 
comunidad Universitaria, 
el país y la región 
Deficiencia en la 
articulación con la 
academia 
Recursos materiales para 
apoyar tecnológicamente 
producciones 
cinematográficas 
colombianas 
Festival Internacional 
de Cine de Cartagena 
Promover la producción y 
realización de películas 
latinoamericanas e 
iberoamericanas, 
resaltando el trabajo de 
productores, directores, 
actores, actrices y 
miembros de la industria 
de la región. 
Carencia de plataformas 
de industria que 
contribuyan al encuentro 
con potenciales 
compradores y 
distribuidores de obras 
cinematográficas 
colombianas 
Cuenta con el Festival 
Internacional de Cine de 
Cartagena de Indias, la 
plataforma más sólida en 
Colombia que cuenta con 
presencia de importantes 
figuras de la industria 
cinematográfica a nivel 
mundial 
Institutos de cine de 
Latinoamérica  
Difundir, promover y 
potenciar la presencia 
artístico-cultural de 
Latinoamérica  en el 
mundo. 
Deficiencia en la 
promoción internacional 
de proyectos 
cinematográficos de 
Latinoamérica  
Recursos financieros que 
permiten el patrocinio a 
productores Latinoamérica 
participantes en encuentros 
de industria en otros países 
Santiago Festival 
Internacional de 
Cine-SANFIC 
Atraer lo mejor del cine 
mundial a Chile, 
generando una plataforma 
que fomenta el talento 
creativo y técnico. 
Carencia de plataformas 
de industria que 
contribuyan al encuentro 
con potenciales 
compradores y 
distribuidores de obras 
cinematográficas 
latinoamericanas 
Cuenta con el Santiago 
Festival Internacional de 
Cine-SANFIC, una de las 
plataformas más sólidas de 
Santiago de Chile, que 
cuenta con presencia de 
importantes figuras de la 
industria cinematográfica a 
nivel mundial 
Construcción del autor 
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1.2.5. Matriz del marco lógico. 
Tabla 2. 
Matriz de Marco Lógico 
 
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 
Fin 
- Generar las oportunidades 
para hacer networking. 
- Aumentar las oportunidades 
de realización y coproducción 
de proyectos de cine. 
- Mejorar las habilidades para 
relatar la historia, capacidad 
para captar la atención y 
transmisión eficaz de la 
información.  
Con la edición del 2017 se 
espera: 
1. 8 proyectos 
colombianos de ficción 
proyectados en salas de 
cine (a largo plazo). 
2. 8 proyectos 
latinoamericanos de 
ficción proyectados en 
salas de cine (a largo 
plazo). 
- Número de películas 
proyectadas (ficción) 
resultado del evento. 
- Número de películas 
proyectadas (documental) 
resultado del evento. 
- Eventos realizados 
subsecuentes resultado del 
evento.  
Se incrementa el número 
de proyecciones de ficción 
y documental y se realizan 
en el futuro más eventos 
de este tipo.  
Propósito 
- Nuevos productores de cine 
capacitados para operar en un 
entorno internacional de 
negocios, festivales de cine o 
mercado audiovisual, por 
medio de la  realización del 
taller de formación.  
Para 2018 
- Incremento del presupuesto 
en un 10% dependiendo los 
resultados del taller 
formación 2017 y así 
mejorar la calidad 
presupuestaria del Evento.   
Registro de la autorización 
del aumento presupuestal 
previa entrega del informe 
de actividades y resultados 
del Evento.  
El evento tiene 
reconocimiento y se 
realiza con toda 
normalidad.  
Componente 
- Productores de cine con 
conocimiento sobre 
presentación de proyectos y 
Pitchimg, sobre planes de 
financiación y producción, en 
marketing y distribución.  
Para 2017 se espera: 
1. 16 proyectos de ficción 
fortalecidos. 
Asistencia de todos los 
participantes y entrega d 
retroalimentación por cada 
evento realizado. 
Los participantes asisten al 
evento y quedan 
satisfechos con el mismo, 
los proyectos se 
fortalecen, los críticos y 
gestores culturales reciben 
una buena capacitación. Al 
menos un evento obtendrá 
la producción con el apoyo 
de expertos extranjeros.   
Actividades 
- Innovar y fortalecer la oferta 
de formación cinematográfica 
para productores de cine.  
- Propiciar un espacio para 
ruedas de negocios y 
mercado audiovisual.  
- Aumentar la posibilidad de 
financiación. 
- Incrementar el nivel de 
producción de festivales de 
cine.  
- Mejorar la promoción de la 
cinematografía nacional.  
Presupuesto de 
$370.378.915 COP 
- Informes de seguimiento 
del presupuesto 
(mensuales). 
- Registro de compras y 
gastos mensuales.  
El presupuesto para el 
Evento es autorizado por 
el Ministerio de Cultura. 
Construcción del autor 
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1.3. Análisis de alternativas mediante el empleo de una técnica de decisión multicriterio 
 
En el presente proyecto se aplica el método AHP (Saaty, 1994, 1996) para seleccionar una 
alternativa que permita realizar un proyecto capaz de fomentar la formación de productores 
emergentes , por medio del cual se busca preparar a los productores para un entorno de mercado 
audiovisual, ofreciéndoles herramientas de presentación y negociación. 
 1.3.1. Identificación de Alternativas.  
 La Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura de Colombia ha planteado un 
proyecto para poder estimular a los productores emergentes de cine con proyectos de 
largometraje de ficción, en un entorno de formación que sea amigable, constructivo y que permita 
fortalecer tanto a los productores como los proyectos, y que así puedan desempeñarse a futuro en 
encuentros con representantes de fondos, productores, distribuidores, compradores y agentes de 
ventas nacionales e internacionales.  
Las alternativas identificadas para el fomento de la formación para productores emergentes 
de cine han sido:  
a. La producción de un evento propio de formación bajo la metodología que la 
Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura de Colombia ha construido 
de acuerdo a las necesidades del sector. (EVENTO) 
b. Establecer una alianza con la entidad encargada de la promoción de la industria 
cinematográfica en Colombia, para concertar una metodología compartida que se de 
en dos etapas, una primera de formación y una segunda de promoción. 
(ALIANZA). 
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c. Un convenio con una entidad dedicada a la formación de públicos y la promoción 
de cine, bajo una metodología en la que la Dirección de Cinematografía del 
Ministerio de Cultura de Colombia tendría poca incidencia. (CONVENIO). 
d. Un convenio con una universidad que tenga programas de formación 
cinematográfica para la realización de un diplomado bajo una metodología en la 
que la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura de Colombia tendría 
poca incidencia. (UNIVERSIDAD). 
Todas estas alternativas tienen ventajas e inconvenientes, por lo que resulta complejo 
adoptar una u otra. El panel de expertos que han apoyado el proceso de decisión ha sido 
seleccionado por su conocimiento y trayectoria en el sector cinematográfico y por su vinculación 
con planes programas y proyectos de naturaleza pública y privada. Los expertos han sido:  
a. Adelfa Martínez Bonilla, Directora de Cinematografía de Colombia.  
b. Claudia Triana, Directora de Proimagenes Colombia.  
c. Silvia Echeverri, Directora de la Comisión Fílmica Colombiana.  
1.3.2. Selección de criterios. 
 Para la selección de los criterios se ha optado por realizar una descomposición jerárquica, 
siguiendo el método AHP. Se aplicó un método de consulta al panel de expertos. Se realizó una 
reunión para analizar las alternativas y definir los criterios para saber cuál es la mejor de ellas. 
Los criterios seleccionados fueron los siguientes:  
C1.- Criterio Político. En este nivel se agrupan los aspectos políticos para identificar de 
manera específica las necesidades de la organización como agente regulador de la 
política cinematográfica. Este criterio se puede descomponer en los sub-criterios:  
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C1.1.- Concentración del sector cinematográfico nacional (maximizar). Evalúa la 
cantidad de agentes de la industria nacional que asiste a un evento de promoción de la 
cinematografía nacional e internacional en Colombia. 
C1.2.- Concentración del sector cinematográfico internacional (maximizar). Evalúa la 
cantidad de agentes de la industria internacional que asiste a un evento de promoción de 
la cinematografía nacional e internacional en Colombia. 
C1.3.- Intereses de la industria cinematográfica internacional (maximizar). Evalúa la 
trayectoria y el prestigio del espacio en el que se desarrollará el taller de formación. 
C2.- Criterio Financiero. Cubre los aspectos económicos que incrementa el presupuesto 
dependiendo del lugar de realización del taller de formación. Los criterios aquí 
considerados permiten establecer de manera clara lo que implica a la organización la 
inversión a realizar. Las variables a considerar en esta dimensión son:  
C2.1.- Localización (minimizar). Corresponde a una estimación del valor a pagar por la 
producción del taller de formación en una ciudad u otra.  
C2.2.- Infraestructura (minimizar). Hace referencia a un valor estimado que debe ser 
pagado por la infraestructura física y técnica para la realización del taller de formación.  
C3.- Criterios de Tiempo. Características que debe tener el taller de formación en 
términos de tiempo para su realización. Las variables que se consideran en esta 
dimensión son:  
C3.1.- Fechas (maximizar). Este criterio evalúa la disponibilidad de fechas de los 
agentes de la industria cinematográfica internacional a lo largo del año de acuerdo a la 
programación de eventos similares en otros países.   
C3.2.- Duración (minimizar). Para que la invitación de los agentes de la industria 
cinematográfica internacional sea efectiva, debe haber un mínimo de 4 días y un 
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máximo de 6 días en el que la persona pueda interactuar de manera acertada con la 
industria cinematográfica nacional. 
1.3.3. Ponderación de los criterios. 
Para calcular los pesos de los criterios en cada nivel jerárquico, se han comparado de dos a 
dos, preguntándose si el criterio Ci es mejor que el Cj (o viceversa) y cuánto mejor, utilizando la 
siguiente escala (Saaty, 1994):  
- Cij = 1:se considera igualmente importante el criterio i que el criterio j.  
- Cij = 3: se considera ligeramente más importante el criterio i que el criterio j.   
- Cij = 5: se considera bastante más importante el criterio i que el criterio j.  
- Cij = 7: se considera mucho más importante (o demostrablemente más  importante) el 
criterio i que el criterio j. 
- Cij = 9: se considera absolutamente más importante el criterio i que el criterio j.  
En el presente caso, los facilitadores elaboraron cuestionario que cada experto diligenció. 
Los datos fueron introducidos en el programa Expert Choice versión 11, que aplica el método 
AHP. De esta forma se obtuvieron los pesos de los criterios. 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Ponderación de criterios 
Tomada del Programa Expert Choise Version 11 
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Se puede observar que los criterios financieros son los valorados como más importantes 
(72,2 %), después los políticos (22.7%) y por último los de tiempo (5,1%). Entre los criterios de 
más bajo nivel, que son en base a los que se va a valorar cada una de las alternativas, se puede 
observar que los criterios que tiene mayor peso global son el de “ubicación” y “fechas” (87,5%) y 
el de menor peso es el de “agentes nacionales” (6,0%). 
1.3.4. Valoración de alternativas. 
Una vez determinados los criterios y la forma de valorar las alternativas se estableció la 
Tabla 3 que representa la Matriz de Decisión.  
Los datos de la matriz se introdujeron en el programa informático, el cual permite 
transformar estas valoraciones en preferencias del decisor (en este caso el panel de expertos) de 
varias formas, según sean los datos disponibles. Si algún criterio fuera cualitativo y dependiera de 
la opinión de cada miembro del panel de expertos se hubiera podido establecer la valoración o 
prioridad de las alternativas para ese criterio por comparación binaria, al igual que se ha 
procedido con los pesos. Esto es así porque el número de alternativas es menor que 7, cantidad 
considerada como máxima para poder establecer comparaciones sin producir grandes 
inconsistencias (Saaty, 1994). En el presente caso sólo estaba en esta situación el criterio 
“político” y se optó, por razones de tiempo, por establecer una escala de 1 a 5 y que el panel de 
expertos, por consenso estableciera la valoración según su opinión experta. 
El resto de valoraciones se introdujeron de forma directa en el programa mediante la fórmula 
lineal. Esto significa, para un criterio determinado, transformar la escala de valoración numérica 
de cada alternativa en preferencia del decisor de forma lineal. 
La preferencia se incrementará a medida que aumenta (o disminuye) la valoración de las 
alternativas, de forma lineal. Todos los criterios han seguido esta función de preferencia, salvo el 
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criterio “duración” que sigue una curva exponencial (cuantos menos dure el proyecto se aumenta 
la preferencia). 
Tabla 3.  
Matriz de Decisión  
 
NIVEL CRITERIO 
TALLER FORMACIÓN PARA PRODUCTORES EMERGENTES DE CINE 
EPIC 2016 ALIANZA CONVENIO 
UNIVERSIDAD 
(CURSO) 
Político 
Agentes 
Nacionales 
90 50 50 80 
Agentes 
Internacionales 
100 20 10 30 
Intereses del 
sector  
100 80 40 50 
Financiero 
Localización 200 150 100 150 
Infraestructura 170 220 200 250 
Tiempo 
Fechas 1 2 3 4 
Duración 10 2 3 4 
Construcción del autor 
 1.3.5. Calculo de prioridad global y análisis de alternativas.  
Una vez introducidos los datos el programa calcula la prioridad global. Establecidas las 
prioridades entre los criterios y las prioridades entre las alternativas para cada criterio, lo que 
hace el método AHP es calcular una suma ponderada. La Figura 1 muestra los resultados de 
forma gráfica. 
Se observa que la alternativa más adecuada para el presente proyecto, considerando todos los 
criterios establecidos y ponderados por el panel de expertos es la realización del taller de 
formación “Encuentro Internacional de Productores de Cine”. 
 
Figura 4. Análisis de resultados 
Tomada del Programa Expert Choise Version 11 
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1.4. Marco metodológico para realización del trabajo de grado  
A continuación, se presenta la metodología que permitió́ desarrollar el presente Trabajo 
de Grado. Se muestran aspectos como el tipo de investigación, las técnicas y procedimientos que 
fueron utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 
1.4.1. Nivel de investigación.  
De acuerdo con el problema referido en donde los nuevos productores de cine carecen de los 
conocimientos en mercadotecnia y técnicas de producción necesarias para operar en un entorno 
internacional de negocios, festival de cine o mercado audiovisual, la Dirección de Cinematografía 
del Ministerio de Cultura prioriza el proyecto “Realización del taller de formación Encuentro 
Internacional de Productores de Cine en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena 
de Indias” que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modelo de formación viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades del sector 
cinematográfico y puede referirse a la formulación de estrategias pedagógicas, talleres, métodos o 
procesos para contribuir a disminuir esta brecha .  
En atención a esta modalidad de investigación, se introdujeron 2 fases en el estudio, a fin de 
cumplir con los requisitos involucrados en un proyecto factible. En la primera de ellos 
inicialmente se desarrolló́ un estudio del sector, a fin de determinar las necesidades de la de 
formación del sector cinematográfico. En la segunda fase del proyecto y atendiendo a los 
resultados del estudio del sector, se presentaron y evaluaron las propuestas para el desarrollo del 
taller de formación a través de distintos agentes que involucraban la academia.  
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1.4.2. Diseño de la investigación. 
El estudio propuesto se adecuó a los propósitos de la investigación. En función de los 
objetivos definidos en el presente proyecto, donde se planteó́ la “Realización del taller de 
formación Encuentro Internacional de Productores de Cine en el marco del Festival Internacional 
de Cine de Cartagena de Indias” 
Se emplearon una serie de instrumentos y técnicas de recolección de información y para ello 
hubo que cumplir con tres etapas, la primera está referida con la delimitación del objeto de 
estudio y la elaboración del marco lógico, la segunda etapa implicó la realización de un estudio 
del sector y la tercera etapa correspondió́ a proponer las alternativas de solución involucrando a 
los diferentes agentes del sector. 
1.4.3. Instrumentos de recolección de información.  
Para el desarrollo de esta investigación fue necesario utilizar herramientas que permitieron 
recolectar el mayor número de información necesaria, con el fin de obtener un conocimiento más 
amplio de la realidad de la problemática.  
Por naturaleza del estudio se requirió́ la recopilación documental, que se trata del acopio de 
los antecedentes relacionados con la investigación. Para tal fin se consultaron documentos 
escritos, formales e informales, los sistemas de información SIREC (Sistema de Información y 
Registro Cinematográfico) y CADBOX (Colombian Admissions & Boxoffice Control)  
Estos instrumentos apoyaron el proceso de investigación, el seguimiento de políticas y el 
análisis de toma de decisiones para la cinematografía nacional, entre cuales se investigaron los 
siguientes campos: 
• Productos Nacionales de largo y cortometraje. 
• Proyectos Nacionales y Certificados de Inversión o Donación Cinematográfica. 
Encuentro de productores de cine   28  
 
• Clasificación de películas. 
• Taquilla en el territorio nacional. 
• Proyectos presentados al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 
• Ejecución de los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 
• Recaudo de la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico. 
• Agentes e infraestructura del sector (Productores, directores, personal artístico y 
técnico de largometrajes, exhibidores, distribuidores y salas de cine). 
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2. Estudios y Evaluaciones 
 
2.1. Estudio técnico  
 
Los objetivos del estudio técnico para el presente proyecto son los siguientes: 
a. Determinar la localización más adecuada en base a factores que condicionen su mejor 
ubicación. 
b. Enunciar las características con que cuenta la zona de influencia donde se ubicará el 
proyecto. 
c. Definir el tamaño y capacidad del proyecto. 
d. Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones. 
e. Especificar el presupuesto de inversión, dentro del cual queden comprendidos los 
recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación. 
f. Comprobar que existe la viabilidad técnica necesaria para la instalación del proyecto 
en estudio.  
2.1.1. Localización. 
2.1.1.1. Macro localización. 
En este caso, el Taller de Formación Encuentro internacional de Productores 2017 quedará 
comprendido dentro del departamento de Bolívar y en particular en la capital del departamento: 
Cartagena de Indias. 
 Los aspectos a tener en cuenta son los siguientes: 
a. Aspectos geográficos: Cartagena está localizada en el norte del departamento de 
Bolívar a orillas del mar Caribe. Se encuentra a 10º 25' 30" latitud norte y 75º 32' 25" 
de longitud oeste. 
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b. Aspectos socioeconómicos: Con el gran paso del tiempo, Cartagena ha desarrollado su 
zona urbana, conservando el centro histórico y convirtiéndose en uno de los puertos 
de mayor importancia en Colombia, el Caribe y el mundo así como célebre destino 
turístico. Actualmente la población total de su cabecera es de 1.001.755 habitantes, 
siendo la quinta más poblada de Colombia. 
Cartagena de Indias posee una economía sólida polifacética gracias a que cuenta 
con una estructura productiva diversificada en sectores como la industria, turismo, 
comercio y la logística para el comercio marítimo internacional que se facilita debido 
a su ubicación estratégica sobre el Mar Caribe al norte Suramérica y en el centro del 
continente americano. En los últimos años durante la diversificación de su economía 
ha sobresalido el sector petroquímico, el procesamiento de productos industriales y el 
turismo internacional. Actualmente es la cuarta ciudad en producción industrial de 
Colombia.  
Desde principios del siglo XXI la ciudad está experimentando un crecimiento en 
el sector de construcción que va desde la edificación de grandes centros comerciales, 
hasta múltiples rascacielos, lo que ha cambiado por completo el paisaje urbano de la 
ciudad. 
c. Aspectos de infraestructura: El Municipio casi en la totalidad de su territorio cuenta 
con los servicios de agua potable, luz eléctrica, pavimentación, drenaje, teléfono, 
correo, transporte terrestre, bancos, centros comerciales, iglesias, centros de salud, 
escuelas, panteones, parques, canchas deportivas, áreas verdes, etc. 
d. Aspectos institucionales: Cartagena es administrada por el Alcalde Mayor, elegido por 
4 años, quien representa a la rama ejecutiva, se pronuncia mediante decretos y se 
desempeña como representante legal, judicial y extrajudicial del distrito. 
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2.1.1.2. Micro localización. 
Centro de Formación de Cooperación Española. Cartagena. 
2.1.1.3. Factores que condicionan la mejor ubicación del proyecto. 
En este apartado se analizan los factores de localización que influyen en la decisión de la 
mejor ubicación del proyecto.  
Para este propósito en especial, se hace referencia a aquellos factores que en mayor medida 
justifiquen la toma de decisión que más beneficie a que el EIPC 2017 se desarrolle en Cartagena, 
con base a un criterio economista, cuya localización le proporcione al proyecto la máxima calidad 
durante su operación. 
Como se señaló en el estudio de Microlocalización, se dispone de un espacio en Cartagena 
de Indias cuya zona de influencia está caracterizada por los siguientes aspectos: 
El entorno donde se encuentra localizado el terreno, cuenta con la infraestructura y servicios 
públicos necesarios. 
Por otra parte, uno de los aspectos que podría causar un impacto favorable al proyecto, se 
refiere a que el lugar donde se desarrollará el EIPC 2017 se encuentra en una  zona altamente 
estratégica, dado a que existe mucha transitabilidad alrededor del mismo, ya que se ubica sobre 
una de las avenidas más importantes de la zona al ser ésta una arteria vial importante que conduce 
a otras zonas importantes para Cartagena. 
2.1.1.4. Tamaño y capacidad del proyecto. 
El tamaño y capacidad de este proyecto en particular, se debe a dos aspectos principalmente: 
la porción de demanda de invitados que se pretende sea cubierta por el proyecto y a la dimensión 
del área total con que cuenta el terreno disponible  para la realización del EIPC 2017.  
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Por tanto, como previamente se señaló, el tamaño del recinto deberá ajustarse al tamaño del 
terreno de que se dispone para su instalación el cual tendrá una capacidad promedio para 400 
personas, sin contar al personal que labore en el Evento.  
La disponibilidad en el suministro de recursos, tanto materiales como humanos y financieros 
no representan en este caso, factores que condicionen o limiten el tamaño y capacidad planteados 
puesto que existe disponibilidad deseada de los mismos en cuanto a tiempo, cantidad y calidad se 
refiere; lo que reduce el riesgo de enfrentar un incremento en los costos por dificultades en su 
abastecimiento. 
2.1.1.5. Distribución de las instalaciones. 
La organización es consciente de la importancia de las exigencias técnicas del proyecto y 
para garantizar el logro de los objetivos, mantendrá el personal dotado con los recursos 
tecnológicos y logísticos necesarios en la ciudad de Bogotá durante la planificación del proyecto 
y en la ciudad de Cartagena durante la ejecución. 
Ciudad Bogotá  
• Oficinas. 
• Equipos de cómputo, impresoras, fotocopiadoras, escáner. 
• Equipo de comunicaciones, internet, líneas telefónicas, pagina web. 
Ciudad Cartagena 
• Oficinas provisionales  
• Instalaciones para los eventos, convenios con hoteles, salones para talleres 
• Equipos de sonido  
• Equipos para la reproducción de video 
• Convenio con restaurantes  
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• Hospedaje óptimo para el personal de apoyo, integrantes del equipo, participantes 
e invitados. 
• Transporte 
• Espacios AECID: 
Figura 5. Espacios AECID: Plano Arquitectónico AECID  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Salón Mutis, distribución Taller de Formación 2 y 3  de marzo 
Construcción del autor 
Taller de formación Encuentro Internacional de Productores 
Salón Mutis 2 y 3 de marzo  
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Figura 7. Salón Mutis, distribución Taller de Formación 4 de marzo 
 
Construcción del autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Salón Mutis, distribución Taller de Formación 5 de marzo 
Construcción del autor 
 
 
 
 
 
 
 
Taller de formación Encuentro Internacional de Productores 
Salón Mutis 4 de marzo  
Taller de formación Encuentro Internacional de Productores 
Salón Mutis 5 de marzo  
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Figura 9. Salón Mutis, distribución Taller de Formación 6 de marzo 
Construcción del autor 
2.1.2. Presupuesto de la inversión. 
A continuación, se muestra el presupuesto final del Proyecto.  
Tabla 4. 
Presupuesto 
 
REALIZACIÓN 
DEL TALLER DE 
FORMACION 
ENCUENTRO 
INTERNACIONA
L DE 
PRODUCTORES 
DE CINE EN EL 
MARCO DEL 
FESTIVAL 
INTERNACIONA
L DE CINE DE 
CARTAGENA DE 
INDIAS 
GESTIÓN DEL 
PROYECTO     
CONTRATOS LOGISTICA 
               
156,593,609  
REALIZACIÓN EIPC 
CONVOCATORIAS ENCUENTROS 
CARTAGENA 
                 
18,054,051  
INVITADOS INTERNACIONALES  
               
133,315,473  
INVITADOS NACIONALES  
                   
3,532,800  
ENCUENTRO PRODUCTORES 
                 
55,759,529  
INFORMES ADICIONALES 
                   
3,623,451  
  
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 370,878,914 
Construcción del autor 
2.2. Estudio legal 
 
La estructura legal que se contempla en este proyecto, responde a disposiciones legales de 
tipo nacional, es decir, aquellas reglamentaciones y decretos jurídicos vigentes que establecen las 
autoridades colombianas para la realización del Taller de Formación Encuentro Internacional de 
Taller de formación Encuentro Internacional de Productores 
Salón Mutis 6 de marzo  
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Productores de Cine 2017. Por lo cual es importante prever detalladamente cada requerimiento 
legal para un giro de esta naturaleza y evitar futuros problemas que impliquen alguna sanción o 
multa que afecte la operatividad normal del Evento. 
Se apoyarán procesos y actividades del sector cultura, mediante el impulso a la política 
cinematográfica del país, la implementación de los planes nacionales para las artes y la danza, los 
procesos de comunicación y territorio, los procesos culturales con enfoque diferencial y acción 
sin daño y, los procesos de recuperación y preservación de la memoria que desarrollan de manera 
articulada el Museo Nacional de Colombia, la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la 
Nación y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia.  
a. Ley 814 de 2003- Ley de Cine. 
b. La Ley 872 de 2003, reglamentada por el Decreto Nacional 4110 de 2004 y reglamentada 
parcialmente por el Decreto Nacional 4295 de 2007, “por la cual se crea el Sistema de 
Gestión de Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades 
prestadoras de servicios” 
c. Decreto 1080 del 26 de mayo de 2015. Decreto único reglamentario del Sector Cultura. 
Compilas las normas reglamentarias preexistentes. Las normas relacionadas con la 
cinematografía están relacionadas en la Parte II, artículos 2.2.1.37 hasta el artículo 2.2.1.49, y 
en la parte X en su totalidad. 
d. Decreto 1653 del 20 de agosto de 2015. Por el cual se modifica el Decreto Reglamentario 
Único del Sector Cultura, Decreto 1080 de 2015, en lo que hace referencia al período de los 
representantes del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura  en Cinematografía. (Ministerio 
de Cultura, 2014 p 
2.3. Estudio administrativo 
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El Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Cinematografía, teniendo en cuenta uno 
de sus principales objetivos  “Estimular la producción cinematográfica a través de convocatorias 
nacionales e internacionales”, realiza el proyecto denominado Taller de Formación Encuentro 
Internacional de Productores de Cine en la ciudad de Cartagena teniendo como duración total del 
Proyecto 8 meses a partir de la firma del Acta de inicio del proyecto.  
2.3.1. Misión. 
Formular, coordinar e implementar la política cultural del estado colombiano para estimular 
e impulsar el desarrollo de los procesos, proyectos y actividades culturales y artísticas que 
reconozcan la diversidad y promuevan la valoración y protección del patrimonio cultural de la 
nación. 
2.3.2. Visión.  
Se espera que para el 2018, el Ministerio de Cultura sea reconocido por la contribución al 
desarrollo social, económico y educativo del país mediante la formulación de políticas culturales 
que promuevan la equidad y la inclusión como valores fundamentales, capaces de garantizar el 
pluralismo, la libertad, la participación democrática y el reconocimiento de la diferencia en el 
ejercicio de los derechos culturales. 
 2.3.3. Estructura Orgánica. 
 2.3.3.1. Ministerio de Cultura 
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Figura 10. Estructura orgánica Ministerio de Cultura 
Construcción del autor 
2.3.3.2. Taller de formación Encuentro Internacional de Productores de Cine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Estructura orgánica Taller de Formación 
Construcción del autor 
2.3.4. Procesos administrativos. 
2.3.4.1. Objetivo 
Planear, ejecutar y controlar el Taller de Formación Encuentro Internacional de 
Productores de Cine en el marco del Festival de Cine de Cartagena.  
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2.3.4.2. Alcance general.  
- Diseñar e implementar la metodología del Taller de Formación Encuentro 
Internacional de Productores de Cine. 
- Producir el Taller de Formación Encuentro Internacional de Productores de 
Cine en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias del 2 al 7 de 
Marzo de 2017. 
- Capacitar a los productores de cine en presentación de proyectos y pitching, 
además de profundizar en los aspectos fundamentales de un plan de producción, un plan 
de financiación, el marketing y la distribución. 
- Preparar a los productores para operar en un entorno internacional, ya sea en un 
encuentro uno a uno en un mercado de cine o en un pitch de un foro de coproducción. 
 2.3.4.3. Alcance Específico. 
- Diseño e implementación de asesorías virtuales en presentación de 
proyectos y pitching, para adquirir conocimientos previos al Encuentro Internacional de 
Productores de Cine. 
-  Diseño e implementación de taller de presentación de proyectos y pitching.  
-  Diseño e implementación de asesorías individuales sobre planes de producción, 
financiación, marketing y distribución. 
-  Diseño e implementación de una sesión de pitch donde todos los proyectos sean 
presentados ante representantes de fondos, productores, compradores y agentes de ventas 
nacionales e internacionales.  
-  Diseño e implementación de asesorías individuales (en la mecánica Speed Dating) 
entre los participantes y los expertos internacionales presentes durante el pitch.  
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-  Diseño e implementación de mesas redondas, donde se desarrollarán diferentes 
temas que invitan a reflexionar alrededor de las necesidades específicas en los diferentes 
eslabones de la cadena cinematográfica. 
-  Capacitar 16 productores de cine con proyectos de largometraje de ficción en 
etapa de desarrollo. 
-  Entregar el dossier del proyecto. 
2.4. Estudio del sector 
El estudio del sector es una información estadística básica del sector cinematográfico 
colombiano realizado por la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura que se 
presenta con el nombre de Anuario Estadístico Cine Colombiano 2014, el cual sirvió de base para 
el proyecto Taller de Formación Encuentro Internacional de Productores del Ministerio de 
Cultura y que se presenta a continuación.  
Ministerio de Cultura. (2014). Anuario Estadístico Cine Colombiano. Recuperado de 
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/publicaciones/Documents/Anuario%20Esta 
%C3%ADstico%20Cine%20Colombiano%202014.pdf  
 2.4.1. Producción.  
Al hablar de producción en Colombia, es importante destacar el papel fundamental del 
Estado en el desarrollo de la actividad cinematográfica nacional a través de los mecanismos de 
fomento impulsados desde la Ley 814 de 2003, la cual tiene como objetivo “propiciar un 
desarrollo progresivo, armónico y equitativo de cinematografía nacional y, en general, promover 
la actividad cinematográfica en Colombia”  
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Esta Ley ofrece desde hace 11 años, estímulos para producciones y coproducciones 
colombianas a través de dos herramientas: Estímulos Tributarios y el Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico FDC. 
En la actualidad el país pasa por los mejores momentos de la historia del cine nacional, el 
sector cuenta con recursos propios para el fomento de la producción cinematográfica y esto hace 
que la producción en el país crezca.  
Si bien la rentabilidad de una película se mide en taquilla y éxito comercial, es importante 
considerar otros aspectos que definen la cinematografía nacional, en este y otros países, es por 
esto que la Ley de cine de Colombia se aprueba en la comisión sexta del senado, dado que se 
trata de un proyecto de ley que tiene su base en la cultura, su éxito no solo se mide en réditos 
comerciales, el cine sirve a una nación mucho más allá de la industria, pues es un vehículo de 
identidad, patrimonio cultural y memoria. Los réditos del cine, además de los resultados de 
taquilla, se miden también en la representación que lleva a los grandes festivales del planeta, de 
los que la cinematografía colombiana se han vuelto participante habitual y protagonista. 
2.4.1.1. Estímulos tributarios.  
Con el fin de favorecer a los productores de cine con una importante fuente de financiación, 
la Ley de Cine busca fomentar la donación e inversión en cine de personas y empresas privadas 
con el otorgamiento de estímulos tributarios para inversiones y donaciones a proyectos 
cinematográficos. Se trata de una disminución en los impuestos de donantes e inversionistas en 
proyectos cinematográficos colombianos que sean contribuyentes del impuesto a la renta. Estos 
pueden deducir de su base gravable el 165% del valor invertido o donado (En caso de donación 
existe un límite del 30% de la renta líquida). 
La inversión y/o donación de dinero en el cine, se debe hacer a través de un encargo 
fiduciario o patrimonio autónomo constituido a nombre del proyecto cinematográfico de 
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largometraje o cortometraje, el cual debe estar aprobado por una RESOLUCIÓN DE 
RECONOCIMIENTO COMO PROYECTO NACIONAL y que es expedida por la Dirección de 
Cinematografía del Ministerio de Cultura, posteriormente, a través del CERTIFICADO DE 
INVERSIÓN y/o DONACIÓN expedido también por la Dirección de Cine, los inversionistas y/o 
donantes podrán hacer efectiva la deducción de su renta. 
Durante el año 2014, 55 proyectos cinematográficos obtuvieron reconocimiento como 
Proyecto Nacional, 15 cortometrajes y 40 largometrajes. 
13 de los cortometrajes reconocidos como Proyecto Nacional son ficción y 2 son animación. 
En cuanto a los largometrajes, 35 son ficción y 5 son documental. 
2.4.1.2. Proyectos con resolución de reconocimiento como proyecto nacional 2014. 
Tabla 5.  
Proyectos con resolución de reconocimiento 
 
 
GENERO 
TOTAL 
 
FICCIÓN ANIMACIÓN DOCUMENTAL 
CORTOMETRAJE 13 2 0 15 
LARGOMETRAJE 35 0 5 40 
TOTAL 48 2 5 55 
 
 Fuente: SIREC- Ministerio de Cultura-Dirección de Cinematografía 
2.4.1.3. Cortometrajes con resolución de reconocimiento como proyecto nacional 2014. 
Tabla 6.  
Cortometraje con resolución de reconocimiento 
 
# TÍTULO GÉNERO PRODUCTOR 
1 BECERRA FICCIÓN 
CARLOS JERÓNIMO 
ATEHORTUA ARTEAGA 
2 BLUES 72 FICCIÓN 
ANDRÉS FELIPE 
GONZÁLEZ FRANCO 
3 EL ASCENSO FICCIÓN 
CIELO RASO 
PRODUCCIONES S.A.S. 
4 EL SECRETO DEL RÍO FICCIÓN ANGÉLICA CLAVIJO 
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Continuación Tabla 6 
 
# TÍTULO GÉNERO PRODUCTOR 
5 LA FUENTE FICCIÓN 
JUAN PABLO VELASCO 
SANCHEZ 
6 LA VÍA LÁCTEA FICCIÓN 
YULIET RESTREPO 
CORREA 
7 LEJANÍA FICCIÓN 
JUAN SEBASTIAN 
CABALLERO RIAÑO 
8 LOS BONGOES FICCIÓN 
PRODUCCIONES ASPRILLA 
S.A.S. 
9 LOS NOMBRES FICCIÓN 
CARLOS JERÓNIMO 
ATEHORTUA ARTEAGA 
10 LUPUS ANIMACIÓN NOCROMA S.A.S. 
11 MARGARITAS FICCIÓN 
TELEVICENTRO DEL 
VALLE S.A.S. 
12 NOCHE OSCURA FICCIÓN 
EL CHORRO 
PRODUCCIONES S.A.S. 
13 
OPERACIÓN 
FLATOMANTE 
ANIMACIÓN 
OSCAR ESTEBAN RINCÓN 
RUÍZ 
14 SOMBRAS DE MUERTE FICCIÓN 
VISIÓN 3 PRODUCCIONES 
LTDA. 
15 VENENA BIBAS FICCIÓN BLACK MOTION BOX S.A.S. 
Fuente: SIREC- Ministerio de Cultura-Dirección de Cinematografía 
2.4.1.4. Largometrajes con resolución de reconocimiento como proyecto nacional 2014. 
Tabla 7.  
Largometraje con resolución 
# TÍTULO GÉNERO PRODUCTOR 
 
# TÍTULO GÉNERO PRODUCTOR 
1 5 FICCIÓN 
RICARDO 
GABRIELLI 
RAMIREZ 
 
21 LA RECTORA FICCIÓN 
DYNAMO 
PRODUCCIONES 
S.A. 
2 
AL MENOS 
QUE PIERDA 
EL 
EQUILIBRIO 
FICCIÓN 
PRODUCCIONES 
DEKORARTE 
S.A.S. 
 
22 
LA 
UNIVERSITARIA 
FICCIÓN 
PRODUCTORA 
LAP LTDA. 
3 ANNA FICCIÓN 
JANUS FILMS 
S.A.S.  
23 
LAS HORAS 
CONTADAS 
FICCIÓN 
GUIDO DIEGO 
JÁCOME TORRES 
4 ARMERO FICCIÓN 
CHRISTIAN 
BERNARDO 
MANTILLA 
VARGAS 
 
24 MALOS DÍAS FICCIÓN 
RÍO BRAVO 
ENTERTAINMEN
T S.A.S. 
5 ATRAPADOS FICCIÓN 
ORLANDO 
TORRES 
CASILIMAS 
 
25 NADIE NOS MIRA FICCIÓN 
MADLOVE FILM 
FACTORY E.U 
6 
CARTA AL 
NIÑO DIOS 
FICCIÓN 
DAGO GARCÍA 
PRODUCCIONES 
S.A.S. 
 
26 
NOS VAMOS PAL 
MUNDIAL 
FICCIÓN 
TAKE ONE 
PRODUCTIONS 
S.A.S 
7 
CUANDO SE 
SILENCIEN 
LOS FUSILES 
FICCIÓN 
PULSO MUNDO 
S.A.S.  
27 
PAPÁ A LAS 
CARRERAS 
FICCIÓN 
TROMPETERO 
PRODUCCIONES 
S.A.S 
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Continuación Tabla 7  
 
# TÍTULO GÉNERO PRODUCTOR  # TÍTULO GÉNERO PRODUCTOR 
8 
DE ROLLING 2 
POR EL 
SUEÑO 
MUNDIALIST
A 
FICCIÓN 
TROMPETERO 
PRODUCCIONES 
S.A.S 
 
28 PECHICHÓN FICCIÓN 
LABERINTO CINE 
Y TELEVISIÓN 
LTDA. 
9 
DOS MUJERES 
Y UNA VACA 
FICCIÓN 
DOBLE SENTIDO 
S.A.S.  
29 
PETECUY, LA 
PELÍCULA 
FICCIÓN 
FUNDACIÓN 
PANDEBONIUM 
10 ECOS FICCIÓN 
TIMELESS 
ENTERTAINMEN
T COLOMBIA 
S.A.S. 
 
30 
PORRO HECHO EN 
COLOMBIA 
DOCUMENTA
L 
EL CARITO 
MUSIC S.A.S. 
11 
EL 
NEGROTÓN 
FICCIÓN 
DYNAMO 
PRODUCCIONES 
S.A. 
 
31 PUERTO ALVIRA 
DOCUMENTA
L 
MEDIO DE 
CONTENCIÓN 
PRODUCCIONES 
LTDA. 
12 EL PALACIO FICCIÓN 
LABERINTO CINE 
Y TELEVISIÓN 
LTDA. 
 
32 RESPIRA FICCIÓN 
ANTORCHA 
FILMS S.A.S. 
13 
EL SILENCIO 
DEL TIEMPO 
FICCIÓN 
CALLE LUNA 
PRODUCCIONES 
S.A. 
 
33 
ROMPIENDO CON 
LA POBREZA 
DOCUMENTA
L 
NIÑA MALA 
PRODUCCIONES 
S.A.S. 
14 
EL SOBORNO 
DEL CIELO 
FICCIÓN 
GESTIONARTE 
CINE LTDA.  
34 SAUDO FICCIÓN 
ANTORCHA 
FILMS S.A.S. 
15 EN EL TALLER 
DOCUMENTA
L 
MEDIO DE 
CONTENCIÓN 
PRODUCCIONES 
LTDA. 
 
35 SIEMPREVIVA FICCIÓN 
CMO 
PRODUCCIONES 
S.A.S. 
16 
FRAGMENTOS 
DE AMOR 
FURTIVO 
FICCIÓN 
64 - A FILMS 
S.A.S.  
36 
TODOS SE VAN / 
NIEVE EN LA 
HABANA 
FICCIÓN 
JIMENO 
ACEVEDO & 
ASOCIADOS S.A. 
17 LA CALETA FICCIÓN 
TELEVICENTRO 
DEL VALLE S.A.S.  
37 
UNO AL AÑO NO 
HACE DAÑO 
FICCIÓN 
DAGO GARCÍA 
PRODUCCIONES 
S.A.S. 
 
Fuente: SIREC- Ministerio de Cultura-Dirección de Cinematografía 
En el 2014, se entregaron certificados de inversión para 35 proyectos de largometraje por 
valor de 20.291 millones de pesos ($10.143.921 USD).  
2.4.1.5. Certificados de inversión y donación otorgados por proyecto 2014. 
Tabla 8.  
Certificado de inversión y donación 2014  
# PROYECTO CERTIFICADOS MONTO ($COL) 
MONTO 
($USD)  
# PROYECTO CERTIFICADOS 
MONTO 
($COL) 
MONTO 
($USD) 
1 
CIUDAD 
DELIRIO 
23 2.025.253.490 1.012.460 
 
19 
EL HUEVO O LA 
GALLINA  
1 370.000.000 184.969 
2 EL PASEO 3 3 1.694.000.000 846.860 
 
20 
LAS TETAS DE MI 
MADRE 
14 312.185.000 156.067 
3 PSICOFONÍAS 8 1.535.970.986 767.859 
 
21 
TODAS PARA 
UNO 
7 278.537.170 139.246 
4 
UNO AL AÑO 
NO HACE  2 
4 1.420.000.000 709.883 
 
22 SIEMPREVIVA 2 240.000.000 119.980 
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Continuación Tabla 8  
 
# PROYECTO CERTIFICADOS MONTO ($COL) 
MONTO 
($USD) 
 # PROYECTO CERTIFICADOS 
MONTO 
($COL) 
MONTO 
($USD) 
5 
GALLOWS 
HILL  
3 1.294.000.000 646.893 
 
23 MANOS SUCIAS 2 230.000.000 114.981 
6 
SECRETO DE 
CONFESIÓN 
1 1.200.000.000 599.901 
 
24 
EL ELEFANTE 
DESAPARECIDO 
6 227.578.601 113.771 
7 
LEJOS DEL 
MUNDO 
1 1.200.000.000 599.901 
 
25 
PAPÁ A LAS 
CARRERAS  
6 215.000.000 107.482 
8 LA RECTORA 8 819.639.135 409.752 
 
26 
AMORES 
PELIGROSOS 
1 102.800.000 51.392 
9 
UNO AL AÑO 
NO HACE 
DAÑO 
1 800.000.000 399.934 
 
27 
¡QUE VIVA LA 
MÚSICA! 
1 100.000.000 49.992 
10 
EL 
NEGROTÓN 
4 745.467.005 372.672 
 
28 
EL SOBORNO DEL 
CIELO 
1 100.000.000 49.992 
11 
LA SEMILLA 
DEL MIEDO 
4 720.000.000 359.941 
 
29 ALIAS MARÍA 1 93.000.000 46.492 
12 
FRAGMENTOS 
DE AMOR 
FURTIVO 
12 711.410.736 355.647 
 
30 
LAS MALAS 
LENGUAS 
1 77.126.364 38.557 
13 EL PALACIO 3 700.000.000 349.942 
 
31 LA CALETA 2 70.000.000 34.994 
14 
DE ROLLING 2 
POR EL 
SUEÑO 
MUNDIALISTA 
8 680.000.000 339.944 
 
32 SECRETOS 1 50.000.000 24.996 
15 
CARTA AL 
NIÑO DIOS 
1 660.000.000 329.946 
 
33 ANNA 1 50.000.000 24.996 
16 EL FARO 1 600.000.000 299.951 
 
34 
RECUERDOS QUE 
MATAN 
1 20.000.000 9.998 
17 
LOS ESPÍAS 
DE DIOS 
2 500.000.000 249.959 
 
35 
LOS 
IRRESPONSABLES 
1 20.000.000 9.998 
18 ANINA 3 429.221.350 214.575 
 
TOTAL 139 20.291.189.838 10.143.921 
 
Fuente: SIREC- Ministerio de Cultura-Dirección de Cinematografía  
Por monto de inversión, los 4 proyectos más relevantes son Ciudad Delirio certificó 2.025 
millones de pesos ($1.012.460 USD) durante el año con 23 certificados, El Paseo 3 con 3 
certificados y 1.694 millones de pesos ($846.860 USD), Psicofonías con 1.536 millones de pesos 
($767.859 USD) y Uno al año no hace daño 2 certificó 1.420 millones de pesos con 4 
certificados. 
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2.4.1.6.  Certificados de inversión y donación 2004 – 2014. 
Tabla 9.  
Certificado de inversión y donación 2004-2014 
 
AÑO 
CERTIFICADOS OTORGADOS MONTO 
P. 
BENEFICIADOS 
DONACIÓN INVERSIÓN TOTAL $ COL $ USD 
2004   16 16 505.000.000 211.297 2 
2005 1 49 50 1.103.000.000 481.659 4 
2006 2 81 83 3.574.134.052 1.595.596 9 
2007 2 62 64 7.315.314.939 3.630.429 13 
2008 1 84 85 15.715.515.553 7.015.855 27 
2009 2 111 113 18.290.610.049 8.944.064 28 
2010 1 109 110 16.414.942.510 8.576.250 31 
2011 5 146 151 25.871.524.852 13.315.247 33 
2012 5 64 69 18.480.815.144 10.447.041 27 
2013 3 121 124 20.238.035.706 11.083.262 27 
2014 3 136 139 20.291.189.838 10.143.921 35 
TOTAL 25 979 1.004 147.800.082.643 75.444.621 236 
 
Fuente: SIREC- Ministerio de Cultura-Dirección de Cinematografía 
Entre 2004 y 2014 (10 años), este mecanismo ha permitido una irrigación de 147.800 
millones de pesos ($75.444.621 USD). Y en total se han entregado 25 certificados de donación y 
979 certificados de inversión. 
El 2011 continúa siendo el año con mayor inversión y donación certificada por valor de 
25.871 millones de pesos ($13.315.247 USD) y 151 certificados emitidos. Un 21.6% adicional a 
la certificada en el año 2014.   
Frente a 2013, se expiden 15 certificados de inversión adicionales y 53 millones de pesos 
(0.3%) de más. 
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Gráfica 1. Inversión y donación 2004-2014 
Fuente: SIREC- Ministerio de Cultura-Dirección de Cinematografía 
2.4.1.7. Fondo para el desarrollo cinematográfico (FDC). 
Como mecanismo de fomento de la Ley de Cine, el Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico (FDC) recibe los dineros recaudados a través de la cuota parafiscal que pagan 
los exhibidores, distribuidores y productores como resultado de la exhibición de obras 
cinematográficas en el país. 
Esta contribución corresponde al 8.5% de los ingresos netos de los Exhibidores generados 
por la presentación de películas extranjeras en sus salas de cine, el 8.5% de los ingresos netos de 
los Distribuidores por la distribución de películas extranjeras en las salas del país y los 
Productores de películas colombianas pagan al FDC el 5% de los ingresos netos generados por la 
exhibición de sus películas. 
Todos estos recursos pertenecientes al FDC son de carácter público y objeto de vigilancia 
por parte de los organismos de control del Estado. Es dirigido por el Consejo Nacional de las 
Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC), ente con representación de diversos sectores y 
presidido por el Ministerio de Cultura. Los miembros del Consejo son: 
- Ministro de Cultura 
- Representante de los Directores 
- Representante de los Productores de Largometrajes 
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- Representante de los Exhibidores  
- Representante de los Distribuidores 
- 2 Representantes con amplia trayectoria en el sector cinematográfico 
- Representante de los Consejos Departamentales y Distritales de la Cinematografía 
- Director de Cinematografía del Ministerio de Cultura 
- Director de Proimágenes en Movimiento, Secretaría Técnica (con voz pero sin voto). 
Proimágenes en Movimiento fue creada por la Ley 397 de 1997, de participación 
pública y privada, es quien administra los recursos del FDC, ejecuta las decisiones del 
CNACC. 
2.4.1.8. Recaudos del fondo para el desarrollo cinematográfico. 
Tabla 10.  
Recaudos del fondo para el desarrollo cinematográfico 
 
AÑO RECAUDO ($ COL) RECAUDO ($ USD) 
2003(Ago - Dic) 1.851.018.568 643.273 
2004 6.394.926.619 2.435.031 
2005 5.816.758.144 2.506.391 
2006 6.317.277.050 2.679.105 
2007 6.569.619.586 3.160.978 
2008 6.907.736.033 3.513.135 
2009 9.846.234.133 4.566.285 
2010 13.780.502.720 7.260.960 
2011 15.629.752.488 8.456.880 
2012 15.867.630.786 8.824.027 
2013 17.139.009.816 9.170.640 
2014 18.818.198.453 9.407.547 
TOTAL 124.938.664.396 62.624.253 
 
Fuente: 2003 – 2013. Anuario estadístico cine colombiano. Ministerio de Cultura Dirección de Cinematografía. SIREC -  Ministerio de Cultura 
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En 2014, se recaudó 18.818 millones de pesos ($9.407.547 USD), un 17.7% por encima de 
la proyección que se tenía para el año, efecto del incremento en la taquilla de cine nacional, dado 
que los ingresos del FDC son directamente proporcionales a los ingresos de la taquilla del país. 
En total entre agosto del año 2003 y diciembre del 2014 se han recaudado 124.938 millones 
de pesos ($62.624.253 USD). 
Frente a 2013 se presenta un crecimiento del 9.8% en los ingresos y un 194% adicional al 
recaudo del año 2004. 
 
Gráfica 2. Recaudo FDC 2003-204. 
Fuente: 2003 – 2013. Anuario estadístico cine colombiano. Ministerio de Cultura Dirección de Cinematografía. SIREC -  Ministerio de Cultura 
Los recursos recaudados por el FDC anualmente, por concepto de las contribuciones 
parafiscales de los agentes del sector se distribuyen de la siguiente manera: 70% a la producción 
cinematográfica y el 30% a las líneas de acción complementarias encaminadas a promover el cine 
colombiano como una industria. 
Estos beneficios de la Ley son aplicados de forma democrática y transparente a través de 
convocatorias públicas que realiza el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en 
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Cinematografía con el apoyo de Proimágenes y los proyectos beneficiados son seleccionados por 
comités de expertos nacionales e internacionales designados por el Consejo. 
Para el 2014 en total se entregaron 18.538 millones de pesos ($9.267.956,6 USD) en 
estímulos por concurso, estímulos automáticos e inversión en otros proyectos para el 
fortalecimiento de la cadena cinematográfica, beneficiando a 314 proyectos nacionales. 58 
proyectos en estímulos por concurso por un valor de 9.774 millones de pesos ($ 4.886.674,3 
USD) y 256 proyectos en estímulos automáticos por valor de 3.064 millones de pesos 
($1.532.176,6 USD). 
El 70.4% del total de la ejecución del FDC del 2014 que corresponde a 14.569 millones de 
pesos ($7.283.324,5 USD) se destinó a la producción y el 29.6%, es decir 6.117 millones de 
pesos ($3.058.488,1 USD) a otros proyectos y gastos administrativos del fondo.  
En este año se lanzó por primera vez la convocatoria en la modalidad Estímulo Integral a la 
Producción y Promoción de películas de 3.800 millones de pesos ($1.899.686,6 USD), dirigida a 
proyectos cinematográficos colombianos de producción o coproducción, la cual tiene como 
objetivo estimular la calidad del diseño de todas las etapas de la producción desde el desarrollo 
hasta el estreno en salas de cine a nivel nacional y la promoción de la película en eventos 
internacionales permitiendo que el productor realice una planeación global e integral desde el 
diseño del proyecto. Como requisitos, el director del proyecto deberá acreditar la dirección de al 
menos un largometraje estrenado en Colombia y el productor (Ejecutivo, General, Delegado o 
Gerente de Producción) experiencia en este cargo en al menos dos largometrajes estrenados en el 
país. 
2.4.1.9. Ejecución del fondo para el desarrollo cinematográfico (fdc) 2014. 
Tabla 11.  
Proyectos premiados (FDC) 2014 
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MODALIDAD 
PROYECTOS 
PREMIADOS 
MONTO ($ 
COL) 
MONTO ($ 
USD) 
PRODUCCIÓN   
     
14.569.052.478  
      
7.283.324,5  
    
ESTÍMULOS POR CONCURSO 58 
             
9.774.961.200  
           
4.886.674,3  
FICCIÓN       
Estímulo integral a la producción y 
promoción de películas 
2 
             
3.800.000.000  
           
1.899.686,6  
Escritura de guion para largometraje 16 
                
320.000.000  
               
159.973,6  
Producción de largometrajes 6 
             
3.200.000.000  
           
1.599.736,0  
Posproducción de largometrajes 3 
                
450.000.000  
               
224.962,9  
Realización de cortometrajes 6 
                
300.000.000  
               
149.975,3  
DOCUMENTAL       
Escritura de proyecto 8 
                
160.000.000  
                 
79.986,8  
Realización de largometrajes 2 
                
600.000.000  
               
299.950,5  
Realización de cortometrajes 5 
                
250.000.000  
               
124.979,4  
Promoción y Distribución 1 
                   
80.000.000  
                 
39.993,4  
ANIMACIÓN       
Desarrollo de largometrajes 4 
                
314.961.200  
               
157.454,6  
Realización de cortometrajes 5 
                
300.000.000  
               
149.975,3  
ESTÍMULOS AUTÓMATICOS 256 
             
3.064.858.754  
           
1.532.176,6  
Promoción de largometrajes 25 
             
2.373.474.111  
           
1.186.541,3  
Participación internacional 231 
                
691.384.643  
               
345.635,3  
TOTAL ESTÍMULOS 314 
          
12.839.819.954  
           
6.418.850,9  
MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD  
DE LOS PROYECTOS 
  
                
737.784.834  
               
368.831,6  
Encuentros para coproducción   
                
510.405.699  
               
255.160,7  
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Continuación Tabla 11 
 
   
MODALIDAD 
PROYECTOS 
PREMIADOS 
MONTO ($ 
COL) 
MONTO ($ 
USD) 
Preservación del Patrimonio Fílmico 
Colombiano 
  
                
640.000.000  
               
319.947,2  
Formación   
             
1.851.942.287  
               
925.818,4  
Estrategia antipiratería de obras 
cinematográficas 
  
                
312.680.000  
               
156.314,2  
Investigación del sector   
                
440.320.000  
               
220.123,7  
Promoción Internacional   
                
675.000.000  
               
337.444,3  
Otros   
                   
49.976.860  
                 
24.984,3  
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS 
  
       
2.148.066.318  
      
1.073.856,0  
        
TOTAL EJECUCIÓN FDC 2014 
          
20.687.037.943  
         
10.341.812,6  
Fuente: Proimagenes Colombia 
2.4.1.10. Ganadores estímulos por concurso FDC 2014. 
Tabla 12. 
Ganadores   (FDC) 2014 
 
# PROYECTO BENEFICIARIO 
MONTO ($ 
COL) 
MONTO ($ 
USD) 
ESTÍMULO INTEGRAL A LA PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN      3.800.000.000        1.899.687  
1 BUENAVENTURA MONAMUR MONAMUR PROSUCCIONES S.A.S.      1.900.000.000  
          
949.843,3  
2 PÁJAROS DE VERANO BLOND INDIAN FILMS S.A.S.      1.900.000.000  
          
949.843,3  
     
ESCRITURA DE GUIÓN PARA LARGOMETRAJE FICCIÓN         320.000.000  
             
159.974  
1 EL FIN DE LA TIERRA FRANK BENITEZ PEÑA           20.000.000  
               
9.998,4  
2 UN CIELO ABIERTO PATRICIA RESTREPO MADRIGAL           20.000.000  
               
9.998,4  
3 LEPROSO 
ANDRÉS FELIPE BUITRAGO 
VÁSQUEZ 
          20.000.000  
               
9.998,4  
4 BOGOTÁ ROCK CITY 
SERGIO AUGUSTO SÁNCHEZ 
MURILLO 
          20.000.000  
               
9.998,4  
5 EL PIEDRA 
RAFAEL DE JESÚS MARTÍNEZ 
MORENO 
          20.000.000  
               
9.998,4  
6 LA PARÁBOLA DE ISAÍAS FELIPE BOTERO RESTREPO           20.000.000  
               
9.998,4  
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Continuación Tabla 12 
# PROYECTO BENEFICIARIO 
MONTO ($ 
COL) 
MONTO ($ 
USD) 
7 LA NOCHE NICOLÁS SERRANO ZBINDEN           20.000.000  
               
9.998,4  
8 EL VIENTRE DE ANTONIA PEDRO ANDRÉS ORTEGA MOSSOS           20.000.000  
               
9.998,4  
9 SIAMESES LUIS FERNANDO LÓPEZ CARDONA           20.000.000  
               
9.998,4  
1
0 
GUALKMAN CÉSAR ANDRÉS HEREDIA CRUZ           20.000.000  
               
9.998,4  
1
1 
MUCHACHA 
ANDRÉS MARCEL GIRALDO 
ARANGO 
          20.000.000  
               
9.998,4  
1
2 
AQUÍ VIVIÓ Y MURIÓ ESPÍRITU 
PERDOMO 
MAURICIO LEIVA COCK           20.000.000  
               
9.998,4  
1
3 
LAS TRES PATAS DEL PERRO 
COJO 
CARLOS AUGUSTO ROJAS REINA           20.000.000  
               
9.998,4  
1
4 
EN VOS CONFIO JUAN CARLOS LORZA GUZMÁN           20.000.000  
               
9.998,4  
1
5 
EL VIVO AL HOYO Y EL MUERTO 
AL BAILE 
ANDRÉS EDUARDO PEDRAZA 
TABARES 
          20.000.000  
               
9.998,4  
1
6 
TRES PARA TÉ 
JENNIFER LUCÍA GONZÁLEZ 
GARCÍA 
          20.000.000  
               
9.998,4  
          
PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES        3.200.000.000  
          
1.599.736  
1 PARIENTE  
LA BANDA DEL CARRO ROJO 
PRODUCCIONES S.A.S 
        700.000.000  
          
349.942,3  
2 X QUINIENTOS SÉPTIMA FILMS LTDA.         700.000.000  
          
349.942,3  
3 LA DEFENSA DEL DRAGÓN GALAXIA 311 S.A.S.         700.000.000  
          
349.942,3  
4 EL CONCURSANTE MALTA CINE S.A.S.         700.000.000  
          
349.942,3  
5 EL ACOMPAÑANTE IGOLAI PRODUCCIONES S.A.S.         200.000.000  
            
99.983,5  
6 NADIE NOS MIRA MADLOVE FILM FACTORY E.U.         200.000.000  
            
99.983,5  
          
POSPRODUCCIÓN DE 
LARGOMETRAJES 
          450.000.000  
             
224.963  
1 ESPIAS DE DIOS 
DAGO GARCÍA PRODUCCIONES 
S.A.S. 
        150.000.000  
            
74.987,6  
2 VIOLENCIA BURNING BLUE S.A.S.         150.000.000  
            
74.987,6  
3 LAS TETAS DE MI MADRE PINHOLE S.A.S.         150.000.000  
            
74.987,6  
          
REALIZACIÓN DE 
CORTOMETRAJES 
          300.000.000                49.975  
1 STORYLINES ESTEBAN GIRALDO GONZÁLEZ           50.000.000  
            
24.995,9  
2 COMO LA PRIMERA VEZ YENNIFER URIBE ALZATE           50.000.000  
            
24.995,9  
3 CORTEZA SEBASTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ           50.000.000  
            
24.995,9  
4 ELIAS ADRIANA MARTÍNEZ HERRÁN           50.000.000  
            
24.995,9  
5 HOMBRE   MARÍA HELENA PÉREZ LÓPEZ           50.000.000  
            
24.995,9  
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Continuación Tabla 12 
# PROYECTO BENEFICIARIO 
MONTO ($ 
COL) 
MONTO ($ 
USD) 
6 EL CÁÑAMO 
PAVO REAL COLECTIVO 
AUDIOVISUAL S.A.S. 
          50.000.000  
            
24.995,9  
          
ESCRITURA DE PROYECTO 
DOCUMENTAL 
          160.000.000  
               
79.987  
1 CADENA PERPETUA 
MAGDA CRISTINA HERNANDEZ 
MORALES 
          20.000.000  
              
9.998,4  
2 EL CUERPO DEL SOL 
MARIO ENRIQUE LABORDE 
ARRIETA 
          20.000.000  
              
9.998,4  
3 DÍA Y NOCHE CARLOS AUGUSTO ROJAS REINA           20.000.000  
              
9.998,4  
4 UN GRITO EN EL SILENCIO PRISCILLA PADILLA FARFÁN           20.000.000  
              
9.998,4  
5 HOMBRE MACHO JESÚS FRANCISCO REYES HOYOS           20.000.000  
              
9.998,4  
6 EL DELIRIO DE MULALÓ CAROLINA CALLE VALLEJO           20.000.000  
              
9.998,4  
7 DESOBEDIENCIA 
GLORIA NANCY MONSALVE 
HINCAPIE 
          20.000.000  
              
9.998,4  
8 THE SMILING LOMBANA DANIELA ABAD LOMBANA           20.000.000  
              
9.998,4  
          
REALIZACIÓN DE LARGOMETRAJE DOCUMENTAL         600.000.000  
             
299.951  
1 TO THE AMAZON 
NICOLAS FELIPE VAN HEMELRYCK 
RODRIGUEZ 
        300.000.000  
          
149.975,3  
2 EL CONFIDENTE ANTORCHA FILM S.A.S.         300.000.000  
          
149.975,3  
          
REALIZACIÓN DE CORTOMETRAJE DOCUMENTAL         250.000.000  
             
124.979  
1 
EL TOPOLINO ANFIBIO Y OTRAS 
AVENTURAS 
SILVIA LORENZINI ALONSO           50.000.000  
            
24.995,9  
2 ERRANTES 
TANIA ESPERANZA RODRIGUEZ 
TRIANA 
          50.000.000  
            
24.995,9  
3 LA CASA DE MAMAICHA OSCAR JAIME MOLINA ESCOBAR           50.000.000  
            
24.995,9  
4 LA MUERTE DEL CAMAJÓN JUAN DAVID MEJIA VÁSQUEZ           50.000.000  
            
24.995,9  
5 LA HERENCIA SILVA CARLOS ARTURO SÁNCHEZ ARIAS           50.000.000  
            
24.995,9  
  
  
 
      
PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DOCUMENTAL 
            80.000.000  
               
39.993  
1 CINESCUELA 
MEDIO DE CONTENCION 
PRODUCCIONES LTDA. 
           
80.000.000  
            
39.993,4  
          
DESARROLLO DE LARGOMETRAJES 
ANIMACIÓN 
           14.961.200  
             
157.455  
1 
LEN Y EL CANTO DE LAS 
BALLENAS 
JULIAN DANILO LONDOÑO 
NAVARRO 
          77.161.200  
            
38.574,2  
2 MEDIAS NARANJAS GATOENCERRADO FILMS S.A.S           80.000.000  
            
39.993,4  
3 PETROGLIFOS SILENT ART S.A.S.           77.800.000  
            
38.893,6  
4 LA OTRA FORMA DIEGO FELIPE GUZMÁN RAMÍREZ            80.000.000  39.993,4  
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Continuación Tabla 12 
# PROYECTO BENEFICIARIO 
MONTO ($ 
COL) 
MONTO ($ 
USD) 
          
REALIZACIÓN DE 
CORTOMETRAJES ANIMACIÓN 
          300.000.000  
             
149.975  
1 CAMINO DE AGUA PARA UN PEZ DIGITZFILM LTDA           60.000.000  
            
29.995,1  
2 RANAS SANTIAGO CASTAÑO SANINT           60.000.000  
            
29.995,1  
3 BORRADO SANDRA MARCELA PULIDO           60.000.000  
            
29.995,1  
4 SONÁMBULO VICTOR MARTÍN MEJIA           60.000.000  
            
29.995,1  
5 CAYIYO, EL NIÑO PESCADOR ALVARO ERNESTO DÍAZ RUIZ           60.000.000  
            
29.995,1  
 
Fuente: Proimagenes Colombia 
2.4.1.11. Películas colombianas producidas en 2014. 
Para efecto de este estudio, las películas producidas durante el año, son las películas que 
recibieron reconocimiento de Producto Nacional a través de la resolución que otorga el 
Ministerio de Cultura de Colombia durante el año.   
El reconocimiento de Producto Nacional es requisito imprescindible para la consecución de 
los estímulos tributarios, los estímulos del FDC y para la exhibición en salas de cine en el caso de 
los Cortometrajes.   
 
Gráfica 3. Reconocimiento producto Nacional 
Fuente: SIREC- Ministerio de Cultura-Dirección de Cinematografía 
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La Dirección de Cinematografía ha reconocido 606 obras cinematográficas como producto 
nacional desde 2002 al 2014, 386 cortometrajes y 220 largometrajes. 
En general, año tras año se han reconocido más obras como nacionales, desde 2010 mínimo 
40 cortometrajes y 60 largometrajes anuales. 
2.4.1.12. Reconocimiento producto nacional 2002 – 2014. 
Tabla 13.  
Reconocimiento Producto nacional 
 
AÑO CORTOMETRAJE LARGOMETRAJE TOTAL 
2002 7 7 14 
2003 2 6 8 
2004 24 8 32 
2005 11 6 17 
2006 26 14 40 
2007 17 10 27 
2008 25 16 41 
2009 28 19 47 
2010 49 13 62 
2011 42 21 63 
2012 67 32 99 
2013 42 27 69 
2014 46 41 87 
TOTAL 386 220 606 
Fuente: SIREC- Ministerio de Cultura-Dirección de Cinematografía 
 
 
Durante el 2014, se reconocieron 87 obras como nacionales, 46 cortometrajes y 40 
largometrajes, segundo año con más reconocimientos de largometrajes nacionales seguido del 
2012 donde se reconocieron en total 99 largometrajes como nacionales. 
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Gráfica 4. Cortometraje Nacional por género 
Fuente: SIREC- Ministerio de Cultura-Dirección de Cinematografía 
 
 
De los 46 cortometrajes nacionales, el género que predomina es el documental en un 58.7%, 
seguido de ficción en un 32.6% y por último la animación en un 8.7%. 
 
Gráfica 5. Largometraje Nacional por género 
Fuente: SIREC- Ministerio de Cultura-Dirección de Cinematografía 
 
 
El 77.5% de los largometrajes nacionales de 2014 son de género ficción y el 22.5% de 
género documental. Este año no se reconocieron largometrajes animados, este género no ha sido 
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muy explorado, desde 2002 la participación de la animación en los largometrajes nacionales ha 
sido del 3%. 
2.4.1.13. Cortometrajes nacionales 2014. 
Tabla 14.  
Cortometraje nacionales 2013 
 
# TÍTITULO DIRECTOR PRODUCTOR GÉNERO 
DURACIÓN 
(mins) 
FECHA 
RESOLUCIÓN 
1  ESA MÚSICA DARÍO VEJARANO 
CAMILO CABRERA 
GÁLVEZ 
FICCIÓN 27,0 29/01/2014 
2 NARANJAS 
IVÁN DARÍO 
GAONA MORALES  
JOHN ALBERTO  
CHAPARRO 
FICCIÓN 14,0 29/01/2014 
3 
EN CLAVE DE 
MUJER 
JOSÉ ANDRÉS 
NIETO GALVIS   
JOSÉ ANDRÉS  NIETO 
GALVIS 
DOCUMENTAL 7,0 17/02/2014 
4 ELAN 
DANIEL SANTIAGO 
CORTÉS RAMÍREZ  
DANIEL SANTIAGO 
CORTÉS RAMÍREZ 
DOCUMENTAL 19,0 20/02/2014 
5 ELEFANTE 
CÉSAR ANDRÉS 
HEREDIA CRUZ  
CÉSAR ANDRÉS  
HEREDIA CRUZ 
FICCIÓN 15,0 12/03/2014 
6 LAS BROMELIAS 
MANUELA 
MONTOYA 
LUZ AMANDA 
SARMIENTO CLAVIJO 
FICCIÓN 15,0 12/03/2014 
7 
BOGOTÁ, BACATÁ, 
YO QUE SÉ… 
JUAN ANDRÉS 
RODRÍGUEZ 
ESPITIA  
JUAN ANDRÉS  
RODRÍGUEZ ESPITIA 
DOCUMENTAL 8,0 13/03/2014 
8 
EL CANTO DE LA 
SÍBILA 
BRAYAN ALEXIS 
ZAPATA RESTREPO  
ANA MARÍA  
RAMÍREZ BEDOYA 
DOCUMENTAL 14,0 26/03/2014 
9 
EL CAMINO DE LA 
LANA 
JUAN RUY 
CASTAÑO RUEDA  
MONARCA 
PRODUCCIONES S.A.S. 
DOCUMENTAL 7,5 04/04/2014 
10 
CESÓ LA HORRIBLE 
NOCHE 
RICARDO 
RESTREPO 
HERNÁNDEZ 
RICARDO  RESTREPO 
HERNÁNDEZ 
DOCUMENTAL 25,4 09/04/2014 
11 
HISTORIAS DEL 
SAGRADO CORAZÓN 
MIGUEL OTALORA 
CASCANTE 
1881 ANIMATION 
S.A.S.  
ANIMACIÓN 7,6 29/04/2014 
12 
MARAVILLAS DE 
SANTANDER 
HENRY ALONSO 
LÓPEZ ÁVILA 
HENRY ALONSO 
LÓPEZ ÁVILA 
DOCUMENTAL 7,4 07/05/2014 
13 
HORST DAMME LA 
HISTORIA DE UN 
ICONO BOGOTANO 
MARIO JUAN 
SALVADOR  BADEL 
FLÓREZ 
MARIO JUAN 
SALVADOR  BADEL 
FLÓREZ 
DOCUMENTAL 7,2 09/05/2014 
14 LUX AETERNA 
CARLOS ROBERTO 
TRIBIÑO 
GUSTAVO ADOLFO 
PAZMIN PEREA 
FICCIÓN 14,5 15/05/2014 
15 
RÁQUIRA, LA 
CIUDAD DE LAS 
OLLAS  
HERNANDO BORDA 
LUCÍA YADIRA  
RODRÍGUEZ  
DOCUMENTAL 7,7 15/05/2014 
16 NELSA 
ALFONSO FELIPE 
GUERRERO 
CONTRAVÍA FILMS  
S.A.S. 
FICCIÓN 13,3 30/05/2014 
17 ANONIMATA 
ALLISON DÍAZ 
VELANDIA 
CLAUDIA LILIANA 
GARCÍA GIRARLDO 
FICCIÓN 16,2 06/06/2014 
18 
LA CASITA EN EL 
ÁRBOL 
ALLISON DÍAZ 
VELANDIA 
NATHALIA 
MONTEALEGRE 
TRIANA 
FICCIÓN 7,4 06/06/2014 
19 
NIÑOS CAMINANTES 
DEL CHOCÓ 
ROLANDO VARGAS 
RODRÍGUEZ 
ROLANDO VARGAS 
RODRÍGUEZ 
DOCUMENTAL 24,4 09/06/2014 
20 HAMELÍN J.M WALTER 
SIMÓN SANTOS 
PEÑUELA 
ANIMACIÓN 7,6 13/06/2014 
21 
CARNAVAL DE 
BARRANQUILLA, 
CULTURA Y 
TRADICIÓN 
EDAGRDO TORRES 
DANIELA MARÍA 
CÉDEDA TARUD 
DOCUMENTAL 7,0 17/06/2014 
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Continuación Tabla 14  
# TÍTITULO DIRECTOR PRODUCTOR GÉNERO 
DURACIÓN 
(mins) 
FECHA 
RESOLUCIÓN 
22 AÑEJO 
MARÍA CRISTINA 
PÉREZ GONZÁLEZ 
MARÍA CRISTINA 
PÉREZ GONZÁLEZ 
ANIMACIÓN 9,2 07/07/2014 
23 
CANTO DE UN 
BOSQUE 
ANDRÉS GÓMEZ 
LUIS CARLOS GIL 
MONTEALEGRE 
DOCUMENTAL 7,1 30/07/2014 
24 
SINFONÍA DEL RÍO 
OTÚN 
ANDRÉS GÓMEZ 
LUIS CARLOS GIL 
MONTEALEGRE 
DOCUMENTAL 7,8 30/07/2014 
25 
UNA MIRADA POR 
EL VALLE DEL 
CAUCA 
HENRY ALONSO 
LÓPEZ ÁVILA 
HENRY ALONSO 
LÓPEZ ÁVILA 
DOCUMENTAL 7,4 30/07/2014 
26 
JUANCHO EL 
PAJARERO 
RAFAEL 
LOAYZADA 
SÁNCHEZ 
PUNTA MULATA 
PRODUCCIONES S.A.S. 
FICCIÓN 16,4 12/08/2014 
27 DE A CABALLO 
TALÍA CAROLINA 
OSORIO CARDONA 
TALÍA CAROLINA 
OSORIO CARDONA 
DOCUMENTAL 7,0 15/08/2014 
28 
OMBLIGADOS EN 
JURUBIRÁ 
JUAN MANUEL 
VÁSQUEZ, JUAN 
CAMILO GARCÍA 
JUAN MANUEL  
VÁSQUEZ 
FERNÁNDEZ 
DOCUMENTAL 7,6 15/08/2014 
29 COMPLETO 
IVÁN DAVID 
GAONA MORALES 
IVÁN DAVID GAONA 
MORALES 
FICCIÓN 16,0 02/09/2014 
30 MI ABUELA 
CARLOS EDUARDO 
SMITH 
HIERROANIMACIÓN 
S.A.S. 
ANIMACIÓN 8,7 04/09/2014 
31 ADELAIDA 
TATIANNA MARÍA 
KANTOROWICZ 
TORRES 
TATIANNA MARÍA 
KANTOROWICZ 
TORRES 
FICCIÓN 8,0 08/09/2014 
32 
EL SUSURRO DE UN 
ABEDUL 
DIANA CAROLINA 
MONTEALEGRE 
GARCÍA 
DIANA CAROLINA 
MONTEALEGRE 
GARCÍA 
FICCIÓN 14,3 10/09/2014 
33 EN BICI VOY 
JOSÉ ANDRÉS 
NIETO GALVIS 
JOSÉ ANDRÉS NIETO 
GALVIS 
DOCUMENTAL 7,3 10/09/2014 
34 
JÓVENES 
VALIENTES 
GIOVANNI 
GRANADA 
METRO ESTUDIO S.A DOCUMENTAL 7,3 19/09/2014 
35 RUTAS DEL VALLE 
HENRY ALONSO 
LÓPEZ ÁVILA 
HENRY ALONSO 
LÓPEZ ÁVILA 
DOCUMENTAL 7,5 03/10/2014 
36 
LOS COLOMBIANOS 
Y VANCOUVER 
CARLOS IVÁN DÍAZ 
DEL CASTILLO 
CARLOS IVÁN DÍAZ 
DEL CASTILLO 
DOCUMENTAL 7,6 15/10/2014 
37 
HUMANO PINTA 
JAGUAR 
SIMÓN GONZÁLEZ CANOA FILMS DOCUMENTAL 7,2 16/10/2014 
38 
YO ME LLAMO 
CUMBIA 
ROBERTO LEÓN  DE 
ZUBIRIA OCAMPO 
ROBERTO LEÓN  DE 
ZUBIRIA OCAMPO 
DOCUMENTAL 7,2 16/10/2014 
39 
EL VUELO DE LA 
MOSCA 
ANDRÉS NARANJO 
HURTADO 
ANDRÉS NARANJO 
HURTADO 
FICCIÓN 7,5 23/10/2014 
40 AQUÍ ES EL PARAÍSO 
JORGE ENRIQUE 
RUÍZ GARCÍA 
ATLANTIC FILMS 
LTDA 
DOCUMENTAL 7,5 05/11/2014 
41 
SUEÑO DE 
CAMINANTES 
JOSÉ ANDRÉS 
NIETO GALVIS 
JOSÉ ANDRÉS NIETO 
GALVIS 
DOCUMENTAL 7,2 05/11/2014 
42 
RUTAS 
AGROINDUSTRIALES 
Y TURÍSTICAS DEL 
VALLE 
HENRY ALONSO 
LÓPEZ ÁVILA 
HENRY ALONSO 
LÓPEZ ÁVILA 
DOCUMENTAL 7,4 13/11/2014 
43 EL LIBRERO 
ANDRÉS  BELTRÁN 
PRADO 
ANDRÉS  BELTRÁN 
PRADO 
FICCIÓN 8,5 18/11/2014 
44 LA PROFE 
GLORIA NANCY 
MONSALVE 
HINCAPIIÉ 
GLORIA NANCY 
MONSALVE 
HINCAPIIÉ 
DOCUMENTAL 23,4 02/12/2014 
45 SUEÑO EN GRANDE 
DIEGO ANDRÉS 
CHUQUÍN 
MOTION FILMS S.A.S. FICCIÓN 8,6 05/12/2014 
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Continuación Tabla 14  
# TÍTITULO DIRECTOR PRODUCTOR GÉNERO 
DURACIÓN 
(mins) 
FECHA 
RESOLUCIÓN 
46 RETORNAN   
SEBASTIÁN MEHÍA 
SANTOS 
ENLALUCHA FILMS 
S.A.S.  
DOCUMENTAL 61,3 17/12/2014 
Fuente: SIREC- Ministerio de Cultura-Dirección de Cinematografía 
2.4.1.14. Largometrajes nacionales  2014. 
Tabla 15. 
Largometrajes nacionales 2014 
 
# TÍTULO DIRECTOR PRODUCTOR GÉNERO 
DURACIÓ
N 
(mins) 
FECHA 
RESOLUCIÓ
N 
1 SOUVENIR 
ANDRÉS DAVID 
CUEVAS NAVARRETE 
CUEVAS FILM CINE 
ENTRETENIMIENTO 
S.A.S 
FICCIÓN 85,0  24/01/2014 
2 
EL CIELO EN TU 
MIRADA 
PEDRO PABLO YBARRA 
ANIMALS 
PRODUCCIONES S.A.S 
FICCIÓN 96,0  24/01/2014 
3 ATI Y MINDHIVA 
CLAUDIA MARÍA 
FISCHER MUÑOZ  
CLAUDIA MARÍA 
DOCUMENT
AL 
70,0  27/02/2014 
4 
PARADOR 
HÚNGARO 
ASENETH SUÁREZ RUÍZ  ASENETH  
DOCUMENT
AL 
78,0  03/03/2014 
5 
INFIERNO O 
PARAÍSO 
GERMÁN ENRIQUE 
PIFFANO MENDOZA  
FÍLMICO S.A.   
DOCUMENT
AL 
99,0  13/03/2014 
6 MONTE ADENTRO 
NICOLÁS MACARIO 
ALONSO CHARRIA 
NICOLÁS MACARIO  
DOCUMENT
AL 
79,0  13/03/2014 
7 BOLAETRAPO GUILLERMO IVÁN 
BOLAETRAPO FILMS 
S.A.S 
FICCIÓN 90,0  02/04/2014 
8 CIUDAD DELIRIO CHUS GUTIÉRREZ  64 - A FILMS S.A.S. FICCIÓN 100,6  09/04/2014 
9 
NOS VAMOS PAL 
MUNDIAL 
ARTURO AYLLÓN 
VILLAMOR  
TAKE ONE 
PRODUCTIONS S.A.S 
FICCIÓN 100,2  23/04/2014 
10 
SECRETO DE 
CONFESIÓN 
HENRY RIVERO DRIVE PICTURES LTDA FICCIÓN 97,5  09/05/2014 
11 
DE ROLLING 2: 
POR EL SUEÑO 
MUNDIALISTA 
HAROLD TROMPETERO 
SARAY 
TROMPETERO 
PRODUCCIONES S.A.S 
FICCIÓN 73,6  15/05/2014 
12 
SIN OTOÑO Y SIN 
PRIMAVERA 
IVÁN MORA MANZANO 
ANTORCHA FILMS 
S.A.S. 
FICCIÓN 116,0  22/05/2014 
13 
MEMORIAS DEL 
CALAVERO 
RUBÉN ENRIQUE 
MENDOZA MORENO  
DIA FRAGMA FABRICA 
DE PELÍCULAS LTDA. 
FICCIÓN 104,0  03/06/2014 
14 ENCERRADA VICTOR GARCÍA FIVE 7 MEDIA S.A.S. FICCIÓN 87,2  16/06/2014 
15 REFUGIADO DIEGO LERMAN BURNING BLUE S.A.S. FICCIÓN 93,0  02/07/2014 
16 DEMENTAL 
DAVID ARTURO 
BOHÓRQUEZ CASTRO 
DAVID ARTURO FICCIÓN 76,6  02/07/2014 
17 
UN ASUNTO DE 
TIERRAS 
LYDA PATRICIA AYALA 
RUÍZ 
PATHOS AUDIOVISUAL 
S.A.S. 
DOCUMENT
AL 
78,0  07/07/2014 
18 
ESTRELLA 
QUIERO SER 
GUSTAVO NIETO ROA  
PRODUCTORA LAP 
LTDA. 
FICCIÓN 104,0  07/07/2014 
19 RUIDO ROSA 
ROBERTO HEMEL 
FLORES PRIETO 
KYMERA 
PRODUCCIONES E.U. 
FICCIÓN 100,0  05/08/2014 
20 DESHORA 
BÁRBARA SARASOLA – 
DAY 
ANTORCHA FILMS 
S.A.S. 
FICCIÓN 102,0  05/08/2014 
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Continuación Tabla 15 
# TÍTULO DIRECTOR PRODUCTOR GÉNERO 
DURACIÓ
N 
(mins) 
FECHA 
RESOLUCIÓ
N 
21 LOS HONGOS 
ÓSCAR HUMBERTO 
RUÍZ NAVIA  
CONTRAVÍA FILMS  
S.A.S. 
FICCIÓN 103,0  08/08/2014 
22 
EL VIAJE DEL 
ACORDEÓN 
REINALDO ANTONIO 
SAGBINI ECHAVEZ  
LIMELIGHT 
PRODUCCIONES 
COLOMBIA S.A.S. 
DOCUMENT
AL 
77,5  19/08/2014 
23 
BUENAVENTURA, 
NO ME DEJES MÁS 
MARCELA GÓMEZ 
MONTOYA  
LABERINTO CINE Y 
TELEVISIÓN LTDA. 
DOCUMENT
AL 
80,0  21/08/2014 
24 
LA GORGONA, 
HISTORIAS 
FUGADAS 
CAMILO BOTERO 
JARAMILLO  
CAMILO  
DOCUMENT
AL 
73,0  15/08/2014 
25 ELLA 
LIBIA STELLA GÓMEZ 
DÍAZ  
DOS DE DOS 
PRODUCCIONES LTDA 
FICCIÓN 106,3  29/08/2014 
26 
HECHO EN 
VILLAPAZ 
MARÍA ISABEL OSPINA 
DE LOS RÍOS  
FOSFENOS MEDIA 
LTDA. 
DOCUMENT
AL 
52,4  09/09/2014 
27 
POR UN PUÑADO 
DE PELOS 
NESTOR MONTALBANO  
ELEGUA 
PRODUCCIONES E.U 
FICCIÓN 96,0  12/09/2014 
28 MANOS SUCIAS 
JOSEF KUBOTA 
WLADYKA 
EL COLECTIVO GRUPO 
CREATIVO S.A.S. 
FICCIÓN 85,0  18/09/2014 
29 
EL ELEFANTE 
DESAPARECIDO 
JAVIER FUENTES LEÓN 
FAST PRODUCCIONES 
S.A.S. 
FICCIÓN 110,0  23/09/2014 
30 PATAS ARRIBA 
ALEJANDRO GARCÍA 
WIEDEMANN   
ANTORCHA FILMS 
S.A.S. 
FICCIÓN 91,2  24/10/2014 
31 FIEBRE 
CARLOS ALBERTO 
CUESTA MARTIN  
MARÍA DE LOS 
ÁNGELES 
FICCIÓN 80,0  31/10/2014 
32 
CARTA AL NIÑO 
DIOS 
JUAN CAMILO PINZÓN 
GÓMEZ  
DAGO GARCÍA 
PRODUCCIONES S.A.S. 
FICCIÓN 90,0  31/10/2014 
33 CLIMAS ENRICA PÉREZ BURNING BLUE S.A.S. FICCIÓN 84,0  07/11/2014 
34 EL CALLEJÓN ANTONIO TRASHORRAS 
EL CALLEJÓN 
PRODUCCIONES S.A.S 
FICCIÓN 79,0  13/11/2014 
35 
NO TODO ES 
VIGILIA 
HERMES PARALLUELO JANUS FILMS S.A.S. 
DOCUMENT
AL 
98,0  25/11/2014 
36 
JARDÍN DE 
AMAPOLAS 
JUAN CARLOS MELO 
GUEVARA  
JUAN CARLOS FICCIÓN 87,0  02/12/2014 
37 
PETECUY, LA 
PELÍCULA  
OSCAR HINCAPIÉ 
MAHECHA  
FUNDACIÓN 
PANDEBONIUM 
FICCIÓN 77,5  05/12/2014 
38 
UNO AL AÑO NO 
HACE DAÑO 
JUAN CAMILO PINZÓN 
GÓMEZ 
DAGO GARCÍA 
PRODUCCIONES S.A.S. 
FICCIÓN 90,0  10/12/2014 
39 OUT OF THE DARK LLUÍS QUÍLEZ 
FAST PRODUCCIONES 
S.A.S. 
FICCIÓN 92,0  26/12/2014 
40 
SE NOS ARMÓ LA 
GORDA 
FERNANDO ARTURO 
AYLLÓN VILLAMOR  
TAKE ONE 
PRODUCTIONS S.A.S 
FICCIÓN 95,0  26/12/2014 
41 
QUE VIVA LA 
MÚSICA 
CARLOS HUMBERTO 
MORENO HERRERA 
QUE VIVA LA MÚSICA 
PRODUCCIONES LTDA. 
FICCIÓN 101,0  31/12/2014 
 
Fuente: SIREC- Ministerio de Cultura-Dirección de Cinematografía 
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2.4.2. Infraestructura. 
2.4.2.1. Salas de cine en Colombia. 
El número de salas de cine en el país se ha incrementado de manera significativa en los 
últimos cinco años. En el 2014, el total de salas activas fue de 879, un aumento de 66 salas 
comparado con el año 2013.  
De esta manera, al cierre del año 2014, la infraestructura estuvo compuesta por 193 
complejos, 879 salas y 161.168 sillas a nivel nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÑO 2009 2010
% Var 
2010 - 2009
2011
% Var
2011 - 2010
2012
% Var
2012 - 2011
2013
% Var
2013 - 2012
2014
%Var
2014 - 2013
%Var
2009 - 2014
SALAS                 541                 587 7,8%                 647 9,3%                  698 7,3%                 815 14,4%                 879 7,3% 38,5%
COMPLEJOS                 141                 135 -4,4%                 151 10,6%                  157 3,8%                 184 14,7%                 193 4,7% 26,9%
SILLAS        108.359        110.850 2,2%        122.712 9,7%          131.522 6,7%        151.562 13,2%        161.168 6,0% 32,8%  
Gráfica 6. Evolución salas de cine en Colombia 
Fuente: 2003 – 2013. Anuario estadístico cine colombiano. Ministerio de Cultura Dirección de Cinematografía. SIREC -  Ministerio de Cultura 
 
 
En términos porcentuales, desde 2009 a la actualidad, se ha dado un incremento en la 
infraestructura de exhibición así: un 38.5% en salas de cine, un 26.9% en complejos y un 32.8% 
en sillas. 
2.4.2.2. Salas por formato. 
La digitalización de las salas de cine en Colombia alcanzó durante 2014 un 96.1%. 
Esto ha facilitado la oferta de contenidos y estrenos, ha minimizado los gastos de logística 
y materiales para productores y distribuidores, y ha aumentado la competitividad de los 
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exhibidores. El 3.9% restante corresponde a 32 salas en 35mm que actualmente se 
encuentran activas y proyectan el poco material que aún llega al país en este formato. 
En las salas digitales se incluye los formatos Digital 2D, Digital 3D, Imax 3D y 
Digital 4D. 
Este último formato llegó al país desde 2013 y consiste en salas que cuentan desde 
movimientos de sillas hasta efectos como aromas, aire, agua, entre otros. Todos 
sincronizados con la película y cuya finalidad es ofrecer la sensación de estar inmerso 
dentro de ella. 
El 49.1% de la salas del país son en formato 2D y el 42.2% en formato 3D. El 4.8% 
son salas que cuentan con formato 4D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Gráfica 7. Salas por formato 2014 
 Fuente: SIREC- Ministerio de Cultura-Dirección de Cinematografía 
 
2.4.2.3. Salas y sillas por ciudad. 
De los 1.102 municipios que existen en el país, el 5.1% cuenta con la infraestructura para 
exhibir cine. Las salas disponibles están ubicadas en 56 ciudades del territorio nacional, con una 
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concentración de la oferta en ciudades capitales y una presencia incipiente en ciudades 
intermedias.  
Tabla 16.  
Top salas y sillas por ciudad 2014 
 
# CIUDAD 
SAL
AS 
% PART 
SALAS 
SILLAS 
% PART 
SILLAS  
# CIUDAD 
SAL
AS 
% PART 
SALAS 
SILLAS 
% PART 
SILLAS 
1 APARTADO 3 0,3% 
                
580  
0,4% 
 
3
0 
MONTERIA 10 1,1% 
             
2.143  
1,3% 
2 ARMENIA 22 2,5% 
            
3.941  
2,4% 
 
3
1 
MOSQUER
A 
5 0,6% 
             
1.395  
0,9% 
3 
BARRANCABE
RMEJA 
10 1,1% 
            
1.271  
0,8% 
 
3
2 
NEIVA 18 2,0% 
             
3.758  
2,3% 
4 
BARRANQUILL
A 
33 3,8% 
            
5.481  
3,4% 
 
3
3 
OCAÑA 1 0,1% 
                
376  
0,2% 
5 BELLO 4 0,5% 
                
594  
0,4% 
 
3
4 
PALMIRA 8 0,9% 
             
1.718  
1,1% 
6 BOGOTA D.C. 262 29,8% 
          
50.751  
31,5% 
 
3
5 
PAMPLONA 1 0,1% 
                
454  
0,3% 
7 
BUCARAMAN
GA 
23 2,6% 
            
4.141  
2,6% 
 
3
6 
PASTO 13 1,5% 
             
2.572  
1,6% 
8 
BUENAVENTU
RA 
4 0,5% 
                
562  
0,3% 
 
3
7 
PEREIRA 22 2,5% 
             
4.878  
3,0% 
9 BUGA 5 0,6% 
            
1.379  
0,9% 
 
3
8 
PITALITO 6 0,7% 
                
927  
0,6% 
1
0 
CALI 81 9,2% 
          
15.178  
9,4% 
 
3
9 
POPAYAN 4 0,5% 
                
610  
0,4% 
1
1 
CARTAGENA 37 4,2% 
            
5.583  
3,5% 
 
4
0 
RIOHACHA 4 0,5% 
                
844  
0,5% 
1
2 
CARTAGO 4 0,5% 
                
600  
0,4% 
 
4
1 
RIONEGRO 5 0,6% 
                
840  
0,5% 
1
3 
CAUCASIA 4 0,5% 
                
480  
0,3% 
 
4
2 
SABANETA 14 1,6% 
             
2.246  
1,4% 
1
4 
CHIA 12 1,4% 
            
1.484  
0,9% 
 
4
3 
SAN 
ANDRES 
2 0,2% 
                
580  
0,4% 
1
5 
CUCUTA 15 1,7% 
            
2.439  
1,5% 
 
4
4 
SAN GIL 6 0,7% 
                
996  
0,6% 
1
6 
DOS 
QUEBRADAS 
5 0,6% 
                
830  
0,5% 
 
4
5 
SANTA 
MARTA 
8 0,9% 
             
1.666  
1,0% 
1
7 
DUITAMA 6 0,7% 
                
606  
0,4% 
 
4
6 
SINCELEJO 4 0,5% 
                
538  
0,3% 
1
8 
ENVIGADO 7 0,8% 
            
1.452  
0,9% 
 
4
7 
SOACHA 7 0,8% 
             
1.443  
0,9% 
1
9 
FACATATIVA 2 0,2% 
                
208  
0,1% 
 
4
8 
SOGAMOS
O 
2 0,2% 
                
298  
0,2% 
2
0 
FLORENCIA 5 0,6% 
                
957  
0,6% 
 
4
9 
SOLEDAD 7 0,8% 
             
1.417  
0,9% 
2
1 
FLORIDABLAN
CA 
15 1,7% 
            
2.958  
1,8% 
 
5
0 
TULUA 9 1,0% 
             
1.550  
1,0% 
2
2 
FUSAGASUGA 2 0,2% 
                
222  
0,1% 
 
5
1 
TUNJA 4 0,5% 
                
718  
0,4% 
2
3 
GIRARDOT 2 0,2% 
                
178  
0,1% 
 
5
2 
VALLEDUP
AR 
10 1,1% 
             
2.281  
1,4% 
2
4 
IBAGUE 16 1,8% 
            
3.085  
1,9% 
 
5
3 
VILLAVICE
NCIO 
16 1,8% 
             
2.995  
1,9% 
2
5 
IPIALES 4 0,5% 
                
548  
0,3% 
 
5
4 
VILLETA 1 0,1% 
                
100  
0,1% 
2
6 
MAGANGUE 4 0,5% 
                
571  
0,4% 
 
5
5 
YOPAL 11 1,3% 
             
1.881  
1,2% 
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Continuación Tabla 16  
# CIUDAD 
SAL
AS 
% PART 
SALAS 
SILLAS 
% PART 
SILLAS 
 # CIUDAD 
SAL
AS 
% PART 
SALAS 
SILLAS 
% PART 
SILLAS 
2
7 
MANIZALES 15 1,7% 
            
2.335  
1,4% 
 
5
6 
ZIPAQUIRA 4 0,5% 
                
394  
0,2% 
2
8 
MEDELLIN 74 8,4% 
          
13.058  
8,1% 
 
TOTAL 879 100,0% 
        
161.168  
100,0% 
2
9 
MELGAR 1 0,1% 
                  
78  
0,0% 
 
Fuente: SIREC- Ministerio de Cultura-Dirección de Cinematografía 
 
El 60.5% de las salas de cine están ubicadas en 7 ciudades capitales: Bogotá 29.8%, Cali 
9.2%, Medellín 8.4%, Cartagena 4.2%, Barranquilla 3.8%, Bucaramanga 2.6% y Armenia 2.5%. 
El 39.5% restante corresponde a salas localizadas en 48 ciudades intermedias y pequeñas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 8. % salas por ciudades 2014 
Fuente: SIREC- Ministerio de Cultura-Dirección de Cinematografía 
2.4.2.4. Comparativo salas 2014 vs 2013. 
Tabla 17.  
Comparativo salas 2014 vs 2013 
 
# CIUDAD 2014 
SALAS 
2014 
% PART 
SALAS 
2014 
CIUDAD 2013 
SALAS 
2013 
% 
PART 
SALAS 
2013 
1 BOGOTA D.C. 262 29,8% BOGOTA D.C. 261 32,0% 
2 CALI 81 9,2% CALI 74 9,1% 
3 MEDELLIN 74 8,4% MEDELLIN 74 9,1% 
4 CARTAGENA 37 4,2% BARRANQUILLA 47 5,8% 
5 BARRANQUILLA 33 3,8% CARTAGENA 27 3,3% 
6 BUCARAMANGA 23 2,6% PEREIRA 24 2,9% 
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Continuación Tabla 17 
# CIUDAD 2014 
SALAS 
2014 
% PART 
SALAS 
2014 
CIUDAD 2013 
SALAS 
2013 
% 
PART 
SALAS 
2013 
7 ARMENIA 22 2,5% BUCARAMANGA 23 2,8% 
8 
OTRAS ( 49 
Ciudades) 
346 39,5% 
OTRAS( 46 
ciudades) 
285 35,0% 
TOTAL 2014 879 100% TOTAL 2013 815 100% 
 
Fuente: 2003 – 2013. Anuario estadístico cine colombiano. Ministerio de Cultura Dirección de Cinematografía. SIREC -  Ministerio de Cultura 
Frente a 2013, la concentración de las salas en 7 ciudades capitales disminuyó 4 puntos 
porcentuales, pasando del 65% al 60.5%, con lo cual las ciudades intermedias y pequeñas pasaron 
a tener una participación del 35% en 2013, al 39.5% en 2014. 
La participación de Armenia se incrementó en 0.5 puntos mientras que la de Bogotá 
disminuyó en 2.2 puntos porcentuales. 
Este comportamiento refleja que la concentración de salas en Bogotá y en las ciudades 
principales está disminuyendo con la apertura de nuevas salas en ciudades intermedias y 
pequeñas. 
Sin embargo, cabe aclarar que todas las ciudades incrementaron el número de salas o 
conservaron la misma cantidad con respecto a 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 9. Sillas por ciudades 2014 
Fuente: SIREC- Ministerio de Cultura-Dirección de Cinematografía 
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En cuanto a las sillas por ciudad, la participación es similar a la de las salas. Bogotá cuenta 
con el 31.5% de las sillas del país, lo que indica que sus salas tienen mayor capacidad de aforo. 
Las otras 49 ciudades intermedias o pequeñas cuentan con el 39.1% de sillas, con salas de menor 
capacidad.   
2.4.2.5. Comparativo sillas 2014 vs 2013. 
Tabla 18. 
Comparativo sillas 2014 vs 2013 
 
# CIUDAD 2014 
SALAS 
2014 
% PART 
SALAS 2014 
CIUDAD 2013 
SALAS 
2013 
% PART 
SALAS 
2013 
1 BOGOTA D.C. 50.751 31,5% BOGOTA D.C.         50.986  33,6% 
2 CALI 15.178 9,4% CALI         13.803  9,1% 
3 MEDELLIN 13.058 8,1% MEDELLIN         13.058  8,6% 
4 CARTAGENA 5.583 3,5% BARRANQUILLA            8.376  5,5% 
5 BARRANQUILLA 5.481 3,4% CARTAGENA            4.234  2,8% 
6 BUCARAMANGA 4.141 2,6% PEREIRA            5.013  3,3% 
7 ARMENIA 3.941 2,4% BUCARAMANGA            4.141  2,7% 
8 
OTRAS ( 48 
Ciudades) 
62.935 39,1% 
OTRAS ( 46 
ciudades) 
        51.951  34,3% 
TOTAL 2014     161.068  100% TOTAL 2013       151.562  100% 
Fuente: 2003 – 2013. Anuario estadístico cine colombiano. Ministerio de Cultura Dirección de Cinematografía. SIREC -  
Ministerio de Cultura 
Al igual que el comportamiento de las salas, frente a 2013, la concentración de sillas en 
Bogotá disminuyó en 2.1 puntos mientras que en las 49 ciudades que no concentran la oferta, 
aumentó en 4.8 puntos porcentuales. 
2.4.2.6. Población por ciudades 2014. 
 
Tabla 19. 
Población por ciudades 2014 
# CIUDAD 
POBLACI
ÓN 
HABITANTE
S POR 
SALAS 
HABITANTES 
POR SILLAS  
# CIUDAD POBLACIÓN 
HABITANTES 
POR SALAS 
HABITANTE
S POR 
SILLAS 
1 SABANETA 51.860 3.704 23 
 
30 VALLEDUPAR 453.215 45.322 199 
2 SAN GIL 45.445 7.574 46 
 
31 MONTERIA 441.301 44.130 206 
3 MOSQUERA 82.750 16.550 59 
 
32 MAGANGUE 123.737 30.934 217 
4 YOPAL 139.736 12.703 74 
 
33 CARTAGO 132.249 33.062 220 
5 ARMENIA 296.683 13.486 75 
 
34 BARRANQUILLA 1.218.475 36.923 222 
6 BUGA 115.234 23.047 84 
 
35 CAUCASIA 112.168 28.042 234 
7 CHIA 126.647 10.554 85 
 
36 DOS QUEBRADAS 198.877 39.775 240 
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Fuente: 2003 – 2013. Anuario estadístico cine colombiano. Ministerio de Cultura Dirección de Cinematografía. SIREC -  
Ministerio de Cultura 
 
Con el fortalecimiento de la infraestructura para la exhibición de cine en 2014 -aumento de 
salas y sillas- la disponibilidad en Colombia alcanzó un promedio de 298 habitantes por silla y 
54.702 habitantes por sala, un 5% adicional de cobertura con respecto a 2013. Indicadores del 
incremento en la cobertura en comparación con el año 2013, en el cual fue de 313 habitantes por 
silla, En Colombia un 57.3% del total de la población  tuvo acceso a salas de cine durante el 
2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuacin Tabla 19 
# CIUDAD 
POBLACI
ÓN 
HABITANTE
S POR 
SALAS 
HABITANTES 
POR SILLAS 
 # CIUDAD POBLACIÓN 
HABITANTES 
POR SALAS 
HABITANTE
S POR 
SILLAS 
13 
BUCARAMA
NGA 
527.913 22.953 127 
 
42 SANTA MARTA 483.865 60.483 290 
14 PITALITO 125.839 20.973 136 
 
43 APARTADO 178.257 59.419 307 
15 TULUA 211.588 23.510 137 
 
44 RIOHACHA 259.492 64.873 307 
16 RIONEGRO 120.249 24.050 143 
 
45 ZIPAQUIRA 122.347 30.587 311 
17 
BARRANCA
BERMEJA 
191.768 19.177 151 
 
46 SOACHA 511.262 73.037 354 
18 ENVIGADO 222.455 31.779 153 
 
47 SOGAMOSO 113.295 56.648 380 
19 
BOGOTA 
D.C. 
7.878.783 30.072 155 
 
48 SOLEDAD 615.492 87.927 434 
20 CALI 2.369.821 29.257 156 
 
49 POPAYAN 277.540 69.385 455 
21 
VILLAVICEN
CIO 
484.471 30.279 162 
 
50 MELGAR 36.047 36.047 462 
22 MANIZALES 396.075 26.405 170 
 
51 SINCELEJO 275.207 68.802 512 
23 PASTO 439.993 33.846 171 
 
52 GIRARDOT 105.085 52.543 590 
24 PALMIRA 304.735 38.092 177 
 
53 FUSAGASUGA 134.523 67.262 606 
25 IBAGUE 553.524 34.595 179 
 
54 FACATATIVA 132.106 66.053 635 
26 
CARTAGEN
A 
1.001.755 27.074 179 
 
55 BUENAVENTURA 399.764 99.941 711 
27 FLORENCIA 172.364 34.473 180 
 
56 BELLO 455.865 113.966 767 
28 DUITAMA 112.692 18.782 186 
 POBLACIÓN CON 
ACCESO A SALAS 
 27.523.168  
  
  
29 MEDELLIN 2.464.322 33.302 189  
      
POBLACIÓN RESTO DE 
MUNICIPIOS 
20.505.411 
      
% DE POBLACIÓN CON 
ACCESO A SALAS DE 
CINE 
57,3% 
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Gráfica 10. Habitantes por sala y sillas 2014 
Fuente: 2003 – 2013. Anuario estadístico cine colombiano. Ministerio de Cultura Dirección de Cinematografía. SIREC -  Ministerio de Cultura 
 
Según la tabla 18, el municipio de Sabaneta tuvo la mejor disponibilidad de salas y sillas, 
3.704 habitantes por sala y 23 habitantes por silla. Sabaneta es aledaño a Medellín, pertenece al 
área metropolitana y cuenta con un sistema de transporte integrado que permite que sus 
habitantes cubran su demanda de bienes y servicios en la capital de Antioquia. Esto aplica 
también para Envigado, Rionegro y Bello. 
Bogotá, capital del país y con la mayor cantidad de habitantes, tuvo un cubrimiento de 
30.072 habitantes por sala y 155 habitantes por silla. Valores que se encuentran en el promedio 
de cobertura nacional.   
En términos generales y teniendo en cuenta que estos indicadores son relativos (de tipo 
relacional), reflejan un equilibrio en la proporción que existe entre cantidad de salas y sillas 
disponibles y la cantidad de habitantes en cada municipio.  
Como lo muestra el gráfico 10, analizando las 7 ciudades capitales que son las que cuentan 
con la mayor cantidad de salas de cine en el país, el promedio de habitantes por silla casi que es 
una línea recta, similar proporción en el cubrimiento de sillas por habitantes en estas ciudades y 
el promedio de habitantes por sala varía entre los 36 mil y los 22 mil, a excepción de Armenia 
que tiene una disponibilidad de 13.486 habitantes por sala y 75 habitantes por silla.    
2.4.2.7. Salas por exhibidor. 
En lo corrido del 2014, 47 exhibidores tuvieron sus salas abiertas con oferta de cine 
alrededor del país. Cine Colombia, Royal Films y Cinemark cuentan con más de 100 salas dentro 
de sus cadenas de cine. Exhibidores como Procinal Bogotá, Cinepolis, Procinal Medellín, 
Cineland y Cinelandia tienen más de 10 salas. 
 
Encuentro de productores de cine   70  
 
Tabla 20. 
Salas por exhibidor 2014 
 
# EXHIBIDOR SALAS %   % PART 
 
# EXHIBIDOR SALAS % PART 
1 Cine Colombia S.A. 274 31,2% 
 
25 
Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES  
2 0,2% 
2 Royal Films 171 19,5% 
 
26 Fundación Cinemateca del Caribe  2 0,2% 
3 Cinemark Colombia S.A.S. 145 16,5% 
 
27 Pontificia Universidad Javeriana  1 0,1% 
4 Procinal Bogotá 83 9,5% 
 
28 Museo de Arte de Pereira  1 0,1% 
5 Cinepolis 43 4,9% 
 
29 Sociedad Administrativos S.A.S  1 0,1% 
6 Procinal Medellín 42 4,8% 
 
30 Importaciones Milenio 2000 Ltda  1 0,1% 
7 Cineland 27 3,1% 
 
31 Carlos  Góngora Botero 1 0,1% 
8 Cinelandia Multiplex S.A.S 13 1,5% 
 
32 
Caja de Compensación Familiar de 
Caldas  
1 0,1% 
9 V.O. Cines y Cía S en C 9 1,0% 
 
33 Adriana Lucía  Salazar Sierra 1 0,1% 
10 Babilla Cine S.A.S 8 0,9% 
 
34 Cine Éxito Ltda  1 0,1% 
11 Cinemanía S.A. 4 0,5% 
 
35 Hotel Tiuna SAS  1 0,1% 
12 La Galería y Cia S.A. 4 0,5% 
 
36 
Caja de Compensación Familiar de 
Risaralda  
1 0,1% 
13 Cinemas OT S.A.S 4 0,5% 
 
37 Atlantic Films Ltda  1 0,1% 
14 Redespiral S.A.S 3 0,3% 
 
38 Javier Hernán Vera 1 0,1% 
15 Holmán Isidro Suárez Díaz 3 0,3% 
 
39 Pablo Andrés Cardona Agudelo 1 0,1% 
16 Inversiones  C.G.S. S.A. 3 0,3% 
 
40 John Camilo Orozco Dávila 1 0,1% 
17 Fundación Universidad Central 3 0,3% 
 
41 
Corporación La Tertulia para la 
enseñanza popular, museos y 
extensión cultural  
1 0,1% 
18 Sandra Patricia Vergara García 2 0,2% 
 
42 
Caja de Compensación Familiar del 
Caquetá  
1 0,1% 
19 Centro Colombo Americano de Medellín 2 0,2% 
 
43 Casbel Cinematográficas Ltda  1 0,1% 
20 Orve e Hijos Ltda 2 0,2% 
 
44 Cámara de Comercio de Ocaña  1 0,1% 
21 
Maloka Centro Interactivo de Ciencia y 
Tecnología 
2 0,2% 
 
45 
Asociación para la Promoción de las 
Artes - PROARTES  
1 0,1% 
22 Comercializadora Improser S.A.S 2 0,2% 
 
46 Camara de Comercio de Pereira  1 0,1% 
23 Campos Saab y Cia S en C 2 0,2% 
 
47 Municipio de Envigado  1 0,1% 
24 Asociación Club Cine Tonalá 2 0,2%  TOTAL  
878 100,0% 
 
Fuente: 2003 – 2013. Anuario estadístico cine colombiano. Ministerio de Cultura Dirección de Cinematografía. SIREC -  
Ministerio de Cultura  
De los 47 exhibidores de cine vigentes en el país, 44 son empresas nacionales, Cinemark, 
Cinepolis y Cine Tonalá son multinacionales y el último franquicia mexicana. 
Más del 80% de las salas en Colombia, pertenecen a 5 exhibidores. Cine Colombia es el 
exhibidor líder en cantidad de salas de cine en el país, con un 31.2% de las salas a nivel nacional. 
Este exhibidor, que hace unos años se concentraba en las principales ciudades, ha iniciado un 
proceso de apertura en ciudades intermedias y en la actualidad cuenta con salas en Villavicencio, 
Ibagué, Soacha.  
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Royal Films es la segunda empresa con mayor cantidad de salas con el 19.5% que 
corresponde a 171 salas, Cinemark con 145 salas representa el 16.5%, Procinal Bogotá con 83 
salas tiene el 9.5%, Cinepolis con 43 salas cuenta con el 4.9% y el resto de exhibidores, 42 en 
total, representan el 18.5% de las salas. 
 
Grafica 11. Participación Exhibidores 
Fuente: 2003 – 2013. Anuario estadístico cine colombiano. Ministerio de Cultura Dirección de Cinematografía. SIREC -  Ministerio de Cultura 
2.4.2.8. Comparativo participación salas 2014 vs 2013 / 2012. 
Tabla 21.  
Comparativo participación salas 2014 vs 2013 
  
# EXHIBIDOR SALAS % PART 
% PART 
2013 
% PART 2012 
1 Cine Colombia S.A.  274 31,2% 31,3% 33,8% 
2 Royal Films 171 19,5% 17,4% 14,5% 
3 
Cinemark Colombia 
S.A.S.  
145 16,5% 15,8% 14,2% 
4 Procinal Bogotá 83 9,5% 8,3% 16,9% 
5 Cinepolis 43 4,9% 5,3% 6,2% 
6 Otros  163 18,5% 21,9% 14,4% 
TOTAL 879 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Fuente: 2003 – 2013. Anuario estadístico cine colombiano. Ministerio de Cultura Dirección de Cinematografía. SIREC -  Ministerio de Cultura 
En comparación con los dos años anteriores (2013 y 2012), la tendencia ha sido una 
disminución de la concentración de salas de Cine Colombia en el país. Este exhibidor ha 
disminuido su participación de 33.8% en 2012 en un poco más de dos puntos porcentuales. 
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Caso contrario el de Royal Films que ha aumentado en 3 años, 5 puntos porcentuales con 70 
salas adicionales a las que tenía en 2012. Cinemark con el 16.5% de las salas en 2014, ha 
realizado la apertura de 46 salas desde 2012. Por su parte, Cinepolis continúa con 43 salas y no 
ha realizado apertura de nuevas salas desde 2012. 
2.4.2.9. Cierre de salas 2014. 
10 complejos cerraron sus salas en 2014. El Teatro Buenavista cerró sus 4 salas en Santa 
Marta y el Teatro Suárez 3 salas en Duitama. En Pereira la sala Cine Zeux y Cine Apolo, en 
Fusagasugá Cinema Potosí y Cinema Casablanca. 
En Yopal, La Mesa, Villeta y Bogotá se cerró 1 sala en cada ciudad.  
2.4.2.10. Salas cerradas 2014. 
Tabla 22.  
Salas cerradas 2014 
 
# EXHIBIDOR COMPLEJO CIUDAD 
FECHA 
CIERRE 
SALAS 
1 MARTHA PÉREZ DE SOACHA CINEMA CASANARE YOPAL 29/03/2007 1 
2 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA 
MESA 
TEATRO MUNICIPAL DE LA 
MESA 
LA MESA 18/06/2013 1 
3 
RAFAEL AUGUSTO ORJUELA 
LINARES 
CINEMA VILLETA VILLETA 21/07/2013 1 
4 JOHN URIBE CINEMA CASABLANCA FUSAGASUGÁ 06/06/2014 1 
5 
MUSEO DE ARTE MODERNO DE 
BOGOTÁ 
SALA DE CINE LOS ACEVEDO BOGOTÁ, D.C. 16/06/2006 1 
6 ISIDRO SUÁREZ NIÑO TEATRO SUÁREZ DUITAMA 16/02/2007 3 
7 
CENTRO COMERCIAL POTOSI 
S.A.S. 
CINEMA POTOSI FUSAGASUGÁ 26/03/2012 1 
8 CARLOS ALFONSO OSPINA LÓPEZ CINE ZEUX PEREIRA 30/03/2011 1 
9 CARLOS ALFONSO OSPINA LÓPEZ CINE APOLO PEREIRA 30/03/2011 1 
10 CINEMAS COMERCIALES S.A. TEATRO BUENAVISTA SANTA MARTA 04/08/2006 4 
TOTAL SALAS CERRADAS 2014 15  
 
Fuente: 2014 SIREC – Ministerio de Cultura de Cinematografía. 
 
 
Encuentro de productores de cine   73  
 
2.4.2.11. Apertura de salas 2014. 
Durante el año, 7 exhibidores realizaron apertura de salas en el país, Royal Films 
lidera el número de aperturas con 6 complejos y 36 salas así: Neiva 8, Cali 7, Armenia e 
Ibagué 6, Cartagena 5 y Caucasia 4. 
Le sigue Cine Colombia con 4 complejos nuevos y 25 salas correspondientes a 7 en 
Villavicencio y Soacha, 6 en Ibagué y 5 en Cartagena. Cinemark también abrió 4 complejos 
de 4 salas cada uno en Palmira, Yopal, Ipiales y Santa Marta. 
También realizaron apertura Cine Tonalá con dos salas en Bogotá, Redespiral 3 
salas en Manizales y Teatro Cecilia en Pamplona con 1 sala. 
2.4.2.12. Salas abiertas 2014. 
Tabla 23.  
Salas abiertas 2014 
 
# EXHIBIDOR COMPLEJO CIUDAD 
FECHA 
REGISTRO 
SALAS 
1 
ASOCIACIÓN CLUB 
CINE TONALÁ 
ASOCIACIÓN CLUB CINE 
TONALÁ LA MERCED 
BOGOTÁ, D.C. 27/06/2014 2  
2 CINE COLOMBIA S.A. 
MULTIPLEX CINE COLOMBIA 
MERCURIO 
SOACHA 12/08/2014 7  
3 CINE COLOMBIA S.A. 
MULTIPLEX  CINE COLOMBIA  LA 
ESTACIÓN 
IBAGUÉ 01/04/2014 6  
4 CINE COLOMBIA S.A. 
MULTIPLEX CINE COLOMBIA 
PLAZA BOCAGRANDE 
CARTAGENA DE 
INDIAS 
28/10/2014 5  
5 CINE COLOMBIA S.A. 
MULTIPLEX CINE COLOMBIA 
VIVA VILLAVICENCIO 
VILLAVICENCIO 02/10/2014 7  
6 
CINELANDIA 
MULTIPLEX S.A.S 
CINELANDIA MULTIPLEX SAN 
GIL 
SAN GIL 27/01/2014 4  
7 
CINEMARK 
COLOMBIA S.A.S. 
CINEMARK UNICENTRO 
PALMIRA 
PALMIRA 10/04/2014 4  
8 
CINEMARK 
COLOMBIA S.A.S. 
CINEMARK UNICENTRO YOPAL YOPAL 03/03/2014 4  
9 
CINEMARK 
COLOMBIA S.A.S. 
CINEMARK GRAN PLAZA IPIALES IPIALES 06/11/2014 4  
10 
CINEMARK 
COLOMBIA S.A.S. 
CINEMARK BUENAVISTA SANTA 
MARTA 
SANTA MARTA 19/11/2014 4  
11 
JAVIER HERNÁN 
VERA 
TEATRO CECILIA PAMPLONA 24/09/2014 1  
12 REDESPIRAL S.A.S CINESPIRAL MANIZALES 11/12/2014 3  
13 ROYAL FILMS S.A.S ROYAL FILMS SAN FERNANDO 
CARTAGENA DE 
INDIAS 
22/04/2014 5  
14 ROYAL FILMS S.A.S ROYAL FILMS ÚNICO CALI 12/06/2014 7  
15 ROYAL FILMS S.A.S ROYAL FILMS CAUCASIA CAUCASIA 18/07/2014 4  
16 ROYAL FILMS S.A.S MULTICINE ACQUA IBAGUÉ 09/12/2014 6  
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Continuación Tabla 23 
# EXHIBIDOR COMPLEJO CIUDAD 
FECHA 
REGISTRO 
SALAS 
17 ROYAL FILMS S.A.S MULTICINE SAN ANDRESITO ARMENIA 18/12/2014 6  
18 ROYAL FILMS S.A.S MULTICINE SAN JUAN PLAZA NEIVA 12/09/2014 8  
TOTAL SALAS ABIERTAS 2014 87  
 
Fuente: 2014 SIREC – Ministerio de Cultura de Cinematografía. 
2.4.2.13. Salas alternas apoyadas por el ministerio de cultura. 
El Ministerio de Cultura apoyó por un total de $200.000.000 a cuatro salas alternas de cine 
en el país, como reconocimiento a su trayectoria en la formación de públicos y en la circulación 
de cine alterno y cine colombiano, con el fin de fortalecer sus proyectos de modernización. 
Las salas alternas beneficiadas, corresponden a entidades educativas y culturales sin ánimo 
de lucro, tienen máximo tres pantallas y un mínimo de 70 butacas en cada una de sus salas.  
Dichas salas cuentan actualmente con equipamiento para la proyección digital profesional 
según especificaciones DCI y están realizando mejoras locativas y actualización de 
infraestructura.  
Dentro de su programación cuentan con cine colombiano, cine alterno, acogen festivales de 
cine y desarrollan actividades de formación de públicos. Tienen tarifas preferenciales para 
públicos como el estudiantil y de la tercera edad, así como ofertas para el público en general.  
Sus proyectos de modernización han permitido reactivar sus espacios de exhibición, 
logrando posicionar al circuito de exhibición alterno según los estándares del mercado y cautivar 
a un público con una oferta de servicios de calidad.   
Tabla 24. 
Salas apoyadas 2014 
 
# COMPLEJO CIUDAD SALAS SILLAS 
1 CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA PEREIRA 1 300 
2 
CENTRO COLOMBO AMERICANO DE 
MEDELLÍN 
MEDELLÍN 2 306 
3 
FUNDACIÓN CINEMATECA DEL 
CARIBE 
BARRANQUILLA 2 176 
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Continuación Tabla 24 
# COMPLEJO CIUDAD SALAS SILLAS 
4 CORPORACIÓN LA TERTULIA PARA  CALI 1 300 
 
Fuente: 2014 SIREC – Ministerio de Cultura de Cinematografía. 
2.5. Estudio ambiental 
 2.5.1. Presentación. 
La gestión ambiental es un proceso que vincula interdisciplinarmente a todos los factores 
dentro de un mismo sistema; es así, que al interior de una organización, no se puede concebir un 
verdadero Plan Gestión Ambiental, si éste no relaciona todos los posibles actores dentro del 
mismo. Este proceso está orientado a controlar, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter 
ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le 
permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y 
cultural, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio. 
En este sentido, el Plan de Gestión Ambiental PGA para los proyectos desarrollados por el 
MINISTERIO DE CULTURA se constituye en una herramienta para impulsar y promover 
iniciativas tales como la gestión integral de residuos, uso eficiente de los recursos agua y energía 
con criterios de ahorro, eficiencia, eficacia y equidad y promoción de condiciones de trabajo 
ambientalmente favorables. 
La formulación y ejecución de este programa interno  para el proyecto Realización del taller 
de formación del Encuentro Internacional de Productores de Cine en el Marco del Festival 
Internacional de Cine de Cartagena de Indias, se plantea como una estrategia que permite 
incorporar criterios ambientales a la gestión general del proyecto, dándole un valor estratégico y 
de ventaja competitiva. La implementación de un programa interno optimiza la eficiencia de los 
procesos, proporciona una imagen acorde con sus funciones misionales, facilita el camino hacia 
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la adopción de procesos de calidad de la gestión y minimiza el impacto generado  como entidad 
estatal. 
2.5.2. Política ambiental. 
Desde la formulación y puesta en marcha de las políticas culturales, para fomentar la 
creación, preservación, valoración y acceso a las diversas manifestaciones culturales, para 
contribuir a la calidad de vida y a la convivencia, se  compromete a prevenir la contaminación 
ambiental, cumplir la normativa Ambiental vigente y a mejorar continuamente la Gestión 
Ambiental del Ministerio, adoptando conductas ejemplares a partir de acciones eficaces, 
eficientes y efectivas sostenibles,  que contribuyan a la conservación de la biodiversidad, como 
patrimonio de la nación y valor estratégico para el desarrollo presente y el futuro 
2.5.3. Objetivos ambientales. 
2.5.3.1. Objetivo General. 
Implementar el programa del Plan de Gestión Ambiental (PGA), desarrollando acciones, 
estableciendo políticas institucionales y asignando recursos dirigidos a alcanzar los objetivos de 
eco eficiencia, de mejoramiento de la gestión ambiental, recuperación y mantenimiento de la 
calidad del medio ambiente y biodiversidad, en el marco del concepto del Desarrollo Sostenible. 
2.5.3.2. Objetivos Específicos. 
a. Disminuir el consumo de agua a través del uso de mecanismos de ahorro y prevención 
de fugas para conservar el recurso y disminuir costos. 
b. Reducir el consumo de energía en un 10% anual. 
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c. Clasificar adecuadamente los residuos producidos para darles un mayor 
aprovechamiento, disminuyendo así la cantidad de residuos enviados a relleno 
sanitario. 
d. Coordinar acciones para el mejoramiento de las condiciones ambientales por medio 
del programa de salud ocupacional para mejorar y/o mantener la salud de los 
trabajadores. 
e. Generar diferentes estrategias que contribuyan a la creación de conciencia ambiental 
en todos los funcionarios, contratistas y usuarios. 
2.5.4. Programas plan de gestión ambiental. 
Cabe resaltar que el PIGA se implementará en las sedes ubicadas en la ciudad de Bogotá 
D.C. y en los nueve Muesos ubicados fuera de dicha ciudad 
2.5.4.1. Programa 1: Agua. 
El agua es en la actualidad un recurso relativamente escaso en nuestro entorno, y por ello se 
deben realizar esfuerzos por conservarlo y utilizarlo de manera responsable. 
Aunque el Ministerio de Cultura ha adoptado medidas en los últimos años para reducir el 
consumo del recurso de manera efectiva, es indudable que la mejora del manejo en cada uno de 
los planes programas o proyectos resulta esencial  para optimizar dicho consumo. Para ello se 
propone desarrollar lo siguiente: 
2.5.4.1.1. Proyecto: ahorro y uso eficiente del agua. 
Objetivo: Disminuir el consumo de agua a través del uso de espacios amigables con el 
ahorro y prevención de fugas para conservar el recurso y disminuir costos. 
Meta: Reducir el consumo de agua en un 20%. 
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Actividades que ocasionan el impacto: En la ejecución de planes programas y proyectos 
algunos espacios no cuenta con sistemas ahorradores de agua incrementando el consumo de agua 
por lo cual su demanda de agua es mayor. 
Impactos  ambientales  
Causa: Baños sin  sistemas ahorradores 
Afectación: Incremento en  los costos del servicio de acueducto, Agotamiento del recurso 
hídrico. 
Actividades  a desarrollar: 
1. Contratación de espacios con sanitarios con sistema ahorrador. 
2. Contratación de espacios con lavamanos con sistema ahorrador. 
3. Capacitar funcionarios, contratistas y personal de aseo y vigilancia en cuanto al 
manejo y protección del recurso hídrico. 
Tipo de medida: Mitigación y Prevención 
Tiempo de ejecución: Durante el periodo vigente de la ejecución de plan programa o 
proyecto. 
Responsable: Gerente del Proyecto 
Seguimiento y monitoreo: Verificar y controlar el correcto funcionamiento de los espacios 
contratado para el   ahorro   del recurso hídrico. 
Participantes del programa: Todos los funcionarios, contratistas, personal de aseo y 
vigilancia. 
2.5.4.2. Programa 2: Energía. 
El uso de la energía es vital para el funcionamiento de cualquier actividad, sin embargo un  
consumo desmedido  no  es viable  ni  responsable, no  solo por   las razones económicas sino 
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también por la contaminación atmosférica, la lluvia ácida, las especies en peligro de extensión 
que son algunas de las consecuencias ligadas al excesivo consumo de energía. Por lo tanto es 
indispensable fomentar el uso responsable de este recurso. En este sentido se propone desarrollar 
el programa que se cita a continuación: 
2.5.4.2.1. Proyecto: mejoramiento de la eficiencia energética. 
Objetivo: Reducir el consumo de energía a través del uso de espacios amigables con el 
ahorro y energético que permitan conservar el recurso y disminuir costos. 
Meta: Reducir el consumo de energía en un 10% 
Actividades que ocasionan el impacto: El consumo de energía es constante, pero las 
actividades que se desarrollan demandan mayor consumo de energía  y por tanto merecen    
mayor atención. Estas actividades son principalmente: uso de computadores, iluminación,    uso    
de    otros    equipos electrónicos. 
Impactos  ambientales 
Causa: Uso inadecuado del servicio por parte de funcionarios y contratistas. 
Afectación:   Incremento   en   los costos del servicio energético, agotamiento del  recurso 
energético. 
Actividades  a desarrollar: 
1. Sensibilizar a funcionarios, contratistas, personal de aseo   y   vigilancia   en   cuanto   
al  uso racional de energía. 
2. Promover entre el personal administrativo el hábito de apagar las luces y desconectar 
los equipos eléctricos en las jornadas de ausencia o descanso. 
3. Realizar mantenimiento de objetos eléctricos. 
4. Reemplazar elementos de alto consumo de energía para reducir el consumo. 
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Tipo  de  medida: Preventiva 
Participantes  del programa: Todos   los   funcionarios, contratistas, personal de 
aseo y vigilancia 
Seguimiento y monitoreo: Verificar y controlar el correcto funcionamiento de los 
espacios contratados para el   ahorro   del recurso energético. 
2.5.4.3. Programa 3: Residuos. 
Las estadísticas más recientes ponen de manifiesto que, lejos de disminuir, la producción  de  
residuos  ha  ido  aumentando  hasta  convertirse  en  uno  de  los problemas  medio  ambientales  
que  requieren  propuestas  de  solución urgentes. 
Pero  la  situación  se  agrava  ya  que,  hoy  día,  no  solo  se  producen  mayores cantidades 
de residuos, sino que la composición de los mismos es más variada y, por ello, también las causas 
por las que resultan peligrosos. 
El Ministerio de Cultura, como resultado de las actividades que se realizan, genera residuos 
de naturaleza, composición y peligrosidad muy variadas, que requieren una gestión selectiva 
adecuada para evitar un impacto ambiental negativo.  Por ello deben ponerse en marcha 
iniciativas y programas de actuación tendentes a evitar siempre que sea posible o, al menos, 
reducir al mínimo la producción de residuos, especialmente los peligrosos. 
2.5.4.3.1. Proyecto: gestión integral de residuos sólidos. 
Objetivo: Clasificar adecuadamente los residuos producidos en  las diferentes actividades del 
Ministerio de Cultura para darles un mayor aprovechamiento, disminuyendo así la cantidad de 
residuos enviados a relleno sanitario. 
Meta: Separar y disponer adecuadamente el 75% de los residuos generados en las 
actividades del Ministerio. 
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Actividades que ocasionan el impacto: Todas  las  actividades  realizadas  por el   Ministerio   
de  Cultura producen algún tipo de residuo  sólido en algunas en mayor cantidad que en otras. 
Cabe resaltar que la actividad que genera mayor cantidad de residuos es  el trabajo de oficina. 
Impactos  ambientales 
Causa: Aumento en generación de residuos sólidos 
Afectación: Contaminación del suelo 
Tipo de medida: Mitigación y Prevención 
Actividades  a desarrollar: 
1. Realizar un taller práctico dirigido a todos los funcionarios, contratistas, personal de 
aseo y vigilancia sobre la importancia de una adecuada clasificación de los residuos y las 
consecuencias negativas que se pueden ocasionar por el mal uso de éstos. 
2. Capacitación dirigida al personal de aseo para la correcta clasificación y 
almacenamiento de los residuos generados, con el fin de disminuir el volumen de residuos 
enviados al relleno Sanitario durante cuatro años. 
3. Realizar capacitaciones dirigidas a todos los funcionarios, contratistas, personal de aseo 
y vigilancia,  buscando modificar el actual patrón de consumo, por hábitos como la no 
utilización de recursos provenientes del bosque natural sin un adecuado manejo, 
utilización inoficiosa de envase, empaques  y  productos  que  no tengan definidos sus 
sistemas de gestión postconsumo. 
4. Determinar los procesos y procedimientos que en mayor medida contribuyen al gasto 
de papel. 
Responsable: Gerente del Proyecto 
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Participantes del programa: Todos los funcionarios, contratistas, personal de aseo y 
vigilancia 
Seguimiento y monitoreo: Pesaje semanal de la cantidad de residuos producidos para llevar 
un control. Sistematización de datos de producción de residuos de todo tipo y de los ingresos 
obtenidos por la venta con el fin de realizar comparativos semestrales y monitorear la aplicación 
de este programa. 
2.5.4.4. Programa 4: Mejoramiento de las condiciones ambientales internas. 
El programa de Mejoramiento de las Condiciones Ambientales Internas está asociado a 
factores como iluminación, ruido, calidad del aire, confort térmico, mantenimiento de los jardines 
internos y externos y al fomento de una cultura de higiene, salud y ambiente en los puestos de 
trabajo de todos los funcionarios de la entidad. Dentro del programa se incluyen diferentes 
actividades que involucran una gestión ambiental. 
El seguimiento y evaluación de este programa estará a cargo del área de salud ocupacional y 
la ARP. 
2.5.4.4.1. Proyecto: mejoramiento de las condiciones ambientales internas 
Objetivo: Coordinar acciones para el mejoramiento de las condiciones ambientales por 
medio del programa de salud ocupacional para mejorar y/o mantener la salud de los trabajadores. 
Meta: Aumentar la cobertura en 10% los programas de salud ambiental y de     mejoramiento 
ambiental. 
Actividades que ocasionan el impacto: Mejorar   las   condiciones laborales que permitan 
mejorar los niveles de ruido, calidad de aire, descargas electromagnéticas entre otras. 
Impactos ambientales: Afectación a la salud de los funcionarios. 
Actividades a desarrollar: 
1. Mantenimiento locativo  
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2. Establecer pautas de convivencia que incluya el manejo de tono de voz, música 
individual y atención de visitantes. 
3. Realizar socializaciones del Plan de Gestión Ambiental PGA. 
Tipo   de   medida:   Prevención y Mitigación. 
Responsable: Gerente del Proyecto 
Participantes del programa: Todos los funcionarios, contratistas, personal de aseo y 
vigilancia 
Seguimiento y monitoreo: Comparar cada una de las actividades realizadas con las 
actividades planteadas en el PGA, Verificar el cumplimiento de las acciones propuestas. 
 
2.5.4.5. Programa 5: Criterios Ambientales Para Las Compras y Gestión Contractual. 
Este programa se formula con el fin de dar cumplimiento a la política ambiental de la 
entidad, solucionar problemas de generación de residuos y concienciar a la comunidad del 
Ministerio Cultura, a través de la ejecución de diferentes actividades que se desarrollarán a lo 
largo del tiempo. 
2.5.4.5.1. Proyecto: adquisición y uso de insumos ambientalmente seguros. 
Objetivo: Incluir en la contratación la normatividad ambiental y la normatividad propia del 
sector Cultura. 
Meta: Incluir en el 10% de los contratos realizados criterios ambientales 
Actividades que ocasionan el impacto: Utilización de productos no biodegradables o 
ecológicos en el área de aseo. (Detergentes), Inadecuada disposición de bombillos y luminarias  
Impactos ambientales 
Causa: Utilización de productos no ecológicos 
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Afectación: Contaminación hídrica, Aumento en la producción de residuos sólidos no 
reciclables. 
Actividades a desarrollar: 
1. Capacitar a los funcionarios encargados de las compras, mostrando los beneficios de la 
adquisición de productos verdes. 
2. Fomentar la compra de productos con etiqueta ecológica durante cuatro años. 
3. Fomentar la Compra de productos fabricados con materias primas reciclables durante 
cuatro años. 
4. Número de contratos que se le incluyeron clausula ambiental  
Tipo de medida: Prevención y Mitigación. 
Responsable: Gerente del Proyecto 
Participantes del programa: Todos los funcionarios, contratistas, personal de aseo 
y vigilancia 
Seguimiento y monitoreo: Verificar el número de contratos a los cuales se le 
incluyo criterios ambiénteles. 
2.5.4.6. Programa 6: Extensión de Buenas Prácticas. 
La Calidad ambiental es un derecho fundamental que cobija a todos los ciudadanos y se 
constituye como un derecho fundamental consagrado en la constitución política colombiana. Por 
este motivo, es importante sensibilizar los funcionarios, contratista, personal de aseo y vigilancia 
para que los mismos tomen conciencia acerca de la importancia de las acciones para lograr una 
buena calidad de vida y garantizar un medio adecuado para el desarrollo de las generaciones 
futuras. 
2.5.4.6.1. Proyecto: extensión de buenas prácticas ambientales. 
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Objetivo: Generar diferentes estrategias que contribuyan a la creación de conciencia 
ambiental en todos los funcionarios, contratistas y usuarios del Ministerio de Cultura, así como la 
ciudadanía para que puedan ser implementadas no solo en sus lugares de trabajo sino también en 
hogares y ciudad en general. 
Meta: Generar una estrategia de conciencia ambiental. 
Actividades a desarrollar: 
1. Revisar si actualmente el Ministerio de Cultura cuenta con programas de 
extensión de buenas prácticas ambientales. 
2. Sensibilizar al personal (Funcionarios y Contratistas) de la Organización, para que 
interiorice la información brindada sobre protección del medio ambiente, reflejándolo 
así en su hogar y en su comunidad durante cuatro años. 
3. Establecer campañas que incentiven a los colaboradores a involucrar a sus 
familias. 
4. Realizar salidas ecológicas  
Tipo de medida: Prevención y Mitigación. 
Responsable: Gerente del Proyecto 
Participantes del programa: Todos los funcionarios, contratistas, personal de aseo y 
vigilancia 
Impactos  ambientales: Incorrectas prácticas ambientales   
Seguimiento y monitoreo: Verificar el cumplimiento de las acciones propuestas. 
2.5.4.7. Educación Ambiental. 
La educación ambiental es un proceso pedagógico dinámico y participativo, que busca 
despertar en la población una conciencia que le permita identificarse con la problemática 
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Ambiental tanto a nivel general (mundial), como a nivel especifico (medio  donde  vive  o  
trabaja).  Busca  identificar  las  relaciones  de interacción e independencia que se dan entre el 
entorno (ambiente) y el hombre, así como también se preocupa por promover una relación 
armónica entre el medio natural y las actividades antropogénicas a través del desarrollo 
sostenible, todo esto con el fin  de  garantizar  el  sostenimiento  y  calidad  de  las  generaciones  
actuales y futuras.    
De tal forma, se pretende lograr que la dimensión ambiental sea competencia de todos los 
actores y todos los escenarios presentes, “ya que abarca lo natural, lo social y lo cultural y que 
además es transversal a todas las áreas tanto del conocimiento como laborales e interdisciplinaria; 
es decir que todos deben aportar desde cada una de las especialidades.” 
Por lo anterior el Ministerio de Cultura busca que sus funcionarios participen de las sesiones 
de información y formación de cada uno de los programas de gestión ambiental, para que sea 
generada una cultura ambiental que se vea reflejada en las actividades diarias de la entidad y en 
los hogares de los funcionarios. 
La implementación de este plan debe darse en dos fases, en el Ministerio de Cultura se han 
planteado como se presenta a continuación: 
a. Programa de sensibilización y formación 
b. Sesiones de información acerca del uso adecuado que se le debe dar a los recursos 
tanto en la entidad, como en sus hogares. 
c. Actividades lúdicas que busquen la extensión de las buenas prácticas ambientales en 
la vida cotidiana de los funcionarios del Ministerio de Cultura. 
d. Dialogo de saberes y construcción de conocimiento: En las diferentes jornadas de 
sensibilización que se realicen en la entidad, se busca que los funcionarios compartan 
experiencias, saberes o dudas, acerca de su papel en la gestión ambiental. 
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2.5.4.7.1. Participación. 
La estrategia de educación permite que surjan dinámicas de participación en el Ministerio de 
Cultura, con el objeto de que los funcionarios se apropien del conocimiento y las estrategias que 
surgen en materia ambiental. Por esta razón pueden hacerse partícipes, con la correcta disposición 
de los residuos en los diferentes lugares dispuestos, con la participación en actividades lúdicas 
que muestren cómo es su accionar a nivel ambiental, en sus actividades cotidianas, y con la 
participación en las diferentes charlas que en materia ambiental se llevarían a cabo y la posterior 
retroalimentación. 
2.5.4.7.2. Fortalecimiento institucional. 
Dentro del fortalecimiento institucional de la gestión ambiental el Ministerio de Cultura 
buscará consolidar la Política ambiental, con la socialización entre los funcionarios, contratistas, 
personal de aseo y vigilancia, con el objeto de crear espacios de reflexión, que ayuden a 
fortalecer la responsabilidad que se debe tener para llegar al cumplimiento  de  esta. Fortalecer el 
cumplimiento de las normas ambientales, con la implementación del PGA, y con el compromiso 
de la alta dirección de buscar que, en cada uno de los estamentos de la entidad, se den procesos 
amigables con el ambiente. 
2.5.4.8. Implementación de criterios ambientales en la compra y en la contratación. 
Se debe revisar los procesos contractuales, para verificar la inclusión de los criterios 
ambientales en la compra o en la contratación, para eso deberá revisar: Proceso y procedimientos 
contractuales. Plan de necesidades. Plan de compras. Plan de contratación. Presupuesto. Plan de 
ejecución. Con lo cual podrá empezar a actuar en la inclusión de criterios  ambientales y podrá 
crear un protocolo que le permitirá saber cuáles son las acciones que debe seguir para la compra o 
la contratación en manera ambiental en cualquiera de sus áreas. 
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Al interior de la entidad se deberá: Identificar los procesos de mayor contratación y los  
insumos  que  más  compra  y  para  la  inclusión  de  cláusulas  de     carácter ambiental y 
criterios ambientales en las minutas. Además se requiere buscar asesoramiento jurídico sobre la 
inclusión de criterios ambientales en contratos de servicios profesionales, ejecución de obras, 
compra de insumos entre otros. 
2.5.4.9. Verificación. 
El Ministerio de Cultura realizara el seguimiento. Para esto se tendrá en cuenta la 
información recopilada del PGA, para llevar a cabo el seguimiento de la gestión ambiental. 
Se establece que cada una de las actividades realizadas, deberá tener una evidencia. Se 
evaluara el porcentaje de avance en los programas, y se establecerá formas para ayudar al avance 
de los programas, cuando estos presenten fallas. 
El gerente del proyecto, el equipo y el comité de salud ocupacional, se reunirá cada tanto 
para evaluar el seguimiento, hacer nuevas propuestas para mejorar la gestión ambiental, evaluar 
correctivos a la gestión, cuando esta no se está dando de una manera adecuada y tomar decisiones 
que ayuden al avance de la gestión ambiental de la entidad. 
2.5.4.10. Informes de seguimiento y control. 
El Gerente del Proyecto deberá presentar informes al Ministerio de Cultura, en los formatos 
dispuestos para ello. 
2.5.4.11. Conclusiones. 
La implementación del Plan de Gestión Ambiental es la alternativa más adecuada que tiene 
el Ministerio de Cultura para solucionar sus problemas de Gestión Ambiental debido a que este 
ejercicio de planificación busca impulsar iniciativas para el cumplimiento de las normas 
ambientales, la gestión integral de residuos, el uso eficiente de agua y de energía, que incluyen 
criterios tales como ahorro, eficiencia, eficacia y equidad. 
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Con la implementación del Plan de Gestión Ambiental se busca definir cambios 
administrativos que generen beneficios ambientales para el Ministerio de Cultura y además 
reflejen un mejor desempeño económico con la creación de una cultura ambientalmente 
responsable. 
Con la implementación del Plan de Gestión Ambiental se facilitan las actividades para la 
certificación en ISO 14001, obteniendo beneficios a nivel económico y educativo, además del 
reconocimiento que el Ministerio Adquiere en materia ambiental frente a otras instituciones. 
2.5.4.12. Recomendaciones 
Es indispensable el compromiso asumido por la alta dirección, para   la   correcta   
implementación y funcionamiento del Sistema Ambiental y por lo tanto asegurar los recursos 
económicos, el personal y la infraestructura necesaria para su funcionamiento. 
Para minimizar los impactos ambientales identificados se deben implementar 
apropiadamente los programas planteados, disminuyendo costos y contribuyendo a la 
preservación de los recursos naturales. 
2.6. Estudio financiero  
Por medio del estudio financiero se analizará la viabilidad financiera del proyecto “Taller de 
Formación Encuentro Internacional de Productores de Cine”. Se sistematizará la información 
monetaria de los estudios precedentes y se analizará su financiamiento con lo cual se está en 
condiciones de efectuar su evaluación. 
2.6.1. Componentes  
2.6.1.1. Construcción de Flujo de Fondos (FF). 
2.6.1.1.1. Criterios de Construcción de Flujo de Fondos.  
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Inversión: La inversión inicial que el proyecto necesita para ejecutarlo requiere de la 
consideración de varios, costos, activos y gastos necesarios para su debido funcionamiento. Se ha 
estimado que se invertirán 370.878.915 COP mismos que se explican detalladamente en el 
presupuesto. 
Base caja: criterio de lo percibido vs. Criterio de lo devengado. El concepto de ingresos y 
egresos es financiero.  
Características de las corrientes de fondos o Futuras: Se prescinde de los flujos pasados, 
dado que son irrelevantes en el sentido de que no pueden ser modificados por la decisión que se 
adopte.  
El mes es la unidad de tiempo sobre la que se organiza la información proyectada.  
Momento del desembolso. De forma implícita se supone que los flujos se materializan el 
último día de cada mes. Caso del mes 1 será 0.  
Tabla 25. 
Flujo de caja proyectado 
 
CONCEPTO/ 
MES 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 
SALDO 
ANTERIOR 
 4.436.816 5.164.843 -1.524.708 -19.340.626 -39.010.939 13.502.829 -24.848.737 
INGRESOS 
DEL 
PROYECTO 
10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 110.000.00
0 
110.000.00
0 
100.878.91
4 
COSTOS 
DEL 
PROYECTO 
5.563.184 9.271.973 16.689.551 27.815.919 29.670.313 57.486.232 148.351.56
6 
76.030.177 
FLUJO DE 
CAJA DE 
PROYECTO 
4.436.816 5.164.843 1.524.708 19.340.626 -39.010.939 13.502.829 -24.848.737 -0 
 Construcción del autor 
 
2.6.1.1.2. Componentes del Flujo de Fondos  
Vida útil u horizonte del proyecto. Período lo suficientemente extenso como para cubrir las 
consecuencias relevantes de la decisión. En el proyecto será de 8 meses. 
Disminución de la importancia relativa de los flujos, a medida que nos alejamos en el 
tiempo. 
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Valores de referencia: 8 meses será el horizonte de tiempo más utilizado”. 
2.6.2. Fuentes de Financiamiento. 
Tabla 26.  
Fuentes de financiación 
 
PRESUPUESTO ENCUENTROS CARTAGENA 2015 
CUADRO DE APORTES 
PI PROIMAGES 23% 
FDC-ENCUENTROS 22% 
Convenio Ministerio de Cultura/Proimages 2015 22% 
Convenio Ministerio de Cultura/Proimages 2016 17% 
INSTITUTOS DE CINE DE LATINOAMÉRICA 9% 
FDC - ESTÍMULOS 3% 
LOGÍSTICA 2% 
VIÁTICOS 1% 
GOLDTOURS 2016 1% 
GOLDTOURS 2015 1% 
Total 100% 
Construcción del autor 
2.6.3. Análisis de Sensibilidad.  
Esta herramienta permite medir cuan sensible es la evaluación realizada con respecto a 
variaciones en varios parámetros decisorios. Todo proyecto tiene un nivel de riego, esto se debe a 
que no es posible conocer con anticipación cuál de todos los hechos que puedan ocurrir y que 
tienen efectos en el flujo de caja sucederá efectivamente. Para esto se definirá el riesgo de un 
proyecto como la variabilidad de los flujos de caja respecto a los estimados. 
2.6.4. Punto de Equilibrio y Costo-Beneficio  
 
 
 
 
 
Grafica 12. Punto de equilibrio 
Construcción del autor 
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Para que el proyecto pueda operar sin pérdidas y considerando todos los egresos que el 
Ministerio debe asumir por el proyecto, se hace necesario que se respete el número de invitados 
al Evento. 
Tabla 27.  
Punto de equilibrio 
 
A PARTIR DEL INVITADO 401 SE SALE DEL PRESUPUESTO 
INVITADOS COSTO 
100 92.594.729 
200 185.189.458 
300 277.784.186 
400 370.378.915 
500 462.973.644 
600 555.568.373 
Construcción del autor 
La relación Beneficio-Costo (B/C) compara de forma directa los beneficios y los costos. 
Para calcular la relación (B/C), primero se halla la suma de los beneficios descontados, traídos al 
presente, y se divide sobre la suma de los costos también descontados. 
Para una conclusión acerca de la viabilidad de nuestro proyecto, bajo este enfoque, se debe 
tener en cuenta la comparación de la relación B/C hallada en comparación con 1, así tenemos lo 
siguiente: 
Nuestro proyecto tiene unos costos de 370,878,914 y se esperan unos beneficios de 
433,928,330 mismos que se traducen en la derrama económica directa que deja el Festival de 
Cine de Cartagena de Indias; al tratarse de un evento de gran magnitud los beneficios esperados 
superan los costos del proyecto. 
A una tasa de descuento del 10% nuestro análisis arroja lo siguiente: 
Beneficios $394,480,300 R C/B 
Costos              $337,162,649 1.17 
Por lo tanto, nuestro proyecto debe ser realizado. 
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2.6.5. Estado de resultados. 
Tabla 28. 
 Encuentros Cartagena 2016 Estado de resultados del proyecto del 01 de agosto de 2016 al 31 de marzo de 2017 
(CIFRAS PRESUPUESTADAS) 
 
INGRESOS DEL PROYECTO 370.378.915 100% 
COSTOS DEL PROYECTO 209.755.660 57% 
COSTOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN 85.555.660 41% 
COSTOS DE TRANSPORTACIÓN 124.200.000 59% 
UTILIDAD BRUTA 160.623.255  
GASTOS DEL PROYECTO 160.623.254 43% 
SERVICIOS PARA EL EVENTO 57.804.280 36% 
TRANSPORTACIÓN DE INVITADOS 6.300 4% 
ALOJAMIENTO DE INVITADOS 65.760.000 41% 
COMISIONES 30.758.974 19% 
UTILIDAD OPERATIVA 0  
Construcción del autor 
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3. Planificación del proyecto 
 
3.1. Línea base de alcance EDT 
 
 
Figura 12. EDT 
Construcción del autor 
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3.2. Programación 
3.2.1. Línea base tiempo-alcance proyecto. 
Tabla 29.  
Línea Base Tiempo – Alcance 
 
Nombre de tarea Duración % completado 
    03-sep-16 30-oct-16 30-nov-16 30-dic-16 30-ene-17 28-feb-17 
31-mar-
17 
ENCUENTROS 
CARTAGENA 
172 dias 12% 19% 36% 56% 69% 83% 100% 
   INICIO ENCUENTROS 
CARTAGENA  
0 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
   CONVOCATORIAS 
ENCUENTROS 
CARTAGENA 
91 dias  13% 13% 51% 99% 99% 99% 100% 
      INICIO 
CONVOCATORIAS 
0 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
      CONVOCATORIAS 40,53 días 19% 19% 69% 99% 99% 99% 100% 
         Diseño y preparacion 4 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Apertura, Lanzamiento  0,5 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Difusion convocatorias 5,7 días 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Recepcion de Proyectos 5 días 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Atencion a preguntas 1,2 días 83% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Entrega de Proyectos a 
jurados 
5 días 0% 0% 76% 100% 100% 100% 100% 
         Resultados 
convocatorias 
4 días 0% 0% 0% 99% 99% 99% 100% 
         Notificacion a 
participantes 
4 días 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 
      EVALUADORES 22,33 días 0% 0% 12% 99% 99% 99% 100% 
         Definicion de comité de 
selección 
1 día 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Contratacion de jurados 0,5 días 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Proceso de Seleccion 
con Jurados 
3,33 días 0% 0% 0% 99% 99% 99% 100% 
         Deliberacion 8 días 0% 0% 0% 99% 99% 99% 100% 
      FIN 
CONVOCATORIAS  
0 días 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 
    03-sep-16 
30-oct-
16 
30-nov-16 
30-dic-
16 
30-ene-
17 
28-feb-17 
31-mar-
17 
   ELABORACION 
IMPRESOS 
91 5% 1% 21% 43% 64% 96% 99% 
      INICIO IMPRESOS  0 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
      MATERIALES  87 días 8% 2% 17% 47% 77% 94% 99% 
         Definicion material 
evento 
11 días 45% 9% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Traduccion de textos 9 días 0% 0% 0% 11% 100% 100% 100% 
         Insumos 19 días 0% 0% 0% 99% 99% 99% 99% 
         Correccion de estilos 7 días 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 
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Continuación Tabla 29 
Nombre de tarea Duración % completado 
         Diseño y diagramacion 7 días 0% 0% 0% 0% 71% 100% 100% 
         Aprobacion de Diseño 5 días 0% 0% 0% 0% 0% 99% 99% 
         Envio Material a 
Cartagena 
4 días 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 
         entrega 4 días 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
      PRODUCCION 68 días 0% 0% 29% 35% 35% 99% 99% 
         Cotizacion diseño e 
impresión  
5 días 0% 0% 99% 99% 99% 99% 99% 
         Contratacion con 
empresa diseño e impresos 
6 días 0% 0% 67% 100% 100% 100% 100% 
         Produccion piezas 10 días 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 
         impresion catalogos 10 días 0% 0% 0% 0% 0% 99% 99% 
      FIN IMPRESOS 0 días 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
    03-sep-16 
30-oct-
16 
30-nov-16 
30-dic-
16 
30-ene-
17 
28-feb-17 
31-mar-
17 
   INVITADOS 
INTERNACIONALES  
118 3% 1% 13% 23% 40% 70% 92% 
      INICIO INVITADOS 
INTERNACIONALES  
0 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
      INVITADOS 103 días 6% 1% 23% 44% 54% 78% 100% 
         Selección de invitados 
para cada taller y evento 
40 días 13% 3% 53% 100% 100% 100% 100% 
         Confirmación invitados 11 días 0% 0% 0% 0% 82% 100% 100% 
         Compra de tiquetes 19 días 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 
         Envio y confirmacion 
de intinerarios 
15 días 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
         Compra seguros de 
viaje 
5 días 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
      MATERIALES  110 días 1% 1% 7% 10% 31% 65% 88% 
         Elaboracion y envio de 
cartas de invitacion 
13 días 0% 0% 0% 15% 99% 99% 99% 
         Manejo y actualizacion 
lista general de invitados 
63 días 0% 0% 0% 3% 35% 68% 100% 
         Revisión y 
actualización de lista de 
invitados Post-Cartagena 
9 días 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 
         Cierre lista de invitados 6 días 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 
         Realizacion Agenda 
academica Invitados 
10 días 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 
         Realizacion Agenda 
social invitados  
10 días 0% 0% 0% 0% 0% 99% 99% 
         Cartas de hopitalidad 15 días 0% 0% 0% 0% 0% 20% 100% 
         Carta de 
agradecimiento 
11 días 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 
         Oficina de invitados 10 días 10% 10% 99% 99% 99% 99% 99% 
      FIN INVITADOS 
INTERNACIONALES  
0 días 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
    03-sep-16 
30-oct-
16 
30-nov-16 
30-dic-
16 
30-ene-
17 
28-feb-17 
31-mar-
17 
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   INVITADOS 
NACIONALES  
91 0% 0% 4% 14% 43% 76% 100% 
      INICIO INVITADOS 
NACIONALES  
0 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
      PARTICIPANTES 39 días 0% 0% 0% 10% 52% 100% 100% 
         Selección de 
participantes por cada evento 
15 días 0% 0% 0% 20% 100% 100% 100% 
         Confirmación 
participantes 
9 días 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 
         Ubicación en hoteles 5 días 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 
      MATERIALES  87,8 días 0% 0% 6% 15% 39% 66% 100% 
         Elaboración y envío de 
cartas de oficialización 
10 días 0% 0% 0% 0% 80% 100% 100% 
         Manejo y actualización 
lista general de participantes 
10 días 0% 0% 0% 0% 80% 100% 100% 
         Cierre de lista de 
participantes 
6 días 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 
         Realización de agendas 
académicas 
10 días 0% 0% 0% 0% 0% 40% 100% 
         Elaboración y/o 
organizacion material 
necesario 
5 días 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
         Cartas de hospitalidad 10 días 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
         Realización de 
certificados de asistencia 
6 días 0% 0% 0% 0% 0% 67% 100% 
         Oficina de invitados 10 días 0% 0% 38% 100% 100% 100% 100% 
      FIN DE 
PARTICIPANTES 
TALLERES 
0 días 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
    03-sep-16 
30-oct-
16 
30-nov-16 
30-dic-
16 
30-ene-
17 
28-feb-17 
31-mar-
17 
   ENCUENTRO 
PRODUCTORES 
124 3% 1% 19% 52% 77% 91% 99% 
      INICIO ENCUENTROS 
PRODUCTORES 
0 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
      EVALUADORES  26,2 días 19% 4% 76% 99% 99% 99% 99% 
         Selección de 
evaluadores de proyectos 
11 días 45% 9% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Contratacion de 
evaluadores 
10 días 0% 0% 88% 99% 99% 99% 99% 
         Envio de proyectos a 
evaluadores 
5 días 0% 0% 0% 99% 99% 99% 99% 
      LECTORES 48 días 0% 0% 0% 33% 75% 99% 99% 
         Propuesta y selección 
posibles lectores 
24 días 0% 0% 0% 66% 100% 100% 100% 
         Cartas de invitación a 
lectores 
19 días 0% 0% 0% 0% 62% 99% 99% 
         Envío de proyectos a 
lectores 
5 días 0% 0% 0% 0% 0% 99% 99% 
      PITCH 70 días 0% 0% 0% 67% 95% 95% 99% 
         Contratación profesores 
Pitch 
5 días 0% 0% 0% 99% 99% 99% 99% 
         Coordinación Taller de  22 días 0% 0% 0% 72% 99% 99% 99% 
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         Coordinación 
Encuentros uno a uno 
8 días 0% 0% 0% 50% 99% 99% 99% 
         Elaboración evaluación 2 días 0% 0% 0% 0% 0% 0% 99% 
      MATERIALES  83,2 días 0% 0% 24% 27% 46% 70% 100% 
         Elaboración de agenda 
académica 
15 días 0% 0% 0% 0% 0% 59% 100% 
         Cartas de hospitalidad 5 días 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
         Elaboración y/o 
organizacion material 
necesario 
10 días 0% 0% 90% 100% 100% 100% 100% 
         Informe final 
Encuentro Productores 
7 días 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 
      FIN ENCUENTRO 
PRODUCTORES 
0 días 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
    03-sep-16 
30-oct-
16 
30-nov-16 
30-dic-
16 
30-ene-
17 
28-feb-17 
31-mar-
17 
   LOGISTICA 85 días 0% 0% 27% 64% 82% 95% 99% 
      INICIO LOGISTICA 0 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
      GENERALES  85 días 0% 0% 26% 52% 68% 91% 99% 
         Cronograma y 
funciones equipo 
10 días 0% 0% 0% 90% 100% 100% 100% 
         Ejecución presupuestal 
(Caja Menor) 
85 días 0% 0% 12% 37% 61% 86% 100% 
         Seguros invitados 
internacionales 
10 días 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 
         Oficina de Invitados 
Cartagena 
9 días 0% 0% 99% 99% 99% 99% 99% 
         Oficina de Producción 
Cartagena 
14 días 0% 0% 70% 99% 99% 99% 99% 
         Legalizaciones finales 6 días 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 
      TRADUCCION 
SIMULTANEA 
11 días 0% 0% 89% 99% 99% 99% 99% 
         Cotización de 
traductoras 
10 días 0% 0% 98% 99% 99% 99% 99% 
         Contratación de 
traductoras 
1 día 0% 0% 0% 99% 99% 99% 99% 
      HOTELES  84 días 0% 0% 12% 38% 62% 87% 100% 
         Busqueda hoteles 42 días 0% 0% 23% 76% 100% 100% 100% 
         Reservas hoteles 37 días 0% 0% 0% 0% 26% 83% 100% 
         Acuerdo con hoteles 5 días 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
      RESTAURANTES 62 días 0% 0% 24% 78% 90% 100% 100% 
         Búsqueda restaurantes 19 días 0% 0% 52% 100% 100% 100% 100% 
         Reservas restaurantes 13 días 0% 0% 0% 98% 100% 100% 100% 
         Acuerdo con 
restaurantes 
9 días 0% 0% 0% 0% 56% 100% 100% 
      CENTRO DE LA 
COOPERACION 
ESPAÑOLA AECID 
43 días 0% 0% 31% 82% 99% 99% 99% 
         Relación AECID 43 días 0% 0% 23% 74% 99% 99% 99% 
         Necesidades técnicas 
eventos 
5 días 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Continuación Tabla 29 
Nombre de tarea Duración % completado 
         Cotización de 
requerimientos tecnicos 
10 días 0% 0% 48% 100% 100% 100% 100% 
         Contratación 
necesidades técnicas eventos 
5 días 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 
      TRANSPORTE 55 días 0% 0% 18% 58% 94% 99% 99% 
         Cotizaciones transporte 15 días 0% 0% 65% 100% 100% 100% 100% 
         Contratación transporte 10 días 0% 0% 0% 99% 99% 99% 99% 
         Planeacion logística 
transporte Cartagena 
21 días 0% 0% 0% 32% 99% 99% 99% 
         Ejecucion logistica 
transporte Cartagena 
9 días 0% 0% 0% 0% 64% 99% 99% 
      COMUNICACIONES  16 días 0% 0% 61% 99% 99% 99% 99% 
         Cotización de 
comunicaciones (celulares) 
10 días 0% 0% 98% 99% 99% 99% 99% 
         Contratación de 
comunicaciones 
6 días 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 
      FIN LOGISTICA 0 días 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 
    03-sep-16 
30-oct-
16 
30-nov-16 
30-dic-
16 
30-ene-
17 
28-feb-17 
31-mar-
17 
   ADICIONALES 38 días 0% 0% 0% 0% 0% 20% 80% 
      INICIO ADICIONALES  0 días 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 
      Acreditaciones 31 días 0% 0% 0% 0% 0% 13% 81% 
      Agenda Adelfa Martinez 12 días 0% 0% 0% 0% 0% 25% 100% 
      Balance Final 5 días 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
      Ejecución Presupuestal 8 días 0% 0% 0% 0% 0% 50% 99% 
      FIN ADICIONALES 0 días 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
    03-sep-16 
30-oct-
16 
30-nov-16 
30-dic-
16 
30-ene-
17 
28-feb-17 
31-mar-
17 
   GERENCIA DE 
PROYECTOS  
172 19% 31% 43% 57% 69% 81% 92% 
      INICIO GERENCIA 48 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
      Gestion de la Integracion  168 días 12% 26% 38% 52% 65% 78% 91% 
         Acta de constitucion 
Encuentros Cartagena 
3 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Desarrollo del plan de 
gestios del proyecto 
6 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Dirigir y gestionar la 
ejecucion del proyecto 
153 días 10% 24% 37% 51% 64% 78% 92% 
         Monitorear y Controlar 
el Trabajo 
153 días 10% 24% 37% 51% 64% 78% 92% 
         Cerrar el Proyecto 2 días 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
      Gestion del alcance 159 días 16% 30% 41% 55% 67% 79% 92% 
         Planificar la Gestion 
del Alcance 
6 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Recopilar requisitos 6 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Definir Alcance 6 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Crear EDT 6 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Validar el alcance 153 días 10% 24% 37% 51% 64% 78% 92% 
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         Controlar el Alcance 153 días 10% 24% 37% 51% 64% 78% 92% 
      Gestion del tiempo  159 días 25% 37% 47% 59% 70% 81% 93% 
         Planificar la gestion del 
proyecto 
6 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Definir Actividades 6 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Secuenciar las 
actividades 
6 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Estimar recursos y 
duracion de actividades 
6 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Desarrollar el 
Cronograma 
6 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Controlar el 
cronograma 
153 días 10% 24% 37% 51% 64% 78% 92% 
      Gestion de los costos 163 días 17% 14% 27% 43% 58% 73% 88% 
         Planificar la Gestion 
del costo del Proyecto 
6 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Estimar costos 6 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Presupuesto 6 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Controlar Costos  121 días 4% 1% 17% 35% 51% 69% 86% 
      Gestion calidad  159 días 12% 26% 38% 52% 65% 78% 92% 
         Planificar la Calidad 6 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Realizar aseguramiento 
de la calidad 
153 días 10% 24% 37% 51% 64% 78% 92% 
         Realizar el control de la 
calidad 
153 días 10% 24% 37% 51% 64% 78% 92% 
      Gestion de Recursos 
Humanos 
93 días 23% 46% 67% 90% 100% 100% 100% 
         Desarrollar el Plan de 
recursos humanos 
6 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Adquirir el equipo del 
proyecto 
13 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Gestionar el equipo del 
proyecto 
74 días 3% 32% 58% 88% 100% 100% 100% 
      Gestion de las 
comunicaciones 
159 días 13% 27% 39% 53% 65% 79% 92% 
         Planificar las 
comunicaciones 
6 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Gestion de las 
comunicaciones 
153 días 10% 24% 37% 51% 64% 78% 92% 
      Gestion de los riesgos 159 días 19% 32% 43% 56% 68% 80% 92% 
         Planificar la gestion de 
los riesgos 
6 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Identificar riesgos 6 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Planificar respuesta a 
los riesgos 
6 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Monitorear y Controlar 
los riesgos 
153 días 10% 24% 37% 51% 64% 78% 92% 
      Gestion de interesados 16 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Identificacion de 
interesados  
3 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Planificar la gestion de 
los interesados 
6 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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         Gestionar compromiso 
de los interesados 
7 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
         Control de interesados 7 días 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
      FIN GERENCIA 
PROYECTOS 
0 días 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
   FIN ENCUENTROS 
CARTAGENA 
0 días 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Construcción del autor  
En las siguientes gráficas se muestra el porcentaje de avance del proyecto mes a mes de cada 
entregable, este porcentaje indica el trabajo realizado mes a mes, mismo que servirá para medir el 
desempeño una vez que inicie el proyecto. Así, para el entregable Taller de formación Encuentros 
Internacional, al finalizar el año se deberá tener cubierto el 56% del trabajo 
  
Gráfica 13. Línea Base Tiempo alcance Proyecto 
 Construcción del autor  
Para la entregable elaboración de impresos, grafica 14, al iniciar el año 2017 se deberá tener 
cubierto el 64% del trabajo. 
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Gráfica 14. Línea Base Tiempo Alcance Elaboración impresos 
Construcción del autor   
Para el entregable invitados internacionales, grafica 15, al iniciar el año 2017 se deberá tener 
cubierto el 40% del trabajo. 
 
 Gráfica 15. Línea Base Tiempo Alcance Invitados Internacionales 
Construcción del autor   
Para la entregable invitados nacionales, grafica 16, al iniciar el año 2017 se deberá tener cubierto 
el 43% del trabajo. 
 
Encuentro de productores de cine   103  
 
 
Gráfica 16. Línea Base Tiempo Alcance Invitados Nacionales 
Construcción del autor 
Para el entregable encuentro de productores, grafica 17, al iniciar el año 2017 se deberá tener 
cubierto el 77% del trabajo. 
 
Gráfica 17. Línea Base Tiempo Alcance Encuentro de Productores 
Construcción del autor   
Para la entregable logística, grafica 18, al iniciar el año 2017 se deberá tener cubierto el 82% del 
trabajo. 
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 Gráfica 18. Línea Base Tiempo Alcance Logística 
Construcción del autor   
Para la entregable adicionales, grafica 19, al iniciar el año 2017 el incremento se refleja en marzo 
2017 debido a las actividades que pueden surgir antes de iniciar el EPIC 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 19. Línea Base Tiempo Adicionales 
Construcción del autor 
En la gráfica 20 “Gerencia de Proyectos” se muestra una línea recta que refleja que tanto 
los costos como las actividades de este proyecto incrementarán aproximadamente un |15 % 
cada mes hasta cumplir la línea base del proyecto. 
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 Gráfica 20. Línea Base Tiempo Gerencia de Proyectos 
Construcción del autor 
3.2.2. Diagrama de Red.  
Ver Anexo A. Diagrama de red. En el diagrama se encontrarán de forma gráfica las tareas, 
dependencias y la ruta crítica del proyecto. Los cuadros (o nodos) representan tareas y las 
dependencias se muestran como líneas que conectan esos cuadros.  
3.2.3. Cronograma.  
Ver Anexo B. Cronograma del Proyecto. Calendario de trabajo o de actividades. 
3.2.4. Recursos.  
Tabla 30.  
Recursos 
 
Nombre del recurso Tipo Iniciales Costo 
Coordinador general Costo C $ 17.211.003,99  
Coordinador oficina de invitados Costo C $ 11.323.843,10  
Corrector MC Costo C $ 4.096.000,00  
FICCI Costo F $ 6.200.000,00  
Traduccion de Impresos  Costo T $ 2.252.000,00  
Asistente de Produccion  Costo A $ 9.996.359,45  
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Continuación Tabla 30 
 
Nombre del recurso Tipo Iniciales Costo 
Asistente 3  Costo A $ 660.000,00  
IMPRESOL Costo I $ 4.200.000,00  
Asistente 2  Costo A $ 510.000,00  
Diseñador MC Costo D $ 4.608.000,00  
Sebastien Longhurst Costo S $ 8.601.600,00  
Ana María Correa Costo A $ 8.601.600,00  
Asistente 1 Costo A $ 425.000,00  
Carlos Gutierrez Costo C $ 10.400.000,00  
Diego Ramirez Costo D $ 8.960.000,00  
Massimo Saidel Costo M $ 8.960.000,00  
Martha Baldo Costo M $ 4.800.000,00  
Peré Roca Costo P $ 4.800.000,00  
Sandy Lieberson Costo S $ 3.072.000,00  
Pasajes aéreos Lectores EIP Costo P $ 64.000.000,00  
Pasajes aéreos Talleristas EIP Costo P $ 12.000.000,00  
Pasajes aéreos Equipo Mincultura Costo P $ 2.400.000,00  
Pasajes aéreos Equipo  
Organizador 
Costo P $ 2.400.000,00  
Viajes de Produccion  Costo V $ 1.900.000,00  
Pasajes aéreos Productores  
Colombianos 
Costo P $ 9.500.000,00  
Pasajes aéreos Productores 
Latinoamericanos EIP 
Costo P $ 27.899.490,00  
Alojamiento Hotel Cartagena de Indias Costo A $ 33.280.000,00  
Alojamiento Hotel La Merced Costo A $ 7.200.000,00  
Alojamiento Hotel Puertas de 
 Cartagena 
Costo A $ 9.120.000,00  
Alojamiento Hotel  
Casa Real 
Costo A $ 9.120.000,00  
Almuerzos equipo de  
produccion  
Costo A $ 34.446.980,00  
Alojamiento Equipo de Produccion  Costo A $ 7.040.000,00  
Cenas equipo de produccion  Costo C $ 1.591.920,00  
Alimentacion Invitados Costo A $ 3.700.000,00  
Almuerzo bienvenida Talleristas  Costo A $ 567.000,00  
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Continuación Tabla 30 
 
Nombre del recurso Tipo Iniciales Costo 
Cena Bienvenida  
Lectores 
Costo C $ 4.158.000,00  
Transporte Costo T $ 6.300.000,00  
Seguros  
invitados 
Costo S $ 5.008.000,00  
Caja Menor Costo C $ 2.294.117,65  
Envios impresiones Costo E $ 200.000,00  
Alquiler equipos de traducción 
 simultanéa 
Costo A $ 1.276.000,00  
Alquiler equipos  
técnicos 
Costo A $ 5.800.000,00  
Director proyecto Costo D $ 0,00  
Construcción del autor   
3.3. Presupuesto – línea base  
Tabla 4.  
Presupuesto 
 
REALIZACIÓN 
DEL TALLER DE 
FORMACION 
ENCUENTRO 
INTERNACIONA
L DE 
PRODUCTORES 
DE CINE EN EL 
MARCO DEL 
FESTIVAL 
INTERNACIONA
L DE CINE DE 
CARTAGENA DE 
INDIAS 
GESTIÓN DEL 
PROYECTO     
CONTRATOS LOGISTICA 
               
156,593,609  
REALIZACIÓN EIPC 
CONVOCATORIAS ENCUENTROS 
CARTAGENA 
                 
18,054,051  
INVITADOS INTERNACIONALES  
               
133,315,473  
INVITADOS NACIONALES  
                   
3,532,800  
ENCUENTRO PRODUCTORES 
                 
55,759,529  
INFORMES ADICIONALES 
                   
3,623,451  
  
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 370,878,914 
Construcción del autor 
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Gráfica 21. Línea Base Tiempo Costo 
 Construcción del autor  
3.3.1. Indicadores.  
3.3.1.1. Curva S presupuesto.  
 
Gráfica 22. Curva S 
 Construcción del autor 
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3.4. Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y acciones  
Ver Anexo C. Planes de Gestión del Proyecto. 
3.5. Organización 
3.5.1.  Matriz responsabilidad -RACI- 
Ver Anexo C. Planes de Gestión del Proyecto  
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Departamento Nacional de Planeación, 2015, p.156 
Ministerio de Cultura (Fecha de consulta: 31-3-16). Quienes Somos. Disponible en: 
http://www.mincultura.gov.co/ 
Ministerio de Cultura, Bogotá (2013) Portafolio de Oferta Institucional.  
Ministerio de Cultura- Dirección de Cinematografía, Bogotá (2016). SIREC. 
Ministerio de Cultura- Dirección de Cinematografía, Bogotá (2014). Anuario estadístico cine 
colombiano. Recuperado de 
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/publicaciones/Documents/Anuario%2
0Estad%C3%ADstico%20Cine%20Colombiano%202014.pdf 
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ANEXOS 
Anexo A. Diagrama de Red 
 
 
Diagrama de RED 
Construcción del autor 
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Anexo B. Cronograma del Proyecto  
 
 
Cronograma 
Construcción del autor 
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Anexo C. Planes de Gestión del Proyecto 
 
 
Planificación del proyecto 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE 
FORMACION ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE PRODUCTORES DE 
CINE EN EL MARCO DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
 
 
EIPC 
 
 
DOCUMENTOS 
INCLUIDOS: 
-    Documentación de Requisitos. 
-    Plan de Gestión de Requisitos. 
-    Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 
-    Scope Statement. 
-    Plan de Gestión del Proyecto. 
-    Plan de Gestión de Cambios. 
-    Plan de Gestión de la Configuración. 
-    Plan de Gestión del Alcance. 
-    WBS del Proyecto. 
-    Diccionario WBS (completo). 
-    Diccionario WBS (simplificado). 
-    Plan de Gestión del Schedule. 
-    Identificación y Secuenciamiento de Actividades. 
-    Red del Proyecto. 
-    Estimación de Recursos y Duraciones. 
-    Cronograma del Proyecto. 
-    Plan de Gestión de Costos. 
-    Costo del Proyecto. 
-    Presupuesto del Proyecto – Por Fase y por Entregable. 
-    Presupuesto del Proyecto – Por Fase y por tipo de Recurso. 
-    Presupuesto por Mes. 
-    Presupuesto en el Tiempo (Curva S). 
-    Plantilla de Métrica de Calidad. 
-    Línea Base de Calidad. 
-    Matriz de Actividades de Calidad. 
-    Plan de Gestión de la Calidad. 
-    Organigrama del Proyecto. 
-    Matriz de Asignación de Responsabilidades. 
-    Descripción de Roles. 
-    Plan de Recursos Humanos. 
-    Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
-    Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 
-    Glosario de Terminología. 
-    Plan de Gestión de Riesgos. 
-    Plan de Respuesta a Riesgos. 
-    Plan de Gestión de Adquisiciones. 
-    Matriz de Adquisiciones del Proyecto. 
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Documentación de requisitos 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
   REALIZACIÓN DEL TALLER DE 
FORMACION ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE PRODUCTORES DE 
CINE EN EL MARCO DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
 
EIPC 
 
NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR:  
 Generar un espacio de formación para profesionales de la industria cinematográfica colombiana que contribuya 
al fortalecimiento de proyectos en etapa de desarrollo en el marco del Festival Internacional de Cine de 
Cartagena de Indias. 
 Mejorar las habilidades para identificar los intereses de los agentes de la industria cinematográfica 
OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO:  
 
 Generar las oportunidades para hacer networking 
 Aumentar las oportunidades de realización y coproducción de proyectos cinematográficos 
 
REQUISITOS FUNCIONALES:  
 
 
STAKEHOLDER 
PRIORIDAD 
OTORGADA POR EL 
STAKEHOLDER 
REQUERIMIENTOS 
 
CÓDIGO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
MINISTERIO DE 
CULTURA 
(Cliente) 
 
Muy alto 
 
 
RE01 
Diseñar un Evento de formación de productores de 
cine, con base en el estándar PMI. 
 
Alto 
 
RE02 
Organizar y coordinar la ejecución del EIPC 
(logística, lugar, horarios y evaluaciones). 
 
 
Muy alto 
 
 
RE03 
Presentar 2 informes mensuales sobre los avances 
del EIPC en el estándar para la gestión de 
proyectos y uso del MS Project. 
 
Alto 
 
RE04 
Presentar un documento final que incluya una 
memoria de las actividades realizadas, resultados 
alcanzados y todo el material elaborado durante el 
EIPC. 
REQUISITOS  NO  FUNCIONALES:  
 
 
STAKEHOLDER 
PRIORIDAD 
OTORGADA POR EL 
STAKEHOLDER 
REQUERIMIENTOS 
 
CÓDIGO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 
MINISTERIO DE 
CULTURA (Sponsor) 
 
 
Alto 
 
RE05 
Cumplir con los acuerdos presentados en la 
propuesta, respetando los requerimientos del 
cliente. 
 
Muy alto 
 
RE06 
El proyecto debe cumplir con el presupuesto y 
ejecutarse en el tiempo previsto. 
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REQUISITOS   DE CALIDAD:  
 
STAKEHOLDER 
PRIORIDAD 
OTORGADA POR EL 
STAKEHOLDER 
REQUERIMIENTOS 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
 
 MINISTERIO 
DE CULTURA 
(Sponsor) 
 
 
Muy alto 
 
 
RE07 
Durante  el  EIPC  se  espera obtener una asistencia de 
16 productores de cina medida a través del registro de 
los proyectos seleccionados. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:  
CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
1.   TÉCNICOS El   EIPC   se   debe   desarrollar   de   acuerdo   a   los   sílabos correspondientes. 
2.  DE CALIDAD Se debe lograr una asistencia del 100%. 
3.  ADMINISTRATIVOS La aprobación de todos los entregables del proyecto está a cargo del Equipo de Proyectos del 
Ministerio de Cultura. 
 
 
4.  COMERCIALES Cumplir los acuerdos de los Contratos. 
5.  SOCIALES  
6.  OTROS  
REGLAS DEL NEGOCIO:  
- Comunicación constante entre el equipo de proyecto, respecto a la ejecución del proyecto. 
- Emitir informes periódicos del rendimiento del proyecto, y tomar acciones correctivas de ser el caso. 
- La gestión del proyecto se realiza de acuerdo a la Metodología de Gestión de Proyectos. 
 IMPACTOS EN OTRAS ÁREAS ORGANIZACIONALES 
 
- Ninguno. 
IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES:  
- Se  espera  que  como  resultado  del  proyecto  el  personal  del Ministerio de Cultura obtenga  el conocimiento y la 
capacidad de desarrollar sus proyectos de acuerdo a las buenas prácticas de Gestión de Proyectos del PMBOK. 
REQUISITOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO 
- Para los trabajos asignados a los participantes en el EIPC se les permitirá realizar consultas por medio de 
correo y/o teléfono. 
SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS 
 
- El cliente no cambiará las fechas programadas para el EIPC. 
- Se cuenta con el personal e instalaciones para el EIPC.  
RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS 
 
- El EIPC tendrá una duración de una semana. 
- Presentar un Informe Mensual de las tareas realizadas, y un Informe Final de las memorias, ambos informes 
deben ser revisados y aprobados por el Comité Técnico del Ministerio de Cultura. 
- El pago de los servicios contratados está sujeto a la aprobación de los Informes Mensuales. 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 CH AV AV  Versión Original 
 
Plan de gestión de requisitos 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE 
FORMACION ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE PRODUCTORES DE 
CINE EN EL MARCO DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
EIPC 
 
ACTIVIDADES DE REQUISITOS:  
- Los requisitos son sugeridos por los principales stakeholders del proyecto, durante el proceso de iniciación 
y planificación del proyecto. 
-      Los requisitos serán descritos en la Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 
ACTIVIDADES  DE  GESTIÓN  DE  CONFIGURACIÓN:  
 
Para las actividades de cambio al producto, servicio o requisito se realizará lo siguiente: 
- Cualquier Stakeholder puede presentar la Solicitud de cambio, donde se detalla el porqué del cambio 
solicitado. 
- El comité de control de cambios evaluará el impacto en el proyecto (a nivel de costos, tiempos y alcance) 
de las solicitudes de cambios presentadas, y reportará si estas son aprobadas o no al equipo de gestión del 
proyecto. 
-      Si el cambio ha sido aprobado, se implementará el cambio. 
- Se hará un seguimiento del cambio, para ver los efectos positivos o negativos que tenga en el proyecto. 
PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS:  
La priorización de los requisitos se realizará con base a la Matriz de Trazabilidad de Requisitos, de acuerdo 
al nivel de estabilidad y el grado de complejidad de cada requisito documentado. 
Este proceso será realizado por el equipo de gestión del proyecto durante la planificación del proyecto, y será 
aprobado por el Sponsor. 
MÉTRICAS DEL PRODUCTO:  
El nivel de asistencia de los participantes respecto al EIPC debe ser como mínimo de 90% sobre 
100%, caso contrario se realizará un seguimiento de las actividades y se tomarán las acciones 
correctivas necesarias. 
ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD:  
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En la Matriz de Trazabilidad se documentará la siguiente información: 
 Atributos  de  Requisitos,  que  incluye:  código,  descripción,  sustento  de  inclusión,  propietario, 
fuente, prioridad, versión, estado actual, fecha de cumplimiento, nivel de estabilidad, grado de 
complejidad y criterio de aceptación. 
 Trazabilidad hacia: 
 Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio. 
 Objetivos del proyecto. 
 Alcance del proyecto, entregables del WBS. 
 Diseño del producto. 
 Desarrollo del producto. 
 Estrategia de prueba. 
 Escenario de prueba. 
 Requerimiento de alto nivel. 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1 JRMC KVVC PAOM 18/04/2016 Versión original 
 
  
 
 
  
 
 
Matriz de trazabilidad  de requisitos 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO 
 
SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE FORMACION 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCTORES DE 
CINE EN EL MARCO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE DE CARTAGENA DE INDIAS 
EIPC 
 
 
 
ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA: COMO SE REFLEJA O SATISFACE EN... 
 
 
CÓDIGO 
 
 
DESC
RIPCI
ÓN 
 
SUSTENTO  DE 
SU 
INCLUSIÓN 
 
FECHA DE 
INCLUSIO
N 
 
 
PROPIETARI
O 
 
 
FUENT
E 
 
 
PRIORIDA
D 
 
 
VERSIÓ
N 
ESTAD
O 
ACTUA
L (AC, 
CA, DI, 
AD, AP) 
 
FECHA DE 
CUMPLIMIENT
O 
 
NIVEL DE 
ESTABILIDA
D (A, M, B) 
 
GRADO DE 
COMPLEJIDA
D (A, M, B) 
 
CRITERIO  
DE 
ACEPTACIO
N 
NECESIDADES, 
OPORTUNIDADE
S, METAS Y 
OBJETIVOS DEL 
NEGOCIO 
 
OBJETIVO
S DEL 
PROYECT
O 
 
ALCANCE  
DEL 
PROYECTO  / 
ENTREGABL
E DEL WBS 
 
DISEÑO 
DEL 
PRODUCT
O / 
SERVICIO 
 
DESARROLL
O DEL 
PRODUCTO 
/ 
SERVICIO 
 
ESTRATEGI
A DE 
PRUEBA 
 
ESCENARI
O DE 
PRUEBA 
 
REQUERIMIENT
O DE ALTO 
NIVEL 
 
RE01 
Diseñar un Evento de formación de 
productores de cine, con base en el estándar 
PMI. 
Solicitado por 
MINCULTUR
A 
 
 
18/03/2016 
MINCULTURA  
Contrato 
 
Muy alta 
 
1.0 
 
AC 
 
‐‐‐‐‐ 
 
A 
 
M 
 
Aprobación del Plan 
de Proyecto 
 
Satisfacer al cliente 
Cumplir 
con el 
alcance del 
proyecto 
 
Plan de 
Proyecto 
Se realizará el 
EIPC según el 
PMBOK 
El EIPC se hace de 
acuerdo al 
PMBOK 
 
No aplica 
 
No aplica 
 
Cumplir con lo requerido por 
el cliente 
 
RE02 
Organizar y coordinar la ejecución del EIPC 
(logística, lugar, horarios y evaluaciones). 
 
Solicitado por 
MINCULTUR
A 
 
 
 
18/03/2016 
MINCULTURA 
 
Contrato 
 
Alto 
 
1.0 
 
AC 
 
‐‐‐‐‐ 
 
A 
 
B 
 
Aprobación del Plan 
de Proyecto 
 
Satisfacer al cliente 
 
Cumplir 
con el 
alcance del 
proyecto 
 
 
Informe 
Mensual 
 
Se incluye fase de 
contratos 
 
Se incluye reunión 
de coordinación 
mensual 
 
No aplica 
 
Ninguno 
 
Cumplir con lo requerido 
por el cliente 
 
RE03 
Presentar 2 informes mensuales sobre los 
avances del EIPC en el estándar para la 
gestión de proyectos y uso del MS Project. 
 
 
 
Solicitado por 
MINCULTUR
A 
 
 
18/03/2016 
MINCULTURA 
 
Contrato 
 
Muy alto 
 
1.0 
 
AC 
 
‐‐‐‐‐ 
 
A 
 
B 
 
Aprobación del 
Informe Final 
 
Satisfacer al cliente 
 
Cumplir 
con el 
alcance del 
proyecto 
 
 
Informe 
Mensual 
 
Se ha diseñado el 
EIPC con 1 
semana de 
duración 
 
Se hará el EIPC 
durante 1 semana 
 
No aplica 
 
No aplica 
 
Cumplir con lo requerido 
por el cliente 
 
RE04 
Presentar un documento final que incluya 
una memoria de las actividades realizadas, 
resultados alcanzados y todo el material 
elaborado durante el EIPC. 
 
Solicitado por 
MINCULTUR
A 
 
 
18/03/2016 
MINCULTURA 
 
Contrato 
 
Alto 
 
1.0 
 
AC 
 
‐‐‐‐‐ 
 
A 
 
M 
 
Aprobación del 
Informe Final 
 
Satisfacer al cliente 
 
Cumplir 
con el 
alcance del 
proyecto 
 
 
Informe Final 
Se ha considerado 
desarrollar un 
trabajo práctico por 
grupo de 16 
participantes que 
cuenten su 
experiencia durante 
el EIPC. 
Los 
organizadores 
apoyarán esta 
actividad 
 
No aplica 
 
No aplica 
 
Cumplir con lo requerido por 
el cliente 
 
RE05 
Cumplir con los acuerdos presentados en la 
propuesta, respetando los requerimientos del 
cliente. 
 
Solicitado por 
MINCULTUR
A 
 
 
18/03/2016 
MINCULTURA 
 
Contrato 
 
Alto 
 
1.0 
 
AC 
 
‐‐‐‐‐ 
 
A 
 
M 
 
Aprobación del 
Informe Mensual 
 
Satisfacer al cliente 
 
Cumplir 
con el 
alcance del 
proyecto 
 
Informe 
Mensual 
Se presentan 
informes según el 
formato 
proporcionado por 
el cliente 
 
‐‐‐‐‐ 
 
No aplica 
 
No aplica 
 
Cumplir con lo requerido 
por el cliente 
 
RE06 
El proyecto debe cumplir con el presupuesto y 
ejecutarse en el tiempo previsto. 
 
Solicitado por 
MINCULTUR
A 
 
 
18/03/2016 
MINCULTURA 
 
Contrato 
 
Muy 
alto 
 
1.0 
 
AC 
 
‐‐‐‐‐ 
 
A 
 
M 
 
Aprobación del 
Informe Final 
 
Cumplir compromisos 
contractuales 
 
Cumplir 
con el 
alcance del 
proyecto 
 
Todo el Proyecto 
 
Se presentan 
informes según el 
formato 
proporcionado por 
el cliente 
 
‐‐‐‐‐‐ 
 
No aplica 
 
No aplica 
 
Cumplir con lo requerido 
por el cliente 
 
RE07 
Durante  el  EIPC  se  espera obtener una 
asistencia de 16 productores de cina 
medida a través del registro de los 
proyectos seleccionados. 
 
Solicitado por 
Sponsor 
 
 
18/03/2016 
MINCULTURA 
 
Registro 
 
Muy 
alto 
 
1.0 
 
AC 
 
‐‐‐‐‐ 
 
M 
 
M 
 
Aprobación del 
Informe Final 
 
   Satisfacer al cliente 
 
Cumplir 
con el 
alcance del 
proyecto 
 
Informe Final 
 
Se ha considerado 
todo lo referido al 
contrato 
 
Se ha considerado 
todo lo referido al 
contrato 
 
No aplica 
 
No aplica 
 
Cumplir los acuerdos 
del contrato 
 
             
 
 
  
   
ESTADO ACTUAL 
Estado Abreviatura 
Activo AC 
Cancelado CA 
Diferido DI 
Cumplido CU 
NIVEL DE ESTABILIDAD 
Estado Abreviatura 
Alto A 
Mediano M 
Bajo B 
GRADO DE 
COMPLEJIDAD 
Estado Abreviatura 
Alto A 
Mediano M 
Bajo B 
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Scope statement 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 
REQUISITOS:  
 
CARACTERÍSTICAS:   
 
1.  Diseñar e implementar la metodología para el Taller de Formación 
Encuentro Internacional de Productores de Cine en marco del Festival 
Internacional de Cine de Cartagena de Indias. 
1. Desarrollar el Taller de Formación Encuentro 
Internacional de Productores de Cine en marco 
del Festival Internacional de Cine de Cartagena 
de Indias.  
2. Producir el Taller de Formación Encuentro Internacional de 
Productores de Cine en marco del Festival Internacional de Cine de 
Cartagena de Indias” 
2. El taller se desarrollará en Cartagena de Indias 
en el marco del FICCI. 
3. Capacitar a los productores de cine en la presentación de proyectos 
y pitching, además de profundizar en los aspectos fundamentales de 
un plan de producción, plan de financiación, el marketing y la 
distribución. 
3. El Taller deberá capacitar a los 16 productores 
participantes en temas fundamentales con el área 
cinematográfica.  
4. Preparar a los productores para operar en el entorno internacional, 
ya sea en un encuentro uno a uno en un mercado de cine o en un pitch 
de un foro de coproducción. 
4. El Taller tiene que capacitar a los 16 
productores para poder explicar su proyecto 
cinematográfico en un entorno internacional. 
 5. Entregar en el dossier del proyecto. 
 
 
5. El dossier que contenga los aspectos relevantes 
sucedidos antes, durante y después del EIPC. 
 
CRITERIOS  DE  ACEPTACIÓN  DEL  PRODUCTO:  
 
CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
1. TÉCNICOS El   EIPC   se   debe   desarrollar   de   acuerdo   a   los   sílabos correspondientes. 
2. DE CALIDAD Se debe lograr una asistencia del 100%. 
3. ADMINISTRATIVOS La aprobación de todos los entregables del proyecto está a cargo del Equipo de Proyectos del 
Ministerio de Cultura. 
 
 
4. COMERCIALES Cumplir los acuerdos de los Contratos. 
5. SOCIALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROL DE VERSIONES 
Versió
n 
Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
0
.
1 
JRMC KVVC PAOM 18-04-16 Versión original 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE 
FORMACION ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE PRODUCTORES DE 
CINE EN EL MARCO DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
EIPC 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO:  
 
FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 
1.0   Gestión del Proyecto. Proyecto Gestionado. 
2.0   Contratos. Contratos del Recinto CPE Cartagena, transporte, alojamiento y de alimentos 
firmados. 
3.0  EIPC. - Material para las sesiones del EIPC. 
- Dieciséis (16) sesiones individuales de asesoría en materia cinematográfica. 
4.0  Informes. - Informe sobre el Diseño del Proyecto EIPC. 
- Informe mensual sobre los avances del Proyecto. 
- Informe  final  que  incluye  todo  el  material  elaborado  durante  el EIPC. 
 
 
EXCLUSIONES DEL PROYECTO:  
 
1. El material que se les proporcionará a los participantes del EIPC, ya está elaborado, por lo que su contenido no será 
ampliado ni modificado, solo necesitará ser entregado al cliente en versión digital e impresa. 
 
RESTRICCIONES DEL PROYECTO:  
 
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
Los entregables de los talleres del EIPC deben   ser 
entregados mínimo un día antes de su exposición. 
Los pagos del cliente, estarán sujetos a la revisión y 
aprobación de los informes mensuales de avance en el 
proyecto. 
El presupuesto del proyecto no debe exceder lo 
presentado en la propuesta a MiniCultura 
Los contratos incluyen las fechas a desarrollar el EIPC, no 
pudiéndose modificar el cronograma. 
Todos los contratos deben ser firmados una semana 
antes de la fecha de inicio del EIPC. 
 
El desarrollo del EIPC deber ser como mínimo de 3 
días. 
 
Se presentará un informe mensual sobre los avances del 
proyecto, el cual estará sujeto a revisión y aprobación 
por la Oficina Técnica de MiniCultura 
 
 
SUPUESTOS  DEL  PROYECTO:  
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
El  material  del EIPC (impresos)  está  listo  o  será 
elaborado con anterioridad a la fecha programada para 
su exposición. 
El  cliente  respetará  el  cronograma  de  capacitación 
presentado en la propuesta. 
Se cuenta con los talleristas internacionales y 
nacionales para el desarrollo del EIPC. 
Se cuenta con expertos para el desarrollo del EIPC. 
El cronograma del proyecto, no sufrirá modificación 
alguna, puesto que los contratos indican las fechas en 
que se desarrollarán el evento. 
Los  informes  presentados  serán  revisados  y aprobados por 
el cliente, pudiéndose realizar el cobro del servicio según lo 
indicado en el RTR (Resumen de Términos de Referencia) 
 El cliente se encargará de seleccionar al personal que 
participará en el EIPC. 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 JRMC KVVC PAOM 18-02-16 Versión original 
 
Plan de gestión del proyecto 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE 
FORMACION ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE PRODUCTORES DE 
CINE EN EL MARCO DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
 
 
EIPC 
 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE:  
 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ENFOQUES MULTIFASE 
FASE DEL 
PROYECTO (2º 
NIVEL DEL 
WBS) 
ENTREGABLE PRINCIPAL DE 
LA FASE 
CONSIDERACIONES PARA LA 
INICIACIÓN DE ESTA FASE 
CONSIDERACIONES PARA 
EL CIERRE DE ESTA 
FASE 
1.0 Gestión del Proyecto. Project Charter 
Scope Statement 
WBS 
Diccionario WBS 
Schedule 
Presupuesto RAM. 
  
2.0 Contratos Contrato con el Centro de 
Cooperación Española. 
Contrato    con   aerolíneas, 
hoteles y restaurantes. 
  
3.0 EIPC Informes de las sesiones. El inicio del EIPC depende de 
la firma del contrato del 
recinto en Cartagena. 
 
4.0 Informes. Informe Final. El Informe Final sólo podrá 
ser  elaborado  al  término del  
desarrollo  del EIPC: Gestión 
de Proyectos y G.P usando el 
MS Project. 
Concluida la elaboración 
del informe final se podrá 
iniciar el cierre del 
proyecto. 
 
 
PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS:  
PROCESO NIVEL DE 
IMPLANTACIÓN 
INPUTS MODO DE TRABAJO OUTPUTS 
HERRAMIENT
AS Y 
TÉC
NICA
S 
Desarrollar el 
Acta de 
Constitución del 
Proyecto. 
Una sola vez, al inicio 
del proyecto. 
- Contrato 
- Enunciado de trabajo del 
proyecto. 
Mediante reuniones 
entre el Sponsor y el 
Project Manager. 
- Acta de 
Constitución del 
Proyecto. 
Metodología 
de Gestión de 
Proyectos. 
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Desarrollar el 
Enunciado del 
Alcance del 
Proyecto 
(preliminar). 
Una sola vez, al inicio 
del proyecto. 
- Acta de 
Constitución del 
Proyecto. 
- Enunciado de trabajo del 
proyecto. 
Mediante reuniones 
entre el Sponsor y el 
Project Manager. 
- Enunciado del 
Alcance del 
Proyecto 
Preliminar. 
Metodología de 
Gestión de 
Proyectos. 
Planificación    del 
Alcance. 
 - Acta de 
Constitución del 
Proyecto. 
- Enunciado del Alcance 
del Proyecto Preliminar. 
- Plan de Gestión del 
Proyecto. 
Reuniones del 
equipo del 
proyecto. 
- Plan de Gestión del 
Alcance del Proyecto. 
Plantillas 
Formularios. 
Desarrollar   el Plan 
de Gestión del 
Proyecto. 
Al inicio del proyecto, 
pudiéndose actualizar 
en su desarrollo. 
- Enunciado del Alcance 
del Proyecto Preliminar. 
Reuniones del 
equipo del 
proyecto. 
- Plan de Gestión del 
Proyecto. 
Metodología de 
Gestión de 
Proyectos. 
 
Dirigir y gestionar la 
ejecución del 
proyecto. 
 - Plan de Gestión del 
Proyecto. 
- Acciones 
correctivas 
aprobadas. 
- Solicitudes de 
Cambio aprobadas. 
Reuniones         de 
coordinación. Reuniones         
de información      del 
estado              del 
proyecto. 
- Productos 
entregables. 
- Solicitudes de 
Cambio 
implementadas. 
- Acciones 
Correctivas 
implementadas. 
- Informe sobre el 
rendimiento del 
trabajo. 
Metodología de 
Gestión de 
Proyectos. 
Supervisar y 
Controlar el 
Trabajo del 
Proyecto. 
Durante       todo        
el desarrollo del 
proyecto. 
- Plan de Gestión del 
Proyecto. 
- Información sobre el 
rendimiento del trabajo. 
Reuniones         de 
coordinación. Reuniones         
de información      del 
estado              del 
proyecto. 
- Acciones 
correctivas 
recomendadas. 
Metodología de 
Gestión de 
Proyectos. 
Técnica de 
Valor 
Gana
do. 
Informar el 
Rendimiento. 
A partir de la 
ejecución del 
proyecto. 
- Información sobre el 
rendimiento del trabajo. 
- Mediciones de 
Rendimiento. 
- Plan de Gestión del 
Proyecto. 
- Solicitudes de 
Cambio aprobadas. 
Informe de performance 
del proyecto. 
- Informes de 
Rendimiento. 
- Acciones 
correctivas 
recomendadas. 
Herramientas  de 
presentación   de 
información. 
Recogida   de   la 
información    de 
rendimiento 
Reuniones      de 
revisión         del 
estado    de    la 
situación. 
ENFOQUE DE TRABAJO:  
 
El proyecto ha sido planificado del tal manera que el equipo de proyecto conoce claramente los objetivos del proyecto, 
y las responsabilidades de los entregables que tienen a su cargo. 
A continuación se detalla el proceso a seguir para realizar el trabajo del proyecto: 
 
1.    Inicialmente el equipo de proyecto se reúne para definir cuál será el alcance del proyecto. 
2. Se establece los documentos de gestión del proyecto necesarios que respaldan los acuerdos tomados por el equipo 
de proyecto. 
3.    Se establecen la responsabilidades y roles del equipo de proyecto, y las fechas en que deberán estar listos los entregables. 
4. Se realizan reuniones semanales del equipo de proyecto para informar cual es el estado del proyecto, en términos de 
costo, calidad, tiempo. En esta reunión se presenta el Informe de Performance del Proyecto. 
5.    Al término del proyecto se verifica la entrega de todos los entregables, y se redactan los documentos de cierre del proyecto. 
PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS:  
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El informe de performance del proyecto es un documento que se presentará semanalmente en la reunión de coordinación  
del equipo de proyecto, y debe presentar la siguiente información: 
- Estado Actual del Proyecto: 
1.    Situación del Alcance: Avance Real y Avance Planificado. 
2.    Eficiencia del Cronograma: SV y SPI. 
3.    Eficiencia del Costo: CV y CPI. 
4.    Cumplimiento de objetivos de calidad. 
- Reporte de Progreso: 
1.    Alcance del Periodo: % de avance planificado y % real del periodo. 
2.    Valor Ganado del Periodo: Valor Ganado Planificado y Valor Ganado Real. 
3.    Costo del Periodo: Costo Planificado y Costo Real. 
4.    Eficiencia del Cronograma en el Periodo: SV del periodo  y SPI del periodo. 
5.    Eficiencia del Costo en el Periodo: CV del periodo y CPI del periodo. 
- Pronósticos: 
1.    Pronóstico del Costo: EAC, ETC y VAC 
2.    Pronóstico del Tiempo: EAC, ETC, VAC, fecha de término planificada y fecha de término pronosticada. 
- Problemas y pendientes que se tengan que tratar, y problemas y pendientes programados para resolver. 
- Curva S del Proyecto. 
COMUNICACIÓN ENTRE STAKEHOLDERS:  
NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE 
LOS 
STAKEHO
LDERS 
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR 
-    Documentación    de    la    Gestión    
del 
Proyecto. 
-      Reuniones del equipo del proyecto para definir el alcance del mismo. 
- Distribución de los documentos de Gestión del proyecto a todos 
los miembros del equipo de proyecto mediante una versión impresa y 
por correo electrónico. 
- Reuniones de coordinación de 
actividades del proyecto. 
- Reuniones del equipo del proyecto que son convocadas por el Project 
Manager según se crean pertinentes (dependiendo de la necesidad o 
urgencia de los entregables del proyecto) donde se definirán cuáles son 
las actividades que se realizarán. 
- Todos los acuerdos tomados por el equipo del proyecto deberán ser 
registrados en el Acta de Reunión de Coordinación, la cual será 
distribuida por correo electrónico al equipo del proyecto. 
- Reuniones de información del 
estado del proyecto. 
- Reuniones semanales del equipo del proyecto donde el Project Manager 
deberá informar al Sponsor y demás involucrados, cual es el avance real 
del proyecto en el periodo respectivo. 
-    Informe de Performance del Proyecto. - Documento que será distribuido al equipo de proyecto en la reunión 
de coordinación semanal, y enviado por correo electrónico. 
 
REVISIONES DE GESTIÓN:  
 
TIPO DE REVISIÓN 
DE 
GEST
IÓN 
(TIPO DE REUNIÓN EN LA CUAL SE 
REALIZARÁ LA REVISIÓN DE 
GESTIÓN) 
 
CONTENIDO 
(AGENDA O PUNTOS A TRATAR EN LA 
REUNIÓN DE REVISIÓN DE GESTIÓN) 
EXTENSIÓN O ALCANCE (FORMA EN 
QUE SE DESARROLLARÁ LA REUNIÓN, Y TIPO 
DE CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, O 
DECISIONES QUE SE PUEDEN TOMAR) 
OPORTUNIDAD 
(MOMENTOS, FRECUENCIAS, 
O EVENTOS DISPARADORES 
QUE DETERMINARÁN LAS 
OPORTUNIDADES DE 
REALIZACIÓN DE LA 
REUNIÓN) 
 
Ver Documento EGPR_060 – Plan de Gestión de Cambios. 
PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN:  
 
Ver Documento EGPR_080 – Plan de Gestión de la Configuración. 
GESTIÓN DE LÍNEAS BASE:  
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Reuniones de coordinación 
del 
Equipo del Proyecto. 
- Revisión del Acta de Reunión 
Anterior. 
- Presentación de entregables 
(si fuera el caso). 
La reunión será convocada por el 
Project Manager. 
Se informará el estado de los 
pendientes del proyecto. 
Se establecerá las   siguientes 
actividades que se realizarán. 
Reunión convocada por 
solicitud del Project 
Manager. 
Puede ser originada de 
acuerdo a los resultados 
de las encuesta de las 
sesiones de los cursos. 
 
Reunión Semanal de información 
del Estado del Proyecto. 
- Revisión del Acta de Reunión 
anterior. 
- Informe de Performance del 
Proyecto. 
La reunión se realizará todos los 
viernes. 
Deberán estar presentes todos los 
miembros del equipo del proyecto. 
Revisar el informe semanal del 
estado del proyecto. 
Programada para 
todos los viernes. 
Reuniones con el cliente. - Establecer agenda según los 
requerimientos del cliente. 
El cliente convocará a una reunión 
al Project Manager, para 
establecer acuerdos   de mejora en 
el desarrollo del programa de 
capacitación. 
Programadas  
según  la 
solicitud del 
cliente. 
Comunicaciones informales. Solicitar feedback del desarrollo de  
las  sesiones  del  programa de 
capacitación. 
Conocer detalles del desarrollo de 
las sesiones. 
Establecer acuerdos para la mejora 
del servicio del programa de 
capacitación. 
Ninguna en 
especial. 
 
LÍNEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS:  
 
 
LÍNEA BASE 
 
PLANES SUBSIDIARIOS 
DOCUMENTO 
ADJUNTO 
(SI/NO) 
TIPO DE PLAN ADJUNTO (SI/NO) 
 
LÍNEA BASE DEL ALCANCE. 
 
Si 
PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE. S
i PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS. S
i PLAN DE GESTIÓN DE SCHEDULE. S
i 
 
LÍNEA BASE DEL TIEMPO. 
 
Si 
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS. S
i PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD. S
i PLAN DE MEJORA DE PROCESOS. N
o  
 
LÍNEA BASE DEL COSTO. 
 
 
Si 
PLAN DE RECURSOS HUMANOS. S
i PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES. S
i PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS. S
i PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES. S
i  
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Plan de gestión de cambios 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE 
FORMACION ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE PRODUCTORES 
DE CINE EN EL MARCO DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
 
EIPC 
 
ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS:  
NOMBRE 
DEL ROL 
PERSONA 
ASIGNADA 
 
RESPONSABILIDADES 
 
NIVELES DE AUTORIDAD 
 
Sponsor 
 
 
Dirimir en decisiones 
empatadas en el Comité de 
Control de Cambios. 
 
Total sobre el proyecto. 
Comité de 
Control de 
Cambios 
 
 
Decidir qué cambios se aprueban, 
rechazan, o difieren. 
 
Autorizar,     rechazar,     o     diferir 
solicitudes de cambio. 
 
 
Project 
Manager 
 
 
Evaluar  impactos  de  las Solicitudes 
de Cambio y   hacer recomendaciones. 
Aprobar Solicitudes de 
Cambio. 
 
Hacer  recomendaciones  sobre  los 
cambios. 
Asistente de 
Gestión de 
Proyectos 
 
 
Captar  las  iniciativas  de  cambio de 
los stakeholders y formalizarlas en 
Solicitudes de Cambio. 
 
Emitir solicitudes de cambio 
 
Stakeholders 
 
 
Solicitar cambios cuando lo crea 
conveniente y oportuno. 
 
Solicitar cambios 
TIPOS DE CAMBIOS:  
1.    ACCIÓN CORRECTIVA: 
Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de Cambios, en su lugar el Project 
Manager tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. 
2.    ACCIÓN PREVENTIVA: 
Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de Cambios, en su lugar el Project 
Manager tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. 
3.    REPARACION DE DEFECTO: 
Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de Cambios, en su lugar el Inspector de Calidad 
tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. 
4.    CAMBIO AL PLAN DE PROYECTO: 
Este tipo de cambio pasa obligatoriamente por el Proceso General de Gestión de Cambios, el cual se describe en 
la sección siguiente. 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 JRMC KVVC PAOM 18-02-16 Elaboración original 
PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS: 
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SOLICITUD DE CAMBIOS: 
Captar las solicitudes y preparar el 
documento en forma adecuada y 
precisa. 
•   El  Asistente  de  Gestión  de  Proyectos  se  contacta  con  el 
Stakeholder cada vez que capta una iniciativa de cambio. 
• Entrevista al Stakeholder y levanta información detallada sobre lo que 
desea. 
• Formaliza  la  iniciativa  de  cambio  elaborando  la  Solicitud  de 
Cambio respectiva usando el formato CBI10. Presenta la Solicitud de 
Cambio al Project Manager. 
 
 
VERIFICAR SOLICITUD DE 
CAMBIOS: 
Asegurar que se ha provisto toda la 
información necesaria para hacer la 
evaluación. 
• El Project Manager analiza a profundidad la Solicitud de cambio con 
el fin de entender lo que se solicita y las razones por las cuales se originó 
la iniciativa de cambio. 
• Verifica  que  en  la  Solicitud  de  Cambios  aparezca  toda  la 
información  que  se  necesita  para  hacer  una  evaluación  de impacto 
integral y exhaustivo. 
•   Completa la Solicitud de Cambio si es necesario. 
•   Registra  la  solicitud  en  el  Log  de  Control  de  Solicitudes  de 
Cambio. 
 
 
 
EVALUAR IMPACTOS: 
Evalúa los impactos integrales de los 
cambios. 
• El Project Manager evalúa los impactos integrales del cambio en todas 
las líneas base del proyecto, en las áreas de conocimiento subsidiarias,  
en otros proyectos y áreas del Ministerio, y en entidades externas al 
mismo. 
• Describe en la Solicitud de Cambio los resultados de los impactos que ha 
calculado. 
• Efectúa su recomendación con respecto a la Solicitud de Cambio que ha 
analizado. 
•   Registra  el  estado  de  la  solicitud  en  el  Log  de  Control  de 
Solicitudes de Cambio. 
 
TOMAR DECISIÓN Y 
REPLANIFICAR: 
Se toma la decisión a la luz de los 
impactos, (dependiendo de los niveles 
de autoridad), se  replanifica según sea 
necesario. 
• El Comité de Control de Cambios evalúa los impactos calculados por el 
Project Manager y toma una decisión sobre la Solicitud de Cambio: 
aprobarla, rechazarla, o diferirla, total o parcialmente. 
• En caso de no poder llegar a un acuerdo el Sponsor tiene el voto 
dirimente. 
• Comunica  su  decisión  al  Project  Manager,  quién  actualiza  el estado 
de la solicitud en el Log de Control de Solicitudes de Cambio. 
 
 
 
IMPLANTAR EL CAMBIO: 
Se realiza el cambio, se monitorea el 
progreso, y se reporta el estado del 
cambio. 
• El  Project  Manager  replanifica  el  proyecto  para  implantar  el cambio 
aprobado. 
• Comunica los resultados de la replanificación a los stakeholders involucrados. 
• Coordina con el Equipo de Proyecto la ejecución de la nueva versión de 
Plan de Proyecto. 
•   Actualiza  el  estado  de  la  solicitud  en  el  Log  de  Control  de 
Solicitudes de Cambio. 
•   Monitorea el progreso de las acciones de cambio. 
• Reporta  al  Comité  de  Control  de  Cambios  el  estado  de  las acciones y 
resultados de cambio. 
 
 
CONCLUIR EL PROCESO DE 
CAMBIO: 
Asegura que todo el proceso haya 
sido seguido correctamente, se 
actualizan los registros. 
 
 
 
 
 
 
• El Project Manager verifica que todo el proceso de cambio se haya 
seguido correctamente. 
• Actualiza todos los documentos, registros, y archivos históricos 
correspondientes. 
•   Genera las Lecciones Aprendidas que sean adecuadas. 
• Genera los Activos de Procesos de la Organización que sean 
convenientes. 
•   Actualiza  el  estado  de  la  solicitud  en  el  Log  de  Control  de 
Solicitudes de Cambio. 
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PLAN  DE  CONTINGENCIA  ANTE  SOLICITUDES  DE  CAMBIO  URGENTES:  
El único autorizado para utilizar y ejecutar personalmente este Plan de Contingencia es el Project Manager: 
1.    Registrar la Solicitud de Cambio: Project Manager registra personalmente la solicitud. 
2.    Verificar la Solicitud de Cambio: Project Manager verifica la solicitud. 
3.    Evaluar Impactos: Project Manager evalúa impactos. 
4. Tomar Decisión: Project Manager toma la decisión consultando telefónicamente al Sponsor, o en su defecto 
consultando a por lo menos dos miembros del Comité de Control de Cambios. 
5.    Implantar el Cambio: Project Manager implanta el cambio. 
6. Formalizar el Cambio: Project Manager convoca al Comité de Control de Cambios y sustenta la 
necesidad de haber utilizado este procedimiento de urgencia. Comité de Control de Cambios formaliza la 
aprobación o reconsidera la decisión del Project Manager. 
7.    Ejecutar Decisión del Comité: Project Manager ejecuta decisión del Comité. 
8.    Concluir el Cambio: Project Manager concluye el proceso de cambio. 
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Plan de gestión de la configuración 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE 
FORMACION ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE PRODUCTORES 
DE CINE EN EL MARCO DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
 
 
EIPC 
 
ROLES DE LA GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN:  
 
NOMBRE 
DEL ROL 
PERSONA 
ASIGNADA 
 
RESPONSABILIDADES 
 
NIVELES DE 
AUTORIDAD 
 
Project Manager 
 
 
Supervisar el funcionamiento de la 
Gestión de la Configuración. 
Toda     autoridad     
sobre    el 
proyecto y sus 
funciones. 
 
Gestor de 
Configuración 
 
 
Ejecutar todas las tareas de 
Gestión de la Configuración. 
Autoridad para 
operar las 
funciones de 
Gestión de la 
Configuración. 
Inspector de 
Aseguramiento de 
Calidad 
 
 
Auditar la Gestión de la 
Configuración. 
Auditar    la    
Gestión    de    la 
configuración 
según indique el 
Project Manager. 
 
Miembros del 
Equipo de 
Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varios 
Consultar la información de Gestión 
de la Configuración según sus niveles 
de autoridad. 
Depende de cada 
miembro, se 
especifica para 
cada artefacto y 
cada CI (Item de 
Configuración). 
PLAN DE DOCUMENTACIÓN:  
 
 
DOCUMENTOS O 
ARTEFACTOS 
FORMATO 
(E=ELECT 
RÓNICO 
H=HARD 
COPY) 
 
ACCESO 
RÁPIDO 
NECESARIO 
 
DISPONIBILI DAD 
AMPLIA 
NECESARIA 
 
SEGURIDAD DE 
ACCESO 
 
RECUPERACIÓN 
DE INFORMACIÓN 
 
R
E
T
E
N
C
I
Ó
N 
DE 
INF
ORM
ACIÓ
N 
 
 
Project Charter 
 
 
E 
 
Disponible 
on-line 
 
A todos los 
stakeholders 
 
Lectura general 
Modificación 
restringida 
Backup 
primario y 
almacenamien 
to secundario 
 
D
u
r
a
n
t
e
 
t
o
d
o
 
e
l
 
p
r
o
y
e
c
t
o 
 
Plan de 
Proyecto 
 
 
E 
 
Disponible 
on-line 
 
A todos los 
stakeholders 
 
Lectura general 
Modificación 
restringida 
Backup 
primario y 
almacenamien 
to secundario 
 
D
u
r
a
n
t
e
 
t
o
d
o
 
e
l
 
p
r
o
y
 
Informe de 
Perfomance del 
proyecto 
 
 
E 
 
Disponible 
on-line 
 
A todos los 
stakeholders 
 
Lectura general 
Modificación 
restringida 
Backup 
primario y 
almacenamien 
to secundario 
 
D
u
r
a
n
t
e
 
t
o
d
o
 
e
l
 
 
Solicitud de 
Cambio 
 
 
E 
 
Disponible 
on-line 
 
A todos los 
stakeholders 
 
Lectura general 
Modificación 
restringida 
Backup 
primario y 
almacenamien 
to secundario 
 
D
u
r
a
n
t
e
 
t
o
d
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 JRMC KVVC PAOM 18-02-16 Elaboración original 
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Log de Control 
de 
Solicitudes de 
Cambio 
 
 
E 
 
Disponible 
on-line 
 
A todos los 
stakeholders 
 
Lectura general 
Modificación 
restringida 
Backup 
primario y 
almacenamien 
to secundario 
 
D
u
r
a
n
t
e
 
t
o
d
o
 
e
l
 
p
r
o
y
e
c
t
o 
 
Informe de 
Cierre 
de Proyecto 
 
 
 
 
Disponible 
on-line 
 
A todos los 
stakeholders 
 
Lectura general 
Modificación 
restringida 
Backup 
primario y 
almacenamien 
to secundario 
 
D
u
r
a
n
t
e
 
t
o
d
o
 
e
l
 
p
r
o
y
e
c
t
o 
 
ITEMS DE CONFIGURACIÓN (CI):  
 
CÓDIGO 
DEL ITEM 
DE 
CONFIGURA
CIÓN 
 
NOMBRE DEL ITEM DE 
CONFIGURACIÓN 
CATEGOR
ÍA 
1=FÍSIC
O 
2=DOCUMENT
O 
3=FORMAT
O 
4=REGISTR
O 
FUENTE 
P=PROYECTO 
C=CONTRATISTA 
V=PROVEEDOR 
E=EMPRESA 
FORMATO 
(SOFTWARE 
+ VERSIÓN + 
PLATAFORMA) 
 
 
OBSERVACIONES 
 
2
.
1 
Contrato con Centro de 
Cooperación Española 
 
 
1 
 
 
V 
 
Original 
impreso 
 
 
Firmado 
 
2
.
2 
Contrato con 
Proveedores  
 
1 
 
V 
Original 
impreso 
 
Firmado 
 
2
.
3
.
1 
Contrato Aerolínea  
1 
 
V 
 
Original 
impreso 
 
Firmado 
 
2
.
3
.
2 
Contrato Hoteles  
1 
 
V 
 
Original 
impreso 
 
Firmado 
 
3
.
1 
Materiales EIPC  
1 
 
V 
 
Original 
impreso 
 
Firmado 
 
3.2.1.2 al 
3.2.8.2 
Informe de Sesión EIPC  
3 
 
P 
 
PDF 
 
Firmado 
 
4.1.1 al 
4.1.3 
 
Informe Mensual 
 
2 
 
P 
 
PDF 
Firma
do y 
aproba
do 
 
4
.
2 
Informe 
Final 
 
2 
 
P 
 
PDF 
Firma
do y 
aproba
do 
GESTIÓN DEL CAMBIO:  
Ver Plan de Gestión del Cambio adjunto al Plan de Gestión del Proyecto. 
CONTABILIDAD DE ESTADO Y MÉTRICAS DE CONFIGURACIÓN:  
• El Repositorio de Información de los documentos del proyecto será una carpeta con la estructura del WBS para la 
organización interna de sus sub-carpetas. 
• El Repositorio de Información para los CI’s (Configuration Items) será el Diccionario WBS que residirá en la 
carpeta antes mencionada. 
• En cualquier momento se podrá mostrar una cabecera con la historia de versiones de los documentos y artefactos del 
proyecto, así como se podrá consultar todas las versiones de los CI’s. 
•    No se llevarán métricas del movimiento y la historia de los documentos, artefactos, y CI’s para este proyecto. 
VERIFICACIÓN Y AUDITORÍAS DE CONFIGURACIÓN:  
Las verificaciones y auditorías de la integridad de la configuración serán rutinarias y semanales, realizadas por el 
Inspector de Aseguramiento de Calidad y donde se comprobará: 
•     Integridad de la información de los CI’s. 
•    Exactitud y reproducibilidad de la historia de los CI’s. 
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Plan de gestión de alcance 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE 
FORMACION ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE PRODUCTORES DE 
CINE EN EL MARCO DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
EIPC 
 
PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE:  
 
La definición del Alcance del proyecto REALIZACIÓN DEL TALLER DE FORMACION ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE PRODUCTORES DE CINE EN EL MARCO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINE DE CARTAGENA DE INDIAS (EIPC) se desarrollará de la siguiente manera: 
- En reunión de equipo de proyecto, tanto el equipo de proyecto como el sponsor revisarán el Scope 
Statement preliminar, el cual servirá como base. 
PROCESO  PARA  ELABORACIÓN  DE  WBS:  
 
Los pasos que se realizaron para la elaboración del WBS son los siguientes: 
- El  EDT  del  proyecto  será  estructurado  de  acuerdo  a  la  herramienta  de  descomposición, 
identificándose primeramente los principales entregables, que en el proyecto actúan como fases. En el 
proyecto se identificaron 4 fases. 
- Identificado los principales entregables, se procede con la descomposición del entregable en paquetes 
de trabajo, los cuales nos permiten conocer al mínimo detalle el costo, trabajo y calidad incurrido en la 
elaboración del entregable. 
- El Ministerio utiliza para la elaboración del WBS la herramienta WBS Chart Pro, pues permite una fácil 
diagramación y manejo de los entregables del proyecto. 
PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO WBS:  
 
Previo a este proceso, el WBS del proyecto debe haber sido elaborado, revisado y aprobado. Es en base a la 
información del WBS que se elaborará el Diccionario WBS, para lo cual se realizarán los siguientes pasos: 
-    La elaboración del Diccionario WBS se hace mediante una plantilla diseñada. 
-    Se identifica las siguientes características de cada paquete de trabajo del WBS. 
-  Se detalla el objetivo del paquete de trabajo. 
-  Se hace una descripción breve del paquete de trabajo. 
-  Se describe el trabajo a realizar para la elaboración del entregable, como son la lógica o enfoque de 
elaboración y las actividades para elaborar cada entregable. 
-  Se establece la asignación de responsabilidad, donde por cada paquete de trabajo se detalla quién hace 
qué: responsable, participa, apoya, revisa, aprueba y da información del paquete de trabajo. 
-  De ser posible se establece las posibles fechas de inicio y fin del paquete de trabajo, o un hito 
importante. 
-  Se describe cuáles son los criterios de aceptación 
PROCESO  PARA  VERIFICACIÓN  DE  ALCANCE:  
 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 JRMC KVVC PAOM 18-02-16 Versión original 
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Al término de elaboración de cada entregable, éste debe ser presentado al Sponsor del Proyecto, el cual se 
encargará de aprobar o presentar las observaciones del caso. Si el entregable es aprobado, es enviado al cliente. 
PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE:  
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CONTROL DE 
VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha M
o
t
i
v
o 
1.0 JRMC KVVC PAOM 18-02-16 Versión original 
 
 
Plan de gestión de schedule 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE 
FORMACION ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE PRODUCTORES DE 
CINE EN EL MARCO DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
EIPC 
 
PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES: 
 
A partir de la aprobación del Scope Statement, el WBS y el Diccionario WBS se procede a realizar lo siguiente: 
Identificación y Secuenciamiento de Actividades 
- Por cada entregable definido en el WBS del proyecto se identifica cuáles son las actividades que permitirán el 
término del entregable. Para tal caso se da un código, nombre y alcance de trabajo, zona geográfica (Bogotá o 
Cartagena), responsable y tipo de actividad, para cada actividad del entregable. 
-    Inicialmente se definirá el secuenciamiento de las actividades por cada entregable. 
-    Para este proceso utilizaremos el formato de Estimación y Secuenciamiento de Actividades. PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES:
 
 Red del Proyecto 
-    Definimos la Red del Proyecto en base a los entregables del proyecto. 
-    Luego por separado graficamos la red del proyecto de las actividades de cada fase del proyecto. 
-    Para este proceso utilizamos el formato de Red del Proyecto. 
PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES: 
 
Estimación de Recursos y Duraciones 
- En base a los entregables y actividades que se han identificado para el proyecto se procede a realizar las 
estimaciones de la duración y el tipo de recursos (personal, materiales o consumibles, y maquinas o no 
consumibles). 
- Para el Recurso de tipo Personal se define los siguientes: nombre de recurso, trabajo, duración, supuestos y 
base de estimación, y forma de cálculo. 
- Para el recurso de tipo Materiales o Consumibles se define los siguientes: nombre de recurso, cantidad, 
supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 
- Para el recurso de tipo Máquinas o no Consumibles se define los siguientes: nombre de recurso, cantidad, 
supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 
-    Para este proceso utilizamos el formato de Estimación de Recursos y Duraciones. 
PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
El proceso de estimación de la duración de las actividades se define de acuerdo al tipo de recurso asignado a la actividad: 
- Si el recurso es tipo personal, estimamos la duración y calculamos el trabajo que tomará realizar la actividad. 
- En cambio si el tipo de recurso es material o maquinas, se define la cantidad que se utilizará para realizar la 
actividad. 
PROCESO DE DESARROLLO DE SCHEDULE: 
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Con base a los siguientes documentos: 
-    Identificación y Secuenciamiento de Actividades. 
-    Red del Proyecto. 
-    Estimación de Recursos y Duraciones. 
Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el Schedule del proyecto, mediante la herramienta de 
MS Project, realizando los siguientes pasos: 
-    Primeramente exportamos los entregables del proyecto. 
-    Ingresamos las actividades de los entregables del proyecto. 
-    Ingresamos las actividades repetitivas del proyecto, y los hitos. 
-    Definimos el calendario del proyecto. 
-    Damos propiedades a las actividades. 
-    Asignamos los recursos de las actividades del proyecto. 
-    Secuenciamos las actividades y los entregables del proyecto. 
El Schedule es enviado al Sponsor, el cual debe aprobar el documento para proseguir con el proyecto. 
ONTROL DE SCHEDU 
Dentro de la Gestión del Proyecto, se han identificado el entregable Informe de Performance del Trabajo e Informe 
de Performance del Proyecto, así como las Reuniones de Coordinación. Es mediante estos informes y reuniones 
que podemos controlar el Schedule del proyecto. 
Ante la aprobación de una Solicitud de Cambio presentada por el Comité de Control de Cambios de Consultores Asociados, 
se hacen las modificaciones aprobadas o si fuera el caso se hace la re planificación del proyecto. 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 JRMC KVVC PAOM 18-02-16 Versión original 
 
Plan de gestión de costos 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE 
FORMACION ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE PRODUCTORES DE 
CINE EN EL MARCO DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
EIPC 
 
TIPOS DE  ESTIMACIÓN DEL PROYECTO:  
TIPO DE ESTIMACIÓN 
 
MODO DE FORMULACIÓN 
 
NIVEL DE PRECISIÓN 
 
 
Orden de Magnitud Formulación por Analogía - 25% al +75% 
Presupuesto Bottom up -15% al +25% 
Definitivo Bottom up -5% al +10% 
UNIDADES DE MEDIDA:  
TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 
Recurso Personal Costo / hora 
Recurso Material o Consumible Unidades 
Recurso Máquina o no Consumibles Unidades 
 
CUENTA DE 
CONTROL 
 
 
ENTREGABLES  
 
 
PRESUPUESTO  
 
 
RESPONSABLE  
 
FECHAS 
INICIO-FIN 
 
No  aplica  para  el 
proyecto 
No  aplica  para  el 
proyecto 
No  aplica  para  el 
proyecto 
No   aplica   para   el 
proyecto 
No aplica para el 
proyecto 
PLANIFICACIÓN GRADUAL: FORMA EN QUE SE UTILIZARÁ LA PLANIFICACIÓN GRADUAL, DEFINIENDO LAS ETAPAS Y 
LOS NIVELES DE AGREGACIÓN DE LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE 
EMITIRÁN LOS PRESUPUESTOS NO EXPANDIDOS Y LA PERSONA RESPONSABLE DE HACERLOS. 
ETAPA 
 
COMPONENTES DE 
PLANIFICACIÓN 
 
FECHA DE EMISIÓN DE 
PRESUPUESTO 
 
RESPONSABLE 
 
No     aplica     para     el 
proyecto 
No     aplica     para     el 
proyecto 
Agosto 2016  
UMBRALES DE CONTROL 
  
Encuentro de productores de cine 151 
 
 
ALCANCE: 
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
 
 
VARIACIÓN PERMITIDA  ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN 
EXCEDE LO PERMITIDO 
 
 
 
Proyecto Completo 
 
 
+/- 10% costo planificado 
 
Investigar variación para tomar 
acción correctiva. 
 
 
MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 
ALCANCE: 
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
 
 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN  
 
 
MODO DE MEDICIÓN  
 
Proyecto Completo 
 
Valor Acumulado – Curva S 
Reporte de Perfomance Mensual del 
Proyecto 
FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO:  
TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE 
 
EAC variaciones típicas 
 
AC + (BAC-EV)/CPI 
Informe de Performance del Proyecto 
Mensualmente 
NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL:  
TIPO DE ESTIMACIÓN DE 
COSTOS 
 
 
 
NIVEL DE ESTIMACIÓN DE COSTOS  
 
NIVEL DE CONTROL DE COSTOS  
 
Orden de Magnitud Por fase No aplica 
Presupuesto Por actividad El mismo 
Definitiva Por actividad El mismo 
PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS:  
PROCESO DE GESTIÓN DE 
COSTOS 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Estimación de Costos 
Se estima los costos del proyecto en base al tipo de estimación por presupuesto y 
definitiva. Esto se realiza en la planificación del proyecto y es responsabilidad del 
Project Manager, y aprobado por el Sponsor. 
 
Preparación de su 
Prepuesto de Costos 
Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del proyecto. Este  
documento  es  elaborado  por  el  Project  Manager  y, revisado y aprobado por el 
Sponsor. 
 
 
 
 
 
Control de Costos 
Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, informando al 
Sponsor los efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los 
objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y costo). 
El análisis de impacto deberá ser presentado al Sponsor y evaluará distintos 
escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponderá alternativas de 
intercambio de triple restricción. 
Toda variación final dentro del +/- 10% del presupuesto será considerada como 
normal. 
Toda variación final fuera del +/- 10% del presupuesto será considerada como 
causa asignable y deberá ser auditada. Se presentará un informe de auditoría, y 
de ser el caso se generará una lección aprendida. 
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FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS:  
FORMATO DE GESTIÓN DE 
COSTOS 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Plan de Gestión de Costos 
Documento  que  informa  la  planificación  para  la gestión del  costo del 
proyecto. 
Línea Base del Costo Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de contingencia. 
 
Costoo del Proyecto 
Este  informe  detalla  los  costos  a  nivel  de  las  actividades  de  cada 
entregable, según el tipo de recurso que participe. 
Presupuesto por Fase y 
Entregable 
El formato de Presupuesto por Fase y Entregable  informa los costos del 
proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido en entregables. 
 
Presupuesto por Fase y por 
Tipo de Recurso 
El formato de Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso informe los costos del 
proyecto divididos por fases, y cada fase en los 3 tipos de recursos (personal, 
materiales, maquinaria). 
 
Presupuesto por Mes 
El formato Presupuesto por Mes  informa los costos del proyecto por semana y 
los costos acumulados por semana. 
 
 
resupuesto en el Tiempo 
(Curva S) 
El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra la gráfica del valor 
ganado del proyecto en un periodo de tiempo. 
SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS:. 
DESCRIPCIÓN:  
Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte mensual informando los entregables realizados y el 
porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de compactar la información del equipo de proyecto en el 
Schedule, actualizando el proyecto según los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el 
escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del 
Performance del Proyecto. 
La duración del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % del total planeado, si como resultado de la 
replanificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual 
deberá ser revisada y aprobada por el Project Manager y el Sponsor. 
 
SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: 
DESCRIPCIÓN:  
Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte mensual informando los entregables realizados y el 
porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de compactar la información del equipo de proyecto en el 
Schedule, actualizando el proyecto según los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el 
escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del 
Performance del Proyecto. 
El costo del proyecto puede tener una variación de +/- 10 % del total planeado, si como resultado de la 
replanificación  del  proyecto  estos  márgenes  son  superados  se  necesitará  emitir  una  solicitud  de cambio, la 
cual deberá ser revisada y aprobada por el Project Manager y el Sponsor. 
 
SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS:  
 
El Sponsor y el Project Manager son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar las propuestas de cambios. 
Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan impedir la normal 
ejecución del proyecto, y que por su naturaleza perentoria no puedan esperar a la reunión del Comité Ejecutivo, y 
que en total no excedan del 10% del presupuesto aprobado del proyecto. Estos cambios deberán ser expuestos en la 
siguiente reunión del equipo del proyecto. 
Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello los objetivos 
del proyecto y los intercambios de la triple restricción. 
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Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son: 
-    Solicitud de Cambios. 
-    Acta de reunión de coordinación del proyecto. 
-    Plan del Proyecto (replanficación de todos los planes que sean afectados) 
En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema es el Project 
Manager, si está no puede ser resuelta por él, es el Sponsor que asume la responsabilidad. 
Una solicitud de cambio sobre el costo del proyecto que no exceda el +/- 10% del presupuesto del proyecto  puede  
ser  aprobada  por  el  Project  Manager,  un  requerimiento  de  cambio  superior  será resuelta por el Sponsor. 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 JRMC KVVC PAOM 18-02-16 Versión original 
 
Costo del proyecto 
 
 
ACTIVIDAD 
NOMBRE DE LOS 
RECURSOS 
UNIDADES COSTO TOTAL 
ENCUENTROS CARTAGENA Coordinador general 426 días? $370,878,914.19 
   INICIO ENCUENTROS CARTAGENA    0 días $0.00 
   CONVOCATORIAS ENCUENTROS 
CARTAGENA 
  91 días $18,054,051.08 
      INICIO CONVOCATORIAS   0 días $0.00 
      CONVOCATORIAS   42 días $4,761,799.61 
      EVALUADORES   25.33 días $862,251.47 
      FIN CONVOCATORIAS    0 días $0.00 
      ELABORACION IMPRESOS   91 días $12,430,000.00 
         INICIO IMPRESOS    0 días $0.00 
         MATERIALES    91 días $7,036,016.00 
         PRODUCCION   72 días $5,393,984.00 
         FIN IMPRESOS   0 días $0.00 
   INVITADOS INTERNACIONALES    118 días $133,315,473.22 
      INICIO INVITADOS 
INTERNACIONALES  
  0 días $0.00 
      INVITADOS   108 días $124,026,156.48 
      MATERIALES    115 días $9,289,316.74 
      FIN INVITADOS INTERNACIONALES    0 días $0.00 
   INVITADOS NACIONALES    91 días $3,532,800.00 
      INICIO INVITADOS NACIONALES    0 días $0.00 
      PARTICIPANTES   43 días $665,600.00 
      MATERIALES    91 días $2,867,200.00 
      FIN INVITADOS NACIONALES    0 días $0.00 
   ENCUENTRO PRODUCTORES   342.8 días? $55,759,528.97 
      INICIO ENCUENTROS PRODUCTORES   0 días $0.00 
      EVALUADORES    28 días $29,741,102.41 
      LECTORES   50 días $4,235,105.88 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE FORMACION 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
PRODUCTORES DE CINE EN EL MARCO DEL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
EIPC 
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      PITCH   70 días $14,770,728.88 
      MATERIALES    225.8 días $2,287,591.80 
      EVENTO    4 días? $4,725,000.00 
      FIN ENCUENTRO PRODUCTORES   0 días $0.00 
   LOGISTICA   305 días $156,593,609.45 
   ADICIONALES   38 días $3,623,451.47 
      INICIO ADICIONALES    0 días $0.00 
      FIN ADICIONALES   0 días $0.00 
   GERENCIA DE PROYECTOS    172 días $0.00 
      INICIO GERENCIA   48 días $0.00 
      Gestion de la Integracion  Director proyecto 172 días $0.00 
         Acta de constitucion Encuentros 
Cartagena 
  3 días $0.00 
         Desarrollo del plan de gestios del 
proyecto 
  6 días $0.00 
         Dirigir y gestionar la ejecucion del 
proyecto 
  153 días $0.00 
         Monitorear y Controlar el Trabajo   153 días $0.00 
         Cerrar el Proyecto   2 días $0.00 
      Gestion del alcance Director proyecto 158 días $0.00 
         Planificar la Gestion del Alcance   6 días $0.00 
         Recopilar requisitos   6 días $0.00 
         Definir Alcance   6 días $0.00 
         Crear EDT   6 días $0.00 
         Validar el alcance   153 días $0.00 
         Controlar el Alcance   153 días $0.00 
      Gestion del tiempo  
Coordinador 
general,Coordinador oficina de 
invitados 
158 días $0.00 
         Planificar la gestion del proyecto   6 días $0.00 
         Definir Actividades   6 días $0.00 
         Secuenciar las actividades   6 días $0.00 
         Estimar recursos y duracion de 
actividades 
  6 días $0.00 
         Desarrollar el Cronograma   6 días $0.00 
         Controlar el cronograma   153 días $0.00 
      Gestion de los costos 
Coordinador 
general,Coordinador oficina de 
invitados 
163 días $0.00 
         Planificar la Gestion del costo del 
Proyecto 
  6 días $0.00 
         Estimar costos   6 días $0.00 
         Presupuesto   6 días $0.00 
         Controlar Costos    121 días $0.00 
      Gestion calidad  
Coordinador 
general,Coordinador oficina de 
158 días $0.00 
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invitados 
         Planificar la Calidad   6 días $0.00 
         Realizar aseguramiento de la calidad   153 días $0.00 
         Realizar el control de la calidad   153 días $0.00 
      Gestion de Recursos Humanos 
Coordinador 
general,Coordinador oficina de 
invitados 
93 días $0.00 
         Desarrollar el Plan de recursos humanos   6 días $0.00 
         Adquirir el equipo del proyecto   13 días $0.00 
         Gestionar el equipo del proyecto   74 días $0.00 
      Gestion de las comunicaciones 
Coordinador 
general,Coordinador oficina de 
invitados 
158 días $0.00 
         Planificar las comunicaciones   6 días $0.00 
         Gestion de las comunicaciones   153 días $0.00 
      Gestion de los riesgos 
Coordinador 
general,Coordinador oficina de 
invitados 
158 días $0.00 
         Planificar la gestion de los riesgos   6 días $0.00 
         Identificar riesgos   6 días $0.00 
         Planificar respuesta a los riesgos   6 días $0.00 
         Monitorear y Controlar los riesgos   153 días $0.00 
      Gestion de interesados 
Coordinador 
general,Coordinador oficina de 
invitados 
16 días $0.00 
         Identificacion de interesados    3 días $0.00 
         Planificar la gestion de los interesados   6 días $0.00 
         Gestionar compromiso de los interesados   7 días $0.00 
         Control de interesados   7 días $0.00 
      FIN GERENCIA PROYECTOS   0 días $0.00 
   FIN ENCUENTROS CARTAGENA   0 días $0.00 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
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Presupuesto del proyecto 
- por fase y por entregable - 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE FORMACION 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
PRODUCTORES DE CINE EN EL MARCO DEL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
EIPC 
 
 
PROYECTO  FASE  ENTREGABLE  MONTO $  
REALIZACIÓN 
DEL TALLER DE 
FORMACION 
ENCUENTRO 
INTERNACIONAL 
DE 
PRODUCTORES 
DE CINE EN EL 
MARCO DEL 
FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE CINE DE 
CARTAGENA DE 
INDIAS 
GESTIÓN DEL 
PROYECTO     
CONTRATOS LOGISTICA                156,593,609  
REALIZACIÓN EIPC 
CONVOCATORIAS ENCUENTROS CARTAGENA                  18,054,051  
INVITADOS INTERNACIONALES                 133,315,473  
INVITADOS NACIONALES                     3,532,800  
ENCUENTRO PRODUCTORES                  55,759,529  
INFORMES ADICIONALES                    3,623,451  
  
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 370,878,914 
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Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
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Presupuesto del proyecto 
- por fase y por tipo de recurso - 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE FORMACION 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
PRODUCTORES DE CINE EN EL MARCO DEL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
EIPC 
 
 
 
PROYECTO  FASE  TIPO DE RECURSO  MONTO $  
REALIZACIÓN DEL TALLER 
DE FORMACION ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE 
PRODUCTORES DE CINE EN EL 
MARCO DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
GESTIÓN DEL PROYECTO     
CONTRATOS MATERIALES                156,593,609  
REALIZACIÓN EIPC 
PERSONAL                  18,054,051  
MATERIALES                133,315,473  
PERSONAL                    3,532,800  
MATERIALES                  55,759,529  
INFORMES PERSONAL                    3,623,451  
  
PRESUPUESTO DEL PROYECTO                370,878,914  
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Presupuesto por mes 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE FORMACION 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
PRODUCTORES DE CINE EN EL MARCO DEL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
EIPC 
 
 
PROYECTO  MES 
COSTO POR 
MES 
COSTO 
ACUMULADO 
POR MES 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE 
FORMACION ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE PRODUCTORES DE 
CINE EN EL MARCO DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
ago-16        5,563,183.71         5,563,183.71  
sep-16        9,271,972.85            14,835,157  
oct-16     16,689,551.14            31,524,708  
nov-16     27,815,918.56            59,340,626  
dic-16     29,670,313.14            89,010,939  
ene-17     57,486,231.70          146,497,171  
feb-17   148,351,565.68          294,848,737  
 
mar-17     76,030,177.41          370,878,914  
 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO         370,878,914    
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 JRMC KVVC PAOM 18-02-16 Versión original 
 
 
Presupuesto en el tiempo (curva s) 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE FORMACION 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
PRODUCTORES DE CINE EN EL MARCO DEL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
EIPC 
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Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
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Plantilla de métrica de calidad 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE FORMACION 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
PRODUCTORES DE CINE EN EL MARCO DEL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
EIPC 
 
 
MÉTRICA DE: 
PRODUCTO  PROYECTO X 
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:  
 
Performance del Proyecto 
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD:  
 
La Perfomance del Proyecto se define como el cumplimiento del Schedule y del presupuesto del proyecto. 
Este factor de calidad es relevante pues permitirá al equipo de proyecto lograr el margen de utilidad que ha sido 
calculado para el proyecto, caso contrario el proyecto podría no generar utilidades o más aún, podría generar 
pérdidas. 
Por otro lado el atraso en la entrega de los productos que espera el cliente nos puede ocasionar problemas 
contractuales. 
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA:  
 
La métrica se desarrolla para monitorear la perfomance del proyecto en cuanto a cumplimiento de 
Schedule y presupuesto, y poder tomar las acciones correctas en forma oportuna. 
DEFINICIÓN OPERACIONAL:  
 
El Project Manager actualizará el sistema EVM en el MS Project, en la mañana del primer viernes de cada mes, y 
calculara el CPI (Cost Perfomance Index) y el SPI (Schedule Perfomanec Index), en las oficinas del Ministerio, 
obteniendo de esta forma los ratios de perfomance del proyecto, los cuales se tendrán disponibles los lunes en la 
tarde. 
MÉTODO DE MEDICIÓN:  
1. Se recabará información de avances reales, valor ganado, fechas de inicio y fin real, trabajo real, y 
costo real, los cuales se ingresarán en el MS Project. 
2.    El MS Project calculará los índices de CPI y SPI. 
3.    Estos índices se trasladarán al Informe Semanal de Proyecto. 
4. Se revisará el informe con el Sponsor y se tomarán las acciones correctivas y/o preventivas 
pertinentes. 
5.    Se informará al cliente de dichas acciones de ser el caso. 
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RESULTADO DESEADO:  
1.    Para el CPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95 
2.    Para el SPI se desea una valor acumulado no menor de 0.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:  
 
El cumplimiento de éstas métricas es indispensable para poder obtener reconocimiento al trabajo realizado por el 
Ministerio de Cultura, lo cual a su vez posibilitará el crecimiento del presupuesto para este tipo de proyectos. 
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:  
 
 
La persona operativamente responsable de vigilar el factor de calidad, los resultados de la métrica, y de promover 
las mejoras de procesos que sean necesarias para lograr los objetivos de calidad planteados, es el Project Manager en 
primera instancia, pero la responsabilidad última de lograr el reconocimiento del proyecto y el cumplimiento de los 
plazos recae en forma ejecutiva en el Sponsor del Proyecto. 
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Línea base de calidad 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE FORMACION 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
PRODUCTORES DE CINE EN EL MARCO DEL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
EIPC 
 
 
LÍNEA BASE DE CALIDAD 
FACTOR DE 
CALIDAD 
RELEVANTE 
 
OBJETIVO DE 
CALIDAD 
 
MÉTRICA A 
USAR 
FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 
MEDICIÓN 
 
FRECUENCIA Y MOMENTO 
DE REPORTE 
 
Perfomance 
del Proyecto 
 
CPI>= 0.95 
CPI=        Cost 
Perfomance 
Index 
Acumulado 
• Frecuencia, 
mensual 
• Medición, primer 
viernes de mes en 
la mañana 
• Frecuencia 
semanal 
• Reporte, segundo 
lunes del mes en la 
tarde 
 
Perfomance 
del Proyecto 
 
 
SPI >= 0.95 
SPI= Schedule 
Perfomance 
Index 
Acumulado 
• Frecuencia, 
mensual 
• Medición, primer 
viernes de mes en 
la mañana 
• Frecuencia 
semanal 
• Reporte, segundo 
lunes del mes en la 
tarde 
 
 
Satisfacción de 
los Participantes 
en el EIPC 
 
 
 
Nivel de 
Satisfacción 
>= 4.0 
Nivel            de 
Satisfacción= 
Promedio 
entre 1 a 5 de 
los factores sobre 
Material, 
Talleristas, y 
Exposición 
• Frecuencia, 
una encuesta por   
cada participante 
invitado 
• Medición, al día 
siguiente de la 
encuesta 
• Frecuencia,     una 
vez por     cada 
participante 
• Reporte,    al    día 
siguiente de    la 
medición 
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Matriz de actividades de calidad 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE FORMACION 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
PRODUCTORES DE CINE EN EL MARCO DEL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
EIPC 
 
 
ENTREGABLE 
ESTÁNDAR DE 
CALIDAD APLICABLE 
ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN 
 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
1.1.1 Project Charter 
Metodología de Gestión de 
Proyectos PBOK 
 Aprobación por Sponsor 
1.1.2 Scope 
Statement 
Metodología de Gestión de 
Proyectos PBOK 
 Aprobación por Sponsor 
1.2 Plan de Proyecto 
Metodología de Gestión de 
Proyectos PBOK 
 Aprobación por Sponsor 
1.3 Informe de 
Estado 
Metodología de Gestión de 
Proyectos PBOK 
 Aprobación por Sponsor 
1.4 Reunión 
Mensual 
Metodología de Gestión de 
Proyectos PBOK 
 Aprobación por Sponsor 
1.5 Cierre de 
Proyecto 
Metodología de Gestión de 
Proyectos PBOK 
 Aprobación por Sponsor 
2.1 Contrato con  
CCE 
Estándar de Contrato de 
Alquiler de instalaciones CEE 
Revisión de Estándar Revisión/Aprobación por Sponsor 
2.2    Contrato    con 
Aerolíneas, hoteles y 
restaurantes 
Estándar de Contrato 
 
Revisión de Estándar Revisión/Aprobación por Sponsor 
3.1  Materiales  EIPC Estándar de Contrato 
 
Revisión de Estándar Revisión por Project Manager 
5.1.1 Informe 
Mensual 1 
Formato exigido por 
Ministerio de Cultura 
Revisión de modelos de 
formatos 
Aprobación por el Ministerio de Cultura 
5.1.2 Informe 
Mensual 2 
Formato exigido por 
Ministerio de Cultura 
Revisión de modelos de 
formatos 
Aprobación por el Ministerio de Cultura 
 
5.2 Informe Final 
Formato exigido por 
Ministerio de Cultura 
Revisión de modelos de 
formatos 
Aprobación por el Ministerio de Cultura 
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Plan de gestión de la calidad 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE FORMACION 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
PRODUCTORES DE CINE EN EL MARCO DEL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
EIPC 
 
POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO:  
 Asegurar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de especificaciones, una vez terminado el 
proyecto.   
 Optimizar y garantizar los recursos para la ejecución de proyectos (humano, tiempos, materiales, equipos y 
herramientas).   
 Garantizar que el proyecto genere un impacto positivo en materia cinematográfica, es decir, que se concreten 
los proyectos que se presenten en el Evento.   
 Cumplir con los tiempos establecidos de ejecución de tareas estipulados de manera contractual con los 
participantes y público en general.   
 Verificar las oportunidades para el perfeccionamiento o mejoramiento de la calidad. 
LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO:  
 
FACTOR DE 
CALIDAD 
RELEVANTE 
OBJETIVO DE 
CALIDAD 
MÉTRICA A 
UTILIZAR 
FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE MEDICIÓN 
FRECUENCIA Y MOMENTO 
DE REPORTE 
 
 
Perfomance del 
Proyecto 
 
 
CPI>= 0.95 
 
CPI= Cost 
Perfomance 
Index 
Acumulado 
• Frecuencia, 
mensual 
• Medición, primer 
viernes de mes en la 
mañana 
• Frecuencia semanal 
• Reporte, segundo lunes 
del mes en la tarde 
 
 
Perfomance del 
Proyecto 
 
 
SPI >= 0.95 
 
SPI= Schedule 
Perfomance 
Index 
Acumulado 
• Frecuencia, 
mensual 
• Medición, primer 
viernes de mes en la 
mañana 
• Frecuencia semanal 
• Reporte, segundo lunes 
del mes en la tarde 
 
 
Satisfacción de los 
Participantes en el 
EIPC 
 
 
 
Nivel de 
Satisfacción 
>= 4.0 
Nivel de 
Satisfacción= 
Promedio 
entre 1 a 5 de los 
factores sobre 
Material, 
Talleristas, y 
Exposición 
• Frecuencia, 
una encuesta por   
cada participante 
invitado 
   • Medición, al día 
siguiente de la 
encuesta 
• Frecuencia,     una vez por     
cada participante 
• Reporte,    al    día 
siguiente de    la 
medición 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 JRMC KVVC PAOM 18-02-16 Versión original 
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Seguimientos 
Proyectos 
cinematográficos 
 
Garantizar que el 
proyecto genere 
un impacto 
positivo en 
materia 
cinematográfica 
 
# de proyectos 
concretados /# 
proyectos 
presentados 
 
• Frecuencia, cada 
año después del 
evento 
• Medición, al día 
siguiente de la 
investigación 
 
  
• Frecuencia, anual por cada 
proyecto cinematográfico 
presentado en el EIPC 
 
Seguimiento y medición   
Se cuenta con mecanismos para la medición y seguimiento a la ejecución del proyecto, estos mecanismos son los siguientes:   
 
Evaluación de la satisfacción del cliente y tratamiento de las quejas del mismo: Se realiza de acuerdo con lo definido en el 
procedimiento F-GAC-014 Evaluación de la Satisfacción del cliente.   
 
Auditorías Internas: Se realiza para evaluar el desempeño del proyecto. Ellas se desarrollan de acuerdo con lo establecido en el 
procedimiento P-OCI-001 Auditorías de Internas.   
 
Tratamiento del producto no conforme: Se lleva a cabo de acuerdo con lo definido en el procedimiento P-OPL-026 Tratamiento a 
reportes de producto y/o servicio no conforme - Control de productos no conformes   
 
Analizar la satisfacción de los participantes. Establecer un sistema para conocer las opiniones y sugerencias de los participantes y 
analizarlas posteriormente. Formato encuesta de satisfacción participante F_ENC_001   
 
Acciones correctivas y preventivas: En caso de presentarse una no conformidad, originada por quejas  del cliente, resultados de 
auditorías de calidad, revisiones por la dirección, o inspecciones directas se debe seguir el procedimiento P-OCI-007- Plan de 
Mejoramiento por Procesos (acciones preventivas y/o correctivas).   
 
Indicadores de gestión del proyecto: Están definidas en los Objeticos de Calidad, y deben ser presentados por el Director del Proyecto 
de acuerdo a la periodicidad definida.   
 
Analizar las incidencias y no conformidades relacionadas con los proveedores 
 
Evaluar el cumplimiento del presente plan de calidad (Cuestionario de Autoevaluación). FAEVA_023 Realizar el seguimiento del 
estado de ejecución de proyecto. Formato seguimiento estado de ejecución de proyectos. F-OPL-022.   
 
Medición de los proyectos participantes antes, durante y después del evento. Formato seguimiento proyectos cinematográficos- F-
SEG_024. 
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MATRIZ DE CALIDAD 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCTORES DE CINE 
Páginas 1 
Código:                         
Versión: 0                            
Fecha: 24/Sept/2015 
ITEM  ACTIVIDADES  
EJECUCIÓN  INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO  
DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 
REQUISITOS  RECURSOS RESPONSABLE EQUIPOS 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN  
RESPONSABLE EQUIPOS 
MÉTODOS DE 
CONTROL  
FRECUENCIA  REGISTROS 
EPC 1 
Reunión de planificación del proyecto 
Facultades de la Directora de 
Cinematografía según Ley del Cine 
Sala de Juntas, 1 Gerente 
de Proyectos, 4 
Coordinadores, 1 
Productor 
Gerente del Proyecto 
Un computador con 
office, videobean  
Formato F-PEV-014 
diligenciado y firmado 
Gerencia de 
Calidad 
N.A. 
Verificar el 
cumplimiento del acta de 
planificación del 
proyecto Formato F-
PEV-014 diligenciado y 
firmado Al inicio del proyecto 
Acta de planeación F-
PEV-014 2, 6, 7, 9, 10, 14, 18, 21 
EPC 2 
Reunión de inicio del proyecto 
Facultades de la Directora de 
Cinematografía según Ley del Cine 
Sala de Juntas, 1 Gerente 
de Proyectos, 4 
Coordinadores, 1 
Productor 
Director, Gerente del Proyecto  
Un computador con 
office, videobean  
Formato F-PEV-014 
diligenciado y firmado 
Gerencia de 
Calidad 
N.A. 
Verificar el 
cumplimiento del acta de 
inicio del proyecto 
Formato F-PEV-014 
diligenciado y firmado Al inicio del proyecto Acta de inicio F-PEV-014 
2, 6, 7, 9. 10, 11, 15, 16, 
18, 21 
EPC 3 
Convocatoria Encuentros Cartagena 
Facultades de la Directora de 
Cinematografía según Ley del Cine 
1 Gerente de Proyectos, 
4 Coordinadores 
Directora de Cinematografía, 
Directora de Proimagenes, 
Directora de Comisión Fílmica 
Colombiana, Supervisor, 
Director, Gerente del Proyecto  
Un computador con 
office, videobean  
Formato F-OPL-003 que 
compruebe la publicación 
de la convocatoria en los 
medios necesarios 
Gerencia de 
Calidad 
N.A. 
Verificar que la 
convocatoria se haya 
publicado en tiempo y 
forma según lo 
planificado 
Durante los meses que 
esté abierta la 
convocatoria de 
participación  
Convocatoria del evento 
formato P-DCO-006 1, 9, 11 
EPC 4 
Elaboración de impresos 
Contrato del servicio de impresión  Personal Operativo 
Director, Gerente, Coordinador 
del Proyecto, Personal operativo 
Se le solicitará a un 
tercero la 
elaboración 
Formato F-DCO-064 
diligenciado y firmado 
Gerencia de 
Calidad 
N.A. 
Verificar que la 
cotización se haya 
realizado con el Formato 
F-DCO-064 diligenciado 
y firmado 
Una vez que se 
conozcan los 16 
proyectos 
participantes 
Contratos y registro de 
recepción de impresos 
formato F-DCO-064 1, 2, 5, 6, 8, 9, 14, 20 
EPC 5 
Invitados y sociales 
Contratos de servicios prestados en el 
evento 
1 Gerente de Proyectos, 
4 Coordinadores 
Director, Gerente, Coordinador 
del Proyecto  
Infraestructura 
necesaria para el 
evento 
Formato F-REA-005 de la 
asistencia a los eventos 
Gerencia de 
Calidad 
N.A. Inspección visual 
Una vez que se 
conozcan los 16 
proyectos 
participantes 
Relación de invitados y 
eventos a realizar durante 
el Evento 1, 2, 4, 7, 8, 18, 21 
EPC 6 
Participantes talleres 
Contratos de servicios prestados en el 
evento 16 Productores 
Director, Gerente, Coordinador 
del Proyecto  
16 computadores 
con office, equipos 
de sonido y 
traducción 
Formato F-REA-005 de la 
asistencia a los eventos 
Gerencia de 
Calidad 
N.A. Inspección visual Durante el Evento Reporte de asistencia 2, 4, 18, 21 
EPC 7 
Encuentro Internacional de Productores de Cine 
Convocatoria del Evento 
1 Gerente de Proyectos, 
4 Coordinadores, 
Personal Opertivo 
Director, Gerente, Coordinador 
del Proyecto, Personal operativo 
Infraestructura 
necesaria para el 
evento 
Formato F-OPL-022 que 
dé inicio al evento 
Gerencia de 
Calidad 
N.A. Inspección visual Durante el Evento 
Reporte de incidencias 
presentadas durante el 
evento según formato P-
GAC-008 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 
13, 17, 18, 21, 22 
EPC 8 
Logística Contratos de servicios prestados en el 
evento 
1 Gerente de Proyectos, 
4 Coordinadores 
Gerente, Coordinador del 
Proyecto y Operarios 
Infraestructura 
necesaria para el 
evento 
Formato P-OPL-026 en 
caso de alguna incidencia 
en el evento 
Gerencia de 
Calidad 
N.A. Inspección visual 
Una semana antes del 
evento / durante el 
evento Reporte de indicencias  1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 19 
EPC 9 
Adicionales 
Convocatoria del Evento 
1 Gerente de Proyectos, 
4 Coordinadores Coordinador del Proyecto  
Las que se 
requieran 
Siempre y cuando el 
resolver la eventualidad 
sea indispensable para el 
éxito del evento 
Gerencia de 
Calidad 
N.A. Inspección visual Durante el Evento 
Reporte de incidencias 
adicionales 11, 24 
EPC 10 
Reunión de cierre del proyecto 
Facultades de la Directora de 
Cinematografía según Ley del Cine 
Sala de Juntas, 1 Gerente 
de Proyectos, 4 
Coordinadores, 1 
Productor 
Directora de Cinematografía, 
Directora de Proimagenes, 
Directora de Comisión Fílmica 
Colombiana, Supervisor, 
Director, Gerente del Proyecto  
Un computador con 
office, videobean  
Formato F-PEV-014 
diligenciado y firmado 
Gerencia de 
Calidad 
N.A. 
Verificar el 
cumplimiento del acta 
final del proyecto 
Formato F-PEV-014 
diligenciado y firmado Al finalizar el evento 
Reporte de incidencias 
finales del evento y 
retroalimentación según 
formato F-AEVA_023 
1, 2, 3, 4, 9, 12, 13, 15, 
18, 21, 22, 23, 24 
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Documentos de referencia 
1 P. Control de documentos P-OPL-006   
2 P. Control de Registro  P-GAD-004 
3 Formato Auditorías internas  O-OCI-003 
4 P. Auditorías internas de calidad P-AUD-001 
5 P. Control de producto no conforme P-OPL-026 
6 P. Formulación, coordinación y seguimiento a planes, programas y proyectos P-DCO-006 
7 Formato Planificación del cambio F-OPL-011 
8 Formato Solicitud de cambios de actividades F-OPL-013 
9 P. Elaboración de documentos G-OPL-009 
10 Formato Revisión preliminar de proyectos F-OPL-003 
11 Formato Seguimiento estado de ejecución de proyectos  F-OPL-022 
12 Formato Atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias P-GAC-008 
13 Formato selección de contratistas  F-DCO-064 
14 Acta de revisión por la Dirección F-OPL-016 
15 Identificación Mapa de Riesgos F-OPL-026 
16 Lista de chequeo – Aplicación de las Tablas de Retención Documental (TRD) F-GAD-022 
17 Acta de reunión  F-PEV-014 
18 Tabla de retención documental  F-GAD-022 
19 Formato de selección de proveedores  F-SPV-34 
20 Registro de asistencia  F-REA-005 
21 Formato encuesta de satisfacción de participantes  F-ENC-001 
23 Cuestionario de auto evaluación  F-AEVA_023 
24 Formato seguimiento proyectos cinematográficos F-SEG-024 
 
Responsabilidades de la dirección 
Compromiso gerencial 
El Director del proyecto y el Profesional de aseguramiento y gestión de la calidad suministrada por el Ministerio de Cultura, se 
comprometen a que se defina claramente el Sistema de Gestión de Calidad, que se documente, se implemente y funcione de manera 
efectiva, a través de su mantenimiento, revisión y mejora continua. 
Tienen el compromiso de liderar y verificar el cumplimiento de la política y objetivos de calidad en todos los niveles del proyecto y de 
proporcionar los recursos necesarios para el alcance de tal propósito. 
El Profesional de aseguramiento y gestión de la calidad velará por el cumplimiento del Plan de Calidad como responsable directo 
dentro de la organización y desarrollará estas actividades bajo las directrices definidas en el presente Plan de Calidad. 
La responsabilidad por la calidad de los trabajos corresponde a todos los integrantes del equipo que desarrollará las actividades propias 
del proyecto. Si bien cada persona es responsable de la calidad en el cargo que le fue asignado, el Director del proyecto y el Profesional 
de aseguramiento y gestión de la calidad son los responsables de su seguimiento y de la ejecución del Proyecto dentro del marco de 
calidad previsto. Su función principal es integrar todos los esfuerzos de sus colaboradores y entregar al cliente, durante y 
posteriormente a la ejecución de los trabajos, resultados acordes con sus exigencias.  
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Asimismo, el Director del proyecto y el Profesional de aseguramiento y gestión de la calidad son responsables de: 
 Planificar, implementar y controlar las actividades requeridas para el sistema de gestión de la calidad realizando un 
seguimiento del progreso. 
 Definir la interacción de los procesos. 
 Comunicar los requisitos en todos los niveles. 
 Resolver los problemas que se generen en la interacción de los procesos. 
 Monitorear los resultados de las auditorías. 
 Controlar acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento.  
Cada mes se realizará una reunión de Revisión por la Dirección, en la que participará el Director de Cinematografía del Ministerio de 
Cultura, el Director del proyecto y el Profesional de aseguramiento y de gestión de la calidad, con el fin de hacer seguimiento y revisar 
la necesidad de generar cambios en el Plan de Calidad del Proyecto para un mejoramiento continuo. El formato F-OPL-016 debe ser 
diligenciado en dicha reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:  
 
 
 
 
ENFOQUE DE 
ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD 
El aseguramiento de calidad se hará monitoreando continuamente la perfomance del 
trabajo, los resultados del control de calidad, y sobre todo las métricas 
De esta manera se descubrirá tempranamente cualquier necesidad de auditoría de 
procesos, o de mejora de procesos 
Los  resultados  se  formalizarán  como  solicitudes  de  cambio  y/o  acciones 
correctivas/preventivas 
Asimismo   se   verificará   que   dichas   solicitudes   de   cambio,   y/o   acciones 
correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas 
 
 
 
 
ENFOQUE DE 
CONTROL DE LA 
CALIDAD 
El control de calidad se ejecutara revisando los entregables para ver si están 
conformes o no 
Los resultados de estas mediciones se consolidarán y se enviarán al proceso de 
aseguramiento de calidad 
Asimismo en este proceso se hará la medición de las métricas y se informarán al proceso 
de aseguramiento de calidad 
Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para verificar si ya se han 
vuelto conformes 
Para los defectos detectados se tratará de detectar las causas raíces de los defectos para 
eliminar las fuentes del error, los resultados y conclusiones se formalizarán como 
solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas 
 
 
 
ENFOQUE DE 
MEJORA DE 
PROCESOS 
Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirá lo siguiente: 
1.    Delimitar el proceso 
2.    Determinar la oportunidad de mejora 
3.    Tomar información sobre el proceso 
4.    Analizar la información levantada 
5.    Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 
6.    Aplicar las acciones correctivas 
7.    Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 
8.    Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 JRMC KVVC PAOM 18-02-16 Versión original 
 
Organigrama del proyecto 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE FORMACION 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
PRODUCTORES DE CINE EN EL MARCO DEL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
EIPC 
 Ministro de Cultura 
2 Directora de Cinematografía Directora de Proimagenes Directora de Comisión Fílmica Colombiana Directora FICCI 
3 Supervisor del Proyecto MinCultura Supervisor del Proyecto Proimagenes 
4 Gerente del Proyecto 
 Director del Proyecto Coordinador del Proyecto 
5 Asistente del Proyecto 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 JRMC KVVC PAOM 18-02-16 Versión original 
 
Matriz de asignación de responsabilidades 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE FORMACION 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
PRODUCTORES DE CINE EN EL MARCO DEL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
EIPC 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 JRMC KVVC PAOM 18-02-16 Identificación y descripción de roles. 
 
Descripción de roles 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE 
FORMACION ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE PRODUCTORES DE 
CINE EN EL MARCO DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
EIPC 
 
NOMBRE DEL ROL 
SPONSOR 
OBJETIVOS DEL ROL:  
Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el éxito del proyecto, y por tanto la persona 
que apoya, soporta, y defiende el proyecto. 
RESPONSABILIDADES:  
•    Aprobar el Project Charter. 
•    Aprobar el Scope Statement. 
•    Aprobar el Plan de Proyecto. 
•    Aprobar el cierre del proyecto. 
•    Aprobar todos los Informes de Sesión de los cursos que se van a dictar. 
•    Revisar los Informes Mensuales del Servicio que se deben enviar al cliente. 
•    Revisar el Informe Final del Servicio que se envía al cliente. 
FUNCIONES: 
•    Firmar el Contrato del Servicio. 
•    Iniciar el proyecto. 
•    Aprobar la planificación del proyecto. 
•    Monitorear el estado general del proyecto. 
•    Cerrar el proyecto y el Contrato del Servicio. 
•    Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 
•    Gestionar los temas contractuales con el Cliente. 
•    Asignar recursos al proyecto. 
•    Designar y empoderar al Project Manager. 
•    Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto. 
NIVELES DE AUTORIDAD:  
 
•    Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto. 
•    Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto. 
•    Decide sobre planes y programas del proyecto. 
REPORTA A:  
 
SUPERVISA A:  
Project Manager 
REQUISITOS DEL ROL:  
 
Encuentro de productores de cine 154 
 
 
 
 
 
 
Plan de recursos humanos 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE FORMACION 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
PRODUCTORES DE CINE EN EL MARCO DEL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
EIPC 
 
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO:  
 
Ver Organigrama del Proyecto –  versión 1.0 
 
ROLES Y RESPONSABILIDADES:  
 
Ver Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) – versión 1.0 
 
DESCRIPCIÓN DE ROLES:  
 
Ver Descripción de Roles – versión 1.0 
 
ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO:  
 
Ver Cuadro de Adquisición del Personal – versión 1.0 
 
CRONOGRAMAS E HISTOGRAMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL PROYECTO:  
 
Ver Diagramas de Carga del Personal – versión 1.0 
 
CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO:  
 
ROL 
CRITERIO DE 
LIBERACIÓN 
 
¿CÓMO? 
DESTINO DE 
ASIGNACIÓN 
Sponsor Al término del proyecto  Otros proyectos del Ministerio 
Project Manager Al término del proyecto Comunicación del Sponsor Otros proyectos del Ministerio 
Asistente Al terminar sus entregables 
Comunicación del Project 
Manager 
Otros proyectos del Ministerio 
Comité de Control de 
Cambios 
 
Al término del proyecto 
 
Coordinación con Sponsor  
Coordinador de 
Proyecto 
 
Al término del proyecto 
 
Coordinación con Sponsor  
Participantes  
 
 
Al término del EIPC 
Comunicación del 
Coordinador de Proyecto 
 
CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO:  
 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 JRMC KVVC PAOM 18-02-16 Versión original 
 
1. Siempre se deben aprovechar los proyectos para que los Project Manager más experimentados hagan 
mentoring a los menos experimentados, en este caso el Sponsor hará mentoring al Project Manager para 
ayudarlo a desarrollar sus habilidades de gestión de proyectos. 
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS:  
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OBJETIVO 
Describir la metodología para gestionar los recursos humanos dentro 
del proyecto de la realización del taller de formación Encuentro 
Internacional de Productores en el marco del Festival Internacional 
de Cine de Cartagena. 
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO DE CALIDAD 
  
1. Identificación del Recurso Humano Gerente Proyecto Solicitud de requerimiento 
2. Es aprobado la solicitud del personal Gerente Proyecto  Solicitud de requerimiento 
3. Se busca el personal que cumpla con el  perfil el cual 
está establecido en el manual de funciones de la 
organización  
Líder del proceso  Recursos 
Humano. 
Manual de Funciones  
4. Cuando no exista un personal en la organización que 
cumpla con los requisitos para el cargo establecido, se 
busca en bolsas de empleo o en empresas temporales  o 
autoriza publicación en diario de alta circulación. 
Líder del proceso  No aplica  
5. Se solicitan las hojas de vida actualizadas y el líder 
del proceso es el encargado de verificar la información 
(referencias) se compara la información con lo 
requerido.  
Líder del proceso  Hojas de vida 
6. Si cumple con los requisitos requeridos por recurso 
humano, se determina si el personal requiere algún otro 
requisito para el proyecto.  
Líder del proceso  
No aplica  
Gerente de proyecto 
7. Para filtrar los aspirantes a asumir algún cargo dentro 
del proyecto el área de recurso humano le realiza una 
primera entrevista enfocada en las generalidades del 
profesional  y comportamientos personales.  Luego se 
Líder del proceso 
Entrevista de personal  
Gerente del Proyecto. 
 
El Project Manager tiene un Sistema de Incentivo por cumplimiento de las líneas base del proyecto: 
 
1. CPI y SPI al final del proyecto, no menores de 1.0, 20% de bono sobre su remuneración mensual durante el 
plazo del proyecto. 
2. CPI y SPI al final del proyecto, entre 0.95 y 1.0, 5% de bono sobre su remuneración mensual durante 
el plazo del proyecto. 
3. Cualquier combinación de los logros anteriores promedia los bonos correspondientes, cualquier resultado 
por debajo de 0.95 anula cualquier bono. 
CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS:  
 
1. Todo  el  personal  del Ministerio  que  participa  del  proyecto  pasará  por  una  Evaluación  de 
Desempeño al final del proyecto, y dicha evaluación se guardará en su file personal. 
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD:  
 
1. El traslado de equipos (Laptop y Proyector) hacia y desde el recinto (CCE), genera riesgo de robo o asalto 
para el personal que traslada el equipo, por tanto se fija como requerimiento de seguridad que cualquier 
traslado de equipos debe ser hecho por un mínimo de dos personas (nunca una sola), y con movilidad 
(taxi) pagada por la empresa. 
2. Los periodos de descanso en los intermedios de los talleres, generan un riesgo de robo de los equipos de la 
empresa (Laptop y Proyector), por tanto se fija como requerimiento de seguridad que en dichos periodos el 
personal nunca deje el lugar sin resguardo, debiendo turnarse para tomar sus refrigerios. 
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realiza una segunda entrevista con el gerente del 
proyecto para conocer datos específicos. 
 
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO DE CALIDAD 
  8. Si va a laborar con el equipo directivo la entrevista la 
realizaran los gerentes del Ministerio de Cultura y del 
proyecto respectivamente. 
Gerente general / Gerente 
de proyecto. 
Entrevista de personal 
  9. Si va a laborar con el equipo operativo, la entrevista la 
realizara el Gerente del Proyecto.  
Gerente del proyecto  Entrevista de personal 
  
10. Una vez seleccionada y  aprobada la persona 
solicitada se realizan trámites del contrato, 
diligenciándose la ficha de ingreso del personal. 
Líder del proceso 
Solicitud de Requerimiento (con firma de 
aprobación) Ficha de Ingreso de Personal 
  
11. Se realiza la  firma del contrato y afiliaciones a lo 
que estipula la ley. 
Empleado   Contrato 
  Líder del proceso  Afiliaciones  
  
12. Se realiza la inducción en el cargo a desempeñar y se 
realiza inducción en Calidad. 
Director de Calidad Líder 
del proceso Jefe inmediato 
Inducción de personal  
  
13. Cuando exista un personal en la organización que 
cumpla con los requisitos para el cargo establecido se 
realizan los pasos 10 al 12. 
Responsables descritos en 
los pasos  
Formatos aplicables en los pasos  
  14. Se hará seguimiento al desempeño, el cual será 
evaluado.  
Jefe inmediato 
Evaluación de desempeño 
  Líder del proceso 
  
15. Se llevaran a cabo capacitaciones de acuerdo a la 
necesidad del cargo desarrollándose programas que se 
consideren  prioridades dentro de la organización. 
Líder del proceso 
 
  Gerente de proyecto  Control de inducción y divulgación 
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Plan de gestión de comunicaciones 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE 
FORMACION ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE PRODUCTORES DE 
CINE EN EL MARCO DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE DE CARTAGENA 
DE INDIAS 
EIPC 
 
COMUNICACIONES DEL PROYECTO:  
Ver Matriz de Comunicaciones del Proyecto – versión 1.0 
GLOSARIO D E  T E R M I N O L O G Í A  D EL  P R O Y E C T O :  
 
Ver Glosario de Terminología del Proyecto – versión 1.0. 
 
La estrategia de la Comunicación interna tiene como objetivo la sistematización y estructuración de la información de forma que 
garantice una gestión eficaz y transparente del proyecto, así como asegurar una fluida y eficiente comunicación entre los 
directamente involucrados, es decir, el equipo del proyecto y Ministerio de Cultura.  
Los procesos de comunicación interna del proyecto dependen del gerente. 
El jefe de publicaciones apoyará al gerente a través de la circulación de contenidos en sus canales de comunicación si aplica: Pagina 
web y correo electrónico. 
El jefe de publicaciones apoyará al gerente en el diseño gráfico, estructura y contenido de sus piezas de comunicaciones. La 
presencia de la imagen institucional o corporativa será́ aprobada por la oficina de divulgación y prensa del Ministerio de Cultura. 
Esto se pretende alcanzar mediante el uso de las siguientes herramientas: 
1. Procedimiento para tratar Polémicas:  
2. Se captan las polémicas a través de la observación y conversación, o de alguna persona o grupo que los exprese 
formalmente.: 
3. Se codifican y registran las polémicas en el Log de Control de Polémicas 
                      Log de control de polémicas 
4.  
Código 
de 
polémi
ca 
Descripci
ón 
Involucrad
os 
Enfoque 
de 
solución 
Acciones de 
Solución 
Responsable Fecha 
Resultado 
Obtenido 
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Se revisa el Log de Control de Polémicas en la reunión semanal de coordinación con el fin de: 
Determinar las soluciones a aplicar a las polémicas pendientes por analizar, designar un responsable por su solución, un plazo de 
solución, y registrar la programación de estas soluciones en el Log de Control. 
Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se tomarán acciones correctivas al respecto. 
Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polémica ha sido resuelta, de no ser así se diseñarán nuevas soluciones. 
 En caso que una polémica no pueda ser resuelta o en caso que haya evolucionado hasta convertirse en un problema, deberá ser abordada 
con el siguiente método de escalamiento: 
 En primera instancia será tratada de resolver por el Project Manager y el Equipo de Gestión de Proyecto, utilizando 
el método estándar de resolución de problemas. 
 En segunda instancia será tratada de resolver por el Project Manager, el Equipo de Gestión de Proyecto, y los 
miembros pertinentes del Equipo de Proyecto, utilizando el método estándar de resolución de problemas. 
 En tercera instancia será tratada de resolver por el Sponsor, el Project Manager, y los miembros pertinentes del 
proyecto, utilizando la negociación y/o la solución de conflictos. 
 En última instancia será resuelta por el Sponsor o por el Sponsor y el Comité de Control de Cambios si el primero 
lo cree conveniente y necesario. 
 
 
El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que: 
Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. 
 Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información de los stakeholders. 
 Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 
 Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 
 Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders. 
 Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 
 Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no satisfechos. 
 Hay evidencias de resistencia al cambio. 
Hay evidencias de deficiencias de comunicación 
La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos: 
1. Identificación y clasificación de stakeholders. 
2. Determinación de requerimientos de información. 
3. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 
4. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
5. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
6. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
 
 
 
Guías para Reuniones. - Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 
 
1. Debe fijarse la agenda con anterioridad. 
2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 
3. Se debe empezar puntual. 
4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el anotador), los procesos grupales de 
trabajo, y los métodos de solución de controversias. 
5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de anotador (toma nota de los 
resultados formales de la reunión). 
6. Se debe terminar puntual. 
7. Se debe emitir un Acta de Reunión, la cual se debe repartir a los participantes (previa revisión por parte de ellos). 
 
Guías para Correo Elect ónico. - Todos los correos electrónicos deberán seguir las siguientes pautas: 
1 El asunto de los correos electrónicos deberá empezar con la frase “P.EIPC.16 “. 
2 Los corr os electrónicos entre el Equipo de Proy cto de la empresa y los proveedores deberán ser enviados por el Project 
Manager, para establecer una sola vía formal de comunicación con el Cliente. 
3. Los enviados por los proveedores y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto de la Empresa deberán ser 
copiados al Project Manager (si es que éstos no han sido considerados en el reparto), para que todas las comunicaciones con 
los proveedores estén en conocimiento de los responsables de la parte contractual. 
4. Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto de la Empresa, deberán ser copiados a la lista Team_Cartagena 
que contiene las direcciones de los miembros, para que todos estén permanentemente informados de lo que sucede en el 
proyecto. 
 
 
Guías para Codificación de Documentos.- La codificación de los documentos del royecto s rá la siguiente: 
                                              AAAA_BBB_CCC.DDD 
 
Dónde: AAAA = Código del Proyecto= ‘PROD’ 
             BBB   = Nombre del Documento= Project charter, cronograma del proyecto, etc. 
             CCC  = Versión del Documento=’v1_0’, ‘v2_0’, etc. 
             DDD  =  Formato del Archivo=doc, exe, pdf, mpp, etc. 
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Guías para Almacenamiento de Documentos.- El almacenamiento de los documentos del proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 
1. Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo mantendrá en su máquina una carpeta con la misma estructura 
que el WBS del proyecto, donde guardará en las sub-carpetas correspondientes las versiones de los documentos que vaya 
generando. 
2. Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá eliminar los archivos temporales de trabajo de 
los documentos y se quedará con las versiones controladas y numeradas (ver guías para el control de versiones), las cuales se 
enviarán al Project Manager. 
3. El Project Manager consolidará todas las versiones controladas y numeradas de los documentos, en un archivo final del 
proyecto, el cual será una carpeta con la misma estructura del WBS, donde se almacenarán en el lugar correspondiente los 
documentos finales del proyecto. Esta carpeta se archivará en la Biblioteca de Proyectos del Ministerio, y se guardará 
protegido contra escritura. 
4. Se publicará una Relación de Documentos del Proyecto y la ruta de acceso para consulta. 
5. Los miembros de equipo borrarán sus carpetas de trabajo para eliminar redundancias de información y multiplicidad de 
versiones. 
 
Guías para Recuperación y Reparto de Documentos: 
1. La recuperación de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos del Ministerio es libre para todos los integrantes del 
Equipo de Proyecto.  
2. La recuperación de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos de la Empresa para otros miembros de que no sean del 
equipo del Proyecto requiere autorización del Project Manager.  
3. El acceso a la información del proyecto por parte de personas que no son de la Empresa requiere autorización de Gerencia 
General, pues esta información se considera confidencial, tanto para la Empresa  como para los proveedores. 
4. El reparto de documentos digitales e impresos es responsabilidad del Project Manager. 
5. El reparto de documentos impresos no contempla el control de copias numeradas. 
 
 
Control de versiones. - 
 
1. Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al control de versiones, el cual se hace insertando una cabecera 
estándar con el siguiente diseño: 
 
2. Cada vez que se emite una versión del documento se llena una fila en la cabecera, anotando la versión, quien emitió el 
documento, quién lo revisó, quién lo aprobó, a que fecha corresponde la versión, y por qué motivo se emitió dicha versión. 
3. Debe haber correspondencia entre el código de versión del documento que figura en esta cabecera de Control de Versiones y el 
código de versión del documento que figura en el nombre del archivo (ver Guía para Codificación de Documentos), según: 
                                                 
                                                    AAAA_BBB_CCC.DDD 
 
Dónde: AAAA= Código del Proyecto= ‘PROD’ 
             BBB= Abreviatura del Tipo de Documento= pch, sst, wbs, dwbs, org, ram, etc. 
             CCC= Versión del Documento=’v1_0’, ‘v2_0’, etc. 
             DDD=  Formato del Archivo=doc, exe, pdf, mpp, etc. 
 
CONTRO
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 Matriz de comunicaciones del proyecto 
 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 JRMC KVVC PAOM 18-02-16 Versión original 
Tipo de 
comunicación Información Contenido Formato 
Nivel de 
detalle  
Responsable 
comunicación Receptor Método Frecuencia 
Interna Iniciación del proyecto Datos y comunicación sobre iniciación del proyecto Acta de inicio Medio  
Gerente del 
proyecto 
Equipo y 
patrocinadores 
Documento digital 
vía email 1 vez 
Interna Lista de interesados Datos sobre el alcance del proyecto Identificación interesados Alto 
Gerente del 
proyecto Equipo 
Documento digital 
vía email 1 vez 
Interna Planificación del proyecto 
Planificación detallada del proyecto, alcance, tiempo, costo, calidad, 
RRHH, comunicación, riesgo y adquisiciones. Plan del proyecto Muy alto 
Gerente del 
proyecto 
Equipo y 
patrocinadores 
Documento digital 
vía email 1 vez 
Externa Difusión de convocatoria Información sobre fechas y requisitos de participación al taller. Convocatorias Muy alto 
Jefe de 
comunicacione
s 
Productores de 
cine 
Documento PDF 
vía email 1 vez 
Externa Lista de proyectos recibidos 
Nombre de los participantes y de sus proyectos que atendieron a la 
convocatoria. Lista de proyectos recibidos Alto 
Coordinador 
del proyecto 
Público en 
general 
Documento PDF 
vía email, página 
web, boletines de 
prensa 1 vez 
Externa Lista de proyectos seleccionados Nombres de los proyectos seleccionados para participar en el taller. Lista de proyectos seleccionados Alto 
Coordinador 
del proyecto 
Público en 
general 
Documento PDF 
vía email, página 
web, boletines de 
prensa 1 vez 
Externa Invitación a evaluadores de proyectos Invitación a participar como evaluador del proyecto. Carta de invitación Medio  
Coordinador 
del proyecto 
Posible 
evaluador Email 1 vez 
Externa Invitación expertos internacionales Invitación a participar como evaluador del proyecto. Carta de invitación Medio  
Coordinador 
del proyecto y 
Gerente del 
proyecto 
Posible 
evaluador Email 1 vez 
Externa 
Invitación expertos nacionales y 
talleristas Invitación a participar como evaluador del proyecto. Carta de invitación Medio  
Coordinador 
del proyecto y 
Gerente del 
proyecto 
Posible 
evaluador Email 1 vez 
Externa Metodología y programación Información sobre medología y programación del evento Comunicado Medio  
Coordinador 
del proyecto y 
Gerente del 
proyecto 
Participante 
seleccionado Email 1 vez 
Interna 
Informe avance y comunicaciones 
hechos para las convocatorias Informe avance y comunicaciones hechos para las convocatorias Informe Alto 
Coordinador 
del proyecto, 
Gerente del 
proyecto, Jefe 
de publicación 
y Productor 
Ministerio de 
cultura Oficio 1 vez 
Interna Informe avance 
Informe de avance, mostrando la consolidación del evento. Aceptación 
de invitaciones y participantes. Informe Alto 
Coordinador 
del proyecto y 
Gerente del 
proyecto 
Ministerio de 
cultura Oficio 
1 vez antes 
del inicio 
del evento 
Interna Informe final Información sobre ejecución del evento. Informe final Alto 
Gerente del 
proyecto 
Ministerio de 
cultura Oficio 
1 vez 
cuando se 
termina el 
evento 
Externa Comunicado de prensa Información sobre desarrollo de las actividades. Comunicado de prensa Medio  
Jefe de 
publicaciones 
Medios de 
comunicación 
Móvil y redes 
sociales 
Diario 
durante el 
evento 
Interna Ejecución presupuestal Informe sobre la ejecución del presupuesto asignado. Ejecución presupuestal Alto 
Gerente del 
proyecto 
Ministerio de 
cultura Reuniones Semanal 
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Glosario de terminología 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE 
FORMACION ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE PRODUCTORES DE 
CINE EN EL MARCO DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
EIPC 
 
Siglas comunes 
 
 
SIGLA 
 
DEFINICION 
AC Actual Cost / Costo Real 
ACWP Actual Cost of Work Performed / Costo Real del Trabajo Realizado 
BAC Budget at Completion / Presupuesto hasta la Conclusión 
BCWP Budgeted  Cost  of  Work  Performed  /  Costo  Presupuestado  del  Trabajo 
Realizado 
BCWS Budgeted  Cost  of  Work  Scheduled  /  Costo  Presupuestado  del  Trabajo 
Planificado 
CAP Control Account Plan / Plan de la Cuenta de Control 
CPM Critical Path Method / Método del Camino Crítico 
CV Cost Variance / Variación del Costo 
EAC Estimate at Completion / Estimación a la Conclusión 
ETC Estimate to Complete / Estimación hasta la Conclusión 
EV Earned Value / Valor Ganado 
EVM Earned Value Management / Gestión del Valor Ganado 
LOE Level of Effort / Nivel de Esfuerzo 
OBS Organizational   Breakdown   Structure   /   Estructura   de   Desglose   de   la 
Organización 
PM Project Management / Dirección de Proyectos 
PMBOK Project Management Body of Knowledge / Fundamentos de la Dirección de 
Proyectos 
PMO Program Management Office / Oficina de Gestión de Programas 
PMP Project Management Professional / Profesional de la Dirección de Proyectos 
PV Planned Value / Valor Planificado 
QA Quality Assurance / Aseguramiento de Calidad 
QC Quality Control / Control de Calidad 
RAM Responsibility Assignment Matrix / Matriz de Asignación de Responsabilidades 
RBS Resource Breakdown Structure / Estructura de Desglose de Recursos 
RBS Risk Breakdown Structure / Estructura de Desglose del Riesgo 
SOW Statement of Work / Enunciado del Trabajo 
SPI Schedule Performance Index / Índice de Rendimiento del Cronograma 
WBS Work Breakdown Structure / Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 JRMC KVVC PAOM 18-02-16 Versión original 
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Definiciones 
Acción Correctiva / Corrective Action. Directiva documentada para ejecutar el trabajo del proyecto y poder, de 
ese modo, alinear el rendimiento futuro previsto del trabajo del proyecto con el plan de gestión del proyecto. 
 
Acción Preventiva / Preventive Action. Directiva documentada para realizar una actividad que puede reducir la 
probabilidad de sufrir consecuencias negativas asociadas con los riesgos del proyecto. 
 
Aceptar el Riesgo / Risk Acceptance. Una técnica de planificación de la respuesta a los riesgos que indica que el 
equipo del proyecto ha decidido no cambiar el plan de gestión del proyecto para hacer frente a un riesgo, o no 
ha podido identificar alguna otra estrategia de respuesta adecuada. 
 
Acta de Constitución del Proyecto / Project Charter. Un documento emitido por el iniciador o patrocinador del 
proyecto que autoriza formalmente la existencia de un proyecto, y le confiere al director de proyectos la 
autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. 
 
Actividad Crítica / Critical Activity. Cualquier actividad del cronograma en un camino crítico del cronograma 
del proyecto. Se determina más comúnmente con el método del camino crítico. Aunque algunas actividades 
son "críticas" en su sentido literal, sin estar en el camino crítico, este significado se utiliza raramente en el 
contexto del proyecto. 
 
Actividad Predecesora / Predecessor Activity. La actividad del cronograma que determina cuándo la actividad 
sucesora lógica puede comenzar o terminar. 
 
Actividad Resumen / Summary Activity. Un grupo de actividades del cronograma relacionadas, agregadas a 
algún nivel de resumen, que se muestran / informan como una única actividad en un resumen. Véase también 
subproyecto. 
 
Actividad Sucesora / Successor Activity. La actividad del cronograma que sigue a una actividad predecesora, 
determinadas por su relación lógica. 
 
Activos de los Procesos de la Organización / Organizational Process Assets. Todos o cualquiera de los activos 
relacionados con los procesos, de todas o alguna de las organizaciones involucradas en el proyecto, que se 
usan o se pueden usar para ejercer una influencia sobre el éxito del proyecto. Estos activos de los procesos 
incluyen planes formales e informales, políticas, procedimientos y pautas. Los activos de los procesos 
también incluyen las bases de conocimiento de las organizaciones tales como lecciones aprendidas e 
información histórica. 
 
Adelanto / Lead. Una modificación de una relación lógica que permite una anticipación de la actividad sucesora. 
Por ejemplo, en una dependencia de final a inicio con un adelanto de diez días, la actividad sucesora puede 
comenzar diez días antes del fin de la actividad predecesora. Véase también retraso. Un adelanto negativo es 
equivalente a un retraso positivo. 
 
Administración del Contrato / Contract Administration. El proceso de gestionar el contrato y la relación entre 
el comprador y el vendedor, revisar y documentar cuál es o fue el rendimiento de un vendedor a fin de 
establecer las acciones correctivas necesarias y proporcionar una base para relaciones futuras con el 
vendedor, gestionar cambios relacionados con el contrato y, cuando corresponda, gestionar la relación 
contractual con el comprador externo del proyecto. 
 
Alcance / Scope. La suma de productos, servicios y resultados que se proporcionarán como un proyecto. Véase 
también alcance del proyecto y alcance del producto. 
 
Alcance del  Producto / Product Scope. Los rasgos y funciones que caracterizan a un producto, servicio 
o 
resultado. 
 
Alcance del Proyecto / Project Scope. El trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio 
o resultado con las funciones y características especificadas. 
 
Amenaza / Threat. Una condición o situación desfavorable para el proyecto, conjunto de circunstancias negativas, 
conjunto de eventos negativos, riesgo que si se hace realidad tendrá un impacto negativo en un objetivo del 
proyecto, o posibilidad de cambios negativos. Compárese con oportunidad. 
 
Análisis Causal / Root Cause Analysis. Una técnica analítica utilizada para determinar el motivo subyacente 
básico que causa una variación, un defecto o un riesgo. Más de una variación, defecto o riesgo pueden 
deberse a una causa. 
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Calendario del Proyecto / Project Calendar. Un calendario de días o turnos laborales que establece las fechas en 
las cuales se realizan las actividades del cronograma, y de días no laborales que determina las fechas en las 
cuales no se realizan las actividades del cronograma. Habitualmente define los días festivos, los fines de 
semana y los horarios de los turnos. Véase también calendario de recursos. 
 
Calidad / Quality. El grado en el que un conjunto de características inherentes satisface los requisitos. 
 
Cambio en el Alcance / Scope Change. Cualquier cambio en el alcance del proyecto. Un cambio en el alcance 
casi siempre requiere un ajuste en el costo o cronograma del proyecto. También conocido como: Cambio del 
Alcance. 
 
Cambio Solicitado / Requested Change. Una solicitud de cambio formalmente documentada que se presenta para 
su aprobación al proceso de control integrado de cambios. Compárese con solicitud de cambio aprobada. 
También conocido como: Solicitud de Cambio. 
 
Camino Crítico / Critical Path. Generalmente, pero no siempre, es la secuencia de actividades del cronograma 
que determina la duración del proyecto. Normalmente, es el camino más largo para el proyecto. No obstante, 
un camino crítico puede finalizar, por ejemplo, en un hito del cronograma que se encuentra en el medio del 
cronograma del proyecto y que tiene una restricción del cronograma expresada por una fecha impuesta que 
exige finalizar antes de una fecha determinada. Véase también método del camino crítico. También conocido 
como: Ruta Crítica. 
 
Categoría de Riesgo / Risk Category. Un grupo de posibles causas de riesgo. Las causas de riesgo pueden 
agruparse en categorías como técnica, externa, de la organización, ambiental o de dirección de proyectos. Una 
categoría puede incluir subcategorías como madurez técnica, clima o estimación agresiva. Véase también 
estructura de desglose del riesgo. 
 
Cerrar Proyecto / Close Project. El proceso de finalizar todas las actividades en todos los grupos de procesos del 
proyecto para cerrar formalmente el proyecto o una fase de él. También conocido como: Cerrar el Proyecto o 
Cierre del Proyecto. 
 
Ciclo de Vida / Life Cycle. Véase ciclo de vida del proyecto. 
 
Ciclo de Vida del Producto / Product Life Cycle. Un conjunto de fases del producto que, generalmente, son 
secuenciales y sin superposición, cuyos nombres y números son determinados por las necesidades de 
fabricación y control de la organización. La última fase del ciclo de vida del producto es, generalmente, el 
deterioro y la muerte del producto. Generalmente, un ciclo de vida del proyecto está contenido dentro de uno 
o más ciclos de vida del producto. 
 
Ciclo de Vida del Proyecto / Project Life Cycle. Un conjunto de fases del proyecto que, generalmente son 
secuenciales, cuyos nombres y números son determinadas por las necesidades de control de la organización u 
organizaciones involucradas en el proyecto. Un ciclo de vida puede ser documentado con una metodología. 
 
Cliente / Customer. La persona u organización que usará el producto, servicio o resultado del proyecto. (Véase 
también usuario). 
 
Comité de Control de Cambios / Change Control Board (CCB). Un grupo formalmente constituido de 
interesados responsable  de analizar, evaluar, aprobar, retrasar o rechazar cambios al proyecto, y 
registrar todas las decisiones y recomendaciones. 
 
Compresión del Cronograma / Schedule Compression. Reducción de la duración del cronograma del proyecto 
sin disminuir el alcance del proyecto. Véase también intensificación y seguimiento rápido. 
 
Control de Cambios / Change Control. Identificar, documentar, aprobar o rechazar y controlar cambios en 
las 
líneas base del proyecto. 
 
Control de Costos / Cost Control. El proceso de influenciar los factores que crean variaciones y controlar los 
cambios en el presupuesto del proyecto. También conocido como: Control del Costo o Control de Costos. 
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Control del Alcance / Scope Control. El proceso de controlar los cambios en el alcance del proyecto. 
 
Control del Cronograma / Schedule Control. El proceso de controlar los cambios del cronograma del proyecto. 
 
Control Integrado de Cambios / Integrated Change Control. El proceso de revisar todas las solicitudes 
de cambio, aprobar los cambios y controlar los cambios a los productos entregables y a los activos de los 
procesos de la organización. 
 
Controlar / Control. Comparar el rendimiento real con el rendimiento planificado, analizar las variaciones, 
calcular las tendencias para realizar mejoras en los procesos, evaluar las alternativas posibles y recomendar 
las acciones correctivas apropiadas según sea necesario. 
 
Convergencia de Caminos / Path Convergence. La fusión o unión de caminos de red de cronogramas paralelos en 
un mismo nodo en un diagrama de red de cronograma del proyecto. La convergencia de caminos se 
caracteriza por una actividad del cronograma con más de una actividad predecesora. También conocido 
como: Convergencia de Rutas. 
 
Corrupción del Alcance / Scope Creep. Adición de funciones y funcionalidad (alcance del proyecto) sin 
considerar los efectos sobre el tiempo, los costos y los recursos, o sin la aprobación del cliente. También 
conocido como: Adiciones al Alcance; Alteración del Alcance; o Cambio Mayor del Alcance. 
 
Costo / Cost. El valor monetario o precio de una actividad o componente del proyecto que incluye el valor 
monetario de  los  recursos  necesarios  para  realizar  y  terminar  la  actividad  o  el  componente,  o  para  
producir  el componente. Un costo específico puede estar compuesto por una combinación de componentes de 
costo, incluidas las horas de mano de obra directa, otros costos directos, horas de mano de obra 
indirecta, otros costos indirectos y precio de compra. (Sin embargo, en algunas ocasiones, para la 
metodología de gestión del valor ganado, el término costo puede referirse únicamente a horas de mano de 
obra sin su conversión al valor monetario). Véase también costo real y estimación. También conocido como: 
Costo. 
 
Costo Real / Actual Cost (AC). Costos totales realmente incurridos y registrados para llevar a cabo un trabajo 
que se realizó en un período determinado respecto de una actividad del cronograma o componente de la 
estructura de  desglose  del  trabajo.  En  ocasiones,  los  costos  reales  pueden  ser  horas  de  mano  de  obra  
directa únicamente, costos directos únicamente o todos los costos, incluidos los costos indirectos. También se 
lo conoce como el costo real del trabajo realizado. Véase también gestión del valor ganado y técnica del 
valor ganado. También conocido como: Costo Real. 
 
Crear EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) / Create WBS (Work Breakdown Structure). El proceso de 
subdividir los principales productos entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más 
pequeños y más fáciles de manejar. También conocido como: Crear EDT (Estructura de Desagregación del 
Trabajo); Crear EDT (Estructura de Descomposición del Trabajo); Crear EDT (Estructura de la División del 
Trabajo); Crear EDT (Estructura Detallada del Trabajo); Crear Estructura del Trabajo. 
 
Criterios de Aceptación / Acceptance Criteria. Aquellos criterios, incluidos los requisitos de rendimiento y 
condiciones esenciales, que deben cumplirse antes de que se acepten los productos entregables del proyecto. 
 
Cronograma / Schedule. Véase cronograma del proyecto. 
 
Cronograma de hitos / Milestone Schedule. Un cronograma resumido que identifica los principales hitos del 
cronograma. 
Cronograma del Proyecto / Project Schedule. Las fechas planificadas para realizar las actividades del cronograma 
y las fechas planificadas para cumplir los hitos del cronograma. 
 
Cuenta de Control / Control Account (CA). Un punto de control de gestión donde se produce la integración entre 
el alcance, el presupuesto, el costo real y el cronograma, y donde se mide el rendimiento. Las cuentas de 
control se colocan en puntos de gestión seleccionados (componentes específicos en niveles seleccionados) de 
la estructura de desglose del trabajo. Cada cuenta de control puede incluir uno o más paquetes de trabajo, 
pero cada paquete de trabajo sólo puede estar asociado con una cuenta de control. Cada cuenta de control está 
asociada a un componente único y específico de la organización en la estructura de desglose de la 
organización. Antes se llamaba Cuenta de Costos. Véase también paquete de trabajo. 
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Curva S / S-Curve. Representación gráfica de los costos acumulativos, las horas de mano de obra, el porcentaje de 
trabajo y otras cantidades, trazados en relación con el tiempo. El nombre proviene de la forma en S de la 
curva (más uniforme al principio y al final, más pronunciada en el medio) producida en un proyecto que 
comienza despacio, se acelera y disminuye al final. Término que también se utiliza para la distribución 
acumulada de probabilidad, que consiste en el resultado de una simulación, una herramienta de análisis 
cuantitativo de riesgos. 
 
Definición del Alcance / Scope Definition. El proceso de desarrollar un enunciado del alcance del 
proyecto 
detallada como base para futuras decisiones del proyecto. 
 
Diagrama de Barras / Bar Chart. Representación gráfica de la información relacionada con el cronograma. En un 
diagrama de barras típico, las actividades del cronograma o componentes de la estructura de desglose del 
trabajo se enumeran de forma descendente en el lado izquierdo del diagrama,  las fechas aparecen a lo 
largo de la parte superior, y la duración de las actividades se muestra como barras horizontales ordenadas por 
fecha. También se conoce como diagrama de Gantt. 
 
Diagrama de Gantt / Gantt Chart. Véase diagrama de barras. 
 
Diccionario de la Estructura de Desglose del Trabajo / Work Breakdown Structure . Un documento 
que describe cada componente en la estructura de desglose del trabajo (EDT). Para cada componente de la 
EDT, el diccionario de la EDT incluye una breve definición del alcance o enunciado del trabajo, productos 
entregables definidos, una lista de actividades asociadas y una lista de hitos. Otra información puede incluir: 
la organización responsable, las fechas de inicio y finalización, los recursos requeridos, una estimación del 
costo, el número de cargo,  la  información  del  contrato,  los  requisitos  de  calidad  y  las  referencias  
técnicas  para  facilitar  el rendimiento del trabajo. También conocido como: Diccionario de Estructura de 
Descomposición del Trabajo; Diccionario de la Estructura de Desagregación del Trabajo; Diccionario de la 
Estructura de la División del Trabajo; Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo; Diccionario de la 
Estructura Detallada del Trabajo; o Diccionario del Desglose de la Estructura del Trabajo. 
 
Disparadores / Triggers. Indicadores de qué ha ocurrido o está por ocurrir un riesgo. Los disparadores pueden 
descubrirse en el proceso de identificación de riesgos y pueden observarse en el proceso de seguimiento y 
control de riesgos. A veces se los llama síntomas de riesgo o señales de advertencia. 
 
Ejecución Rápida / Fast Tracking. Una técnica específica de compresión del cronograma de un proyecto que 
cambia la lógica de la red para solapar fases que normalmente se realizarían en forma secuencial, tales 
como la fase de diseño y la fase de construcción, o para llevar a cabo actividades del cronograma en forma 
paralela. Véase compresión del cronograma y también intensificación. También conocido como: Ejecución 
Acelerada; Solapamiento; Superposición de actividades; o Traslape de Actividades. 
 
Elaboración Gradual / Progressive Elaboration. Mejorar y agregar detalles continuamente a un plan en la 
medida en que se cuente con información más detallada y específica y con estimaciones más precisas, a 
medida que el proyecto avanza. De ese modo se podrán producir planes más precisos y completos que sean el 
resultado de las reiteraciones sucesivas del proceso de planificación. También conocido como: Elaboración 
Progresiva. 
 
Enunciado  del  Alcance  del  Proyecto  /  Project  Scope  Statement.  La  descripción  narrativa  del  alcance  del 
proyecto, incluidos los principales productos entregables, objetivos del proyecto, hipótesis del proyecto, 
restricciones del proyecto y una descripción del trabajo, que brinda una base documentada que permite 
tomar decisiones futuras sobre el proyecto, y confirmar o desarrollar un entendimiento común del alcance del 
proyecto entre los interesados. La definición del alcance del proyecto: aquello que se debe hacer para llevar a 
cabo el trabajo. También conocido como: Definición del Alcance del Proyecto; Descripción del Alcance del 
Proyecto; o Enunciado de Alcance del Proyecto. 
Equipo de Dirección del Proyecto / Project Management Team. Los miembros del equipo del proyecto que 
participan directamente en las actividades de dirección del mismo. En algunos proyectos más pequeños, el 
equipo de dirección del proyecto puede incluir prácticamente a todos los miembros del equipo del proyecto. 
También conocido como: Equipo de Administración de Proyectos; Equipo de Gerencia de Proyectos; Equipo 
de Gerenciamiento de Proyectos; o Equipo de Gestión de Proyecto. 
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Equipo del Proyecto / Project Team. Todos los miembros del equipo del proyecto, incluidos el equipo de 
dirección del proyecto, el director del proyecto y, para algunos proyectos, el patrocinador del proyecto. 
 
Estimación a la Conclusión / Estimate at Completion (EAC). El costo total previsto de una actividad del 
cronograma, de un componente de la estructura de desglose del trabajo o del proyecto, cuando se complete 
el alcance definido del trabajo. El EAC es igual al costo real (AC) más la estimación hasta la 
conclusión (ETC) para todo el trabajo restante. EAC = AC más ETC. El EAC puede ser calculado sobre la 
base del rendimiento hasta la fecha o estimado por el equipo del proyecto sobre la base de otros factores, y en 
este caso se denomina última estimación revisada. Véase también técnica del valor ganado y estimación 
hasta la conclusión. También conocido como: Estimación a la Terminación. 
 
Estimación hasta la Conclusión / Estimate to Complete (ETC). El costo previsto necesario para terminar todo el 
trabajo restante para una actividad del cronograma, un componente de la estructura de desglose del trabajo 
o el proyecto. Véase también técnica del valor ganado y estimación a la conclusión. También conocido 
como: Estimación para Terminar. 
 
Estructura de Desglose de la Organización / Organizational Breakdown Structure (OBS). Una descripción 
jerárquica de la organización del proyecto, dispuesta de manera tal que se relacionen los paquetes de trabajo 
con las unidades ejecutantes de la organización. También conocido como: Estructura de Desagregación de la 
Organización; Estructura de Descomposición de la Organización; Estructura de la División de la 
Organización; Estructura de la Organización; o Estructura Detallada de la Organización. 
 
Estructura de Desglose de Recursos / Resource Breakdown Structure (RBS). Una estructura jerárquica de 
recursos por categoría de recurso y tipo de recurso utilizada en la nivelación de recursos de los cronogramas 
y para desarrollar cronogramas limitados por los recursos, y que puede usarse para identificar y analizar las 
asignaciones de recursos humanos a los proyectos. También conocido como: Desglose de la Estructura de 
Recursos; Estructura de Desagregación de Recursos; Estructura de Descomposición de Recursos; Estructura 
de la División de Recursos; o Estructura Detallada de Recursos. 
 
Estructura de Desglose del Riesgo / Risk Breakdown Structure (RBS). Una descripción jerárquica de los 
riesgos del proyecto, identificados y organizados por categoría de riesgo y subcategoría, que identifica las 
distintas áreas y causas de posibles riesgos. La estructura de desglose del riesgo a menudo suele adaptarse 
para tipos de proyectos específicos. También conocido como: Desglose de la Estructura de Riesgos; 
Estructura de Desagregación de Riesgos; Estructura de Descomposición del Riesgo; Estructura de la 
División del Riesgo; Estructura Detallada de Riesgos; o Estructura Detallada del Riesgo. 
 
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) / Work Breakdown Structure (WBS). Una descomposición 
jerárquica con orientación hacia el producto entregable relativa al trabajo que será ejecutado por el equipo 
del proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear los productos entregables requeridos. Organiza y 
define el alcance total del proyecto. Cada nivel descendente representa una definición cada vez más detallada 
del trabajo del proyecto. La EDT se descompone en paquetes de trabajo. La orientación hacia el producto 
entregable de la jerarquía incluye los productos entregables internos y externos. Véase también paquete de 
trabajo, cuenta de control, y estructura de desglose del trabajo del contrato. También conocido como: 
Desglose de la Estructura del Trabajo; Estructura de Desagregación del Trabajo  (EDT); Estructura de 
Descomposición del Trabajo (EDT); Estructura de la División del Trabajo; Estructura Detallada de Trabajo 
(EDT); o Estructura Detallada del Trabajo (EDT). 
 
Evitar el Riesgo / Risk Avoidance. Una técnica de planificación de la respuesta a los riesgos ante una 
amenaza que genera cambios en el plan de gestión del proyecto con la intención de eliminar el riesgo o 
proteger los objetivos del proyecto de su impacto. Por lo general, la evitar el riesgo implica relajar los 
objetivos de plazos, costos, alcance o calidad. También conocido como: Eliminación del Riesgo; Evadir el 
Riesgo; o Prevención del Riesgo. 
 
Factores Ambientales de la Empresa / Enterprise Environmental  factors. Todos y cualquiera de los factores 
ambientales externos y los factores ambientales internos de la organización que rodean o tienen alguna 
influencia sobre el éxito del proyecto. Estos factores corresponden a todas o cualquiera de las empresas 
involucradas en el proyecto, e incluyen la cultura y la estructura de la organización, la infraestructura, los 
recursos existentes, las bases de datos comerciales, las condiciones del mercado y el software de dirección de 
proyectos de asignación. 
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Fase  del  Proyecto  /  Project  Phase. Un  conjunto  de  actividades  del  proyecto  relacionadas  lógicamente,  
que generalmente culminan con la finalización de un producto entregable principal. Las fases del proyecto 
(también denominadas simplemente fases) suelen completarse en forma secuencial, pero pueden superponerse 
en determinadas situaciones de proyectos. Las fases pueden subdividirse en subfases y, a su vez, en 
componentes; esta jerarquía, si el proyecto o las partes del proyecto se dividen en fases, está contenida en la 
estructura de desglose del trabajo. Una fase del proyecto es un componente de un ciclo de vida del proyecto. 
Una fase del proyecto no es un grupo de procesos de dirección de proyectos. 
 
Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK®) / Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK®). 
Expresión inclusiva que describe la suma de conocimientos de la profesión de dirección de proyectos. Al 
igual que en otras profesiones, como la abogacía, la medicina y las ciencias económicas, los fundamentos 
residen en los practicantes y académicos que los aplican y desarrollan. El conjunto de los fundamentos de la 
dirección de proyectos incluye prácticas tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas así como 
prácticas innovadoras emergentes para la profesión. Los fundamentos incluyen tanto material publicado como 
no publicado. El PMBOK evoluciona de forma constante. También conocido como: Conjunto de 
Conocimientos de la Dirección de Proyectos; Cuerpo de Conocimientos de la Administración de Proyectos; 
Fundamentos de la Gerencia de Proyectos; Fundamentos de la Gestión de Proyectos; o Fundamentos del 
Gerenciamiento de Proyectos. 
 
Gestión del Valor Ganado / Earned Value Management (EVM). Una metodología de gestión para integrar 
alcance, cronograma y recursos, y para medir el rendimiento y el avance del proyecto en forma objetiva. El 
rendimiento se mide determinando el costo presupuestado del trabajo realizado (es decir, el valor ganado) y 
comparándolo con el costo real del trabajo realizado (es decir, el costo real). El avance se mide comparando 
el valor ganado con  el  valor  planificado.  También  conocido  como:  Administración  del  Valor  del  
Trabajo  Realizado; Administración del Valor Ganado; Gerencia de Valor Ganado; o Gerenciamiento del 
Valor Ganado. 
 
Habilidad / Skill. Capacidad para usar los conocimientos, una aptitud desarrollada o una capacidad para ejecutar o 
realizar una actividad en forma eficiente y de inmediato. 
 
Herramienta / Tool. Algo tangible, como una plantilla o un programa de software, utilizado al realizar una 
actividad 
para producir un producto o 
resultado. 
 
Identificador de la Actividad / Activity Identifier. Una breve y única identificación numérica o de texto asignada 
a cada actividad del cronograma a fin de diferenciar esa actividad del proyecto de otras actividades. 
Generalmente, es único dentro de cualquier diagrama de red del cronograma del proyecto. 
 
Índice de Rendimiento del Costo / Cost Performance Index (CPI). Una medida de eficiencia en función de los 
costos con respecto a un proyecto. Es la relación valor ganado (EV) y costos reales (AC). CPI = EV 
dividido AC. Un valor igual o mayor que uno indica una condición favorable, y un valor menor que uno 
indica una condición desfavorable. También conocido como: Índice de Desempeño de Costos; Índice de 
Rendimiento de Costo; Índice de Rendimiento de Costo; ó Índice del Desempeño de Costos. 
 
Índice de Rendimiento del Cronograma / Schedule Performance Index (SPI). Una medida de eficiencia del 
cronograma en un proyecto. Es la razón entre el valor ganado (EV) y valor planificado (PV). SPI = EV 
dividido PV. Un SPI igual o mayor que uno indica una condición favorable, y un valor menor que uno indica 
una condición desfavorable. Véase también gestión del valor ganado. También conocido como: Índice de 
Desempeño del Cronograma. 
 
Iniciación del Proyecto / Project Initiation. Lanzar un proceso que puede dar por resultado la autorización y 
definición del alcance de un nuevo proyecto. 
 
 
Interesado en el Proyecto / Project Stakeholder. Véase interesados. También conocido como: Interesados en el 
Proyecto o Involucrado en el 
Proyecto. 
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Intensificación / Crashing. Un tipo específico de técnica de compresión del cronograma del proyecto realizada al 
tomar las medidas necesarias para disminuir la duración del cronograma del proyecto total después de 
analizar varias alternativas para determinar cómo obtener la máxima compresión de la duración del 
cronograma al menor costo adicional posible. Los enfoques típicos para la intensificación de un cronograma 
incluyen reducir la duración de la actividad del cronograma y aumentar la asignación de recursos para las 
actividades del cronograma. Véase compresión del cronograma y véase también seguimiento rápido. 
También conocido como: Compresión. 
 
Interesado / Stakeholder. Personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, organización ejecutante y el 
público, involucrados activamente con el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados de 
manera positiva o negativa por la ejecución o conclusión del proyecto. También pueden influir sobre el 
proyecto y sus productos entregables. También conocido como: Interesados o Involucrados. 
 
Juicio de Expertos / Expert Judgement. Un juicio que se brinda sobre la base de la experiencia en un área de 
aplicación, área de conocimiento, disciplina, industria, etc. según resulte apropiado para la actividad que se 
está llevando a cabo. Dicha experiencia puede ser proporcionada por cualquier grupo o persona con una 
educación,. 
 
Lecciones Aprendidas / Lessons Learned. Lo que se aprende en el proceso de realización del proyecto. Las 
lecciones  aprendidas  pueden  identificarse  en  cualquier  momento.  También  considerado  un  registro  del 
proyecto, que se debe incluir en la base de conocimientos de  lecciones aprendidas. 
 
Línea Base / Baseline. El plan de fases de tiempo aprobado (para un proyecto, un componente de la estructura de 
desglose del trabajo, un paquete de trabajo o una actividad del cronograma), más o menos el alcance del 
proyecto, el costo, el cronograma y los cambios técnicos. Por lo general, se refiere a la referencia actual, pero 
también puede referirse a la referencia original o a alguna otra referencia. Generalmente, se utiliza con un 
modificador (por ej., costos de referencia, referencia del cronograma, referencia para la medición del 
rendimiento, referencia técnica). Véase también línea base para la medición del rendimiento. 
 
Línea Base de Costo / Cost Baseline. Véase referencia. También conocido como: Línea Base de Costo o Línea 
Base de Costos. 
 
Línea Base del Alcance / Scope Baseline. Véase referencia. 
 
Línea Base para la Medición del Rendimiento / Performance Measurement Baseline. Un plan aprobado para el 
trabajo del proyecto contra el que se compara la ejecución del proyecto y se miden las desviaciones con el 
fin de un control de gestión. Por lo general, la referencia para la medición del rendimiento incluye los 
parámetros de alcance, cronograma y costo de un proyecto, pero también puede incluir parámetros técnicos y 
de calidad. También conocido como: Línea Base para la Medición del Desempeño. 
 
Matriz de Asignación de Responsabilidades / Responsibility Assignment Matrix (RAM). Una estructura que 
relaciona la estructura de desglose de la organización con la estructura de desglose del trabajo para ayudar a 
garantizar que cada componente del alcance del proyecto se asigne a una persona responsable. 
 
Método del Camino Crítico / Critical Path Method (CPM). Una técnica de análisis de la red del cronograma 
que se usa para determinar el nivel de margen de los cronogramas (el nivel de holgura) sobre varios caminos 
de red lógicos de la red del cronograma del proyecto y para determinar la duración total mínima del 
proyecto. Las fechas de inicio y finalización tempranas se calculan mediante un recorrido hacia adelante, 
usando una fecha de inicio especificada. Las fechas de inicio y finalización tardías se calculan mediante un 
recorrido hacia atrás, a partir de una fecha de finalización especificada, que generalmente es la fecha de 
finalización temprana del proyecto determinada durante el cálculo del recorrido hacia adelante. También se 
denomina Método de la Ruta Crítica. 
 
Metodología / Methodology. Un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y normas utilizado por quienes 
trabajan en una disciplina. 
 
Miembros del Equipo / Team Members. Véase miembros del equipo del proyecto. 
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Miembros del Equipo del Proyecto / Project Team Members. Las personas que dependen, ya sea directa o 
indirectamente, del director de proyectos, y que son   responsables de realizar el trabajo del proyecto 
como parte regular de sus obligaciones asignadas. 
 
Mitigar el riesgo / Risk Mitigation. Una técnica de planificación de la respuesta a los riesgos asociada con 
amenazas que pretende reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo por debajo de 
un umbral aceptable. También conocido como: Disminuir el Riesgo o Mitigación del Riesgo. 
 
Nivelación de Recursos / Resource Leveling. Cualquier forma de análisis de la red del cronograma en que las 
decisiones de planificación (fechas de inicio y de finalización) se basan en aspectos relativos a las 
restricciones de los recursos (por ej., disponibilidad de recursos limitados o cambios de difícil gestión en los 
niveles de disponibilidad de recursos). 
 
Norma / Standard. Un documento establecido por consenso y aprobado por un cuerpo reconocido que 
proporciona, para uso común y repetido, reglas, pautas o características para actividades o sus 
resultados, orientado a lograr el óptimo grado de orden en un contexto determinado. También conocido 
como: Estándar. 
 
Oficina de Gestión de Proyectos / Project Management Office (PMO). Un cuerpo o entidad de la 
organización que tiene varias responsabilidades asignadas con relación a la dirección centralizada y 
coordinada de aquellos proyectos que se encuentran bajo su jurisdicción. Las responsabilidades de una 
oficina de gestión de proyectos pueden variar, desde realizar funciones de soporte para la dirección de 
proyectos hasta ser  realmente los responsables de la dirección de un proyecto. También conocido como: 
Oficina de Administración de Proyectos; Oficina  de  Dirección  de  Proyectos;  Oficina  de  Gerencia  de  
Proyectos;  u  Oficina  del  Gerenciamiento  de Proyectos. 
 
Paquete de Planificación / Planning Package. Un componente de la EDT por debajo de la cuenta de control con 
contenido de trabajo conocido pero sin actividades del cronograma detalladas. Véase también cuenta 
de control. También conocido como: Paquete de Planeación. 
 
Paquete de Trabajo / Work Package. Un producto entregable o componente del trabajo del proyecto en el 
nivel más bajo de cada sector de la estructura de desglose del trabajo. El paquete de trabajo incluye las 
actividades del cronograma y los hitos del cronograma requeridos para completar el producto entregable del 
paquete de trabajo o el componente del trabajo del proyecto. 
 
Patrocinador / Sponsor. La persona o el grupo que ofrece recursos financieros, monetarios o en especie, para el 
proyecto. También conocido como: Patrocinante. 
 
Patrocinador del Proyecto / Project Sponsor. Véase patrocinador. También conocido como: Patrocinador 
de 
Proyecto. 
 
Plan de Gestión de Calidad / Quality Management Plan. El plan de gestión de calidad describe cómo el equipo 
de dirección del proyecto implementará la política de calidad de la organización ejecutante. El plan de 
gestión de calidad es un componente o un plan subsidiario al plan de gestión del proyecto. El plan de gestión 
de calidad puede  ser  formal  o  informal,  muy detallado  o  ampliamente  esbozado,  dependiendo de los  
requisitos del proyecto. También conocido como: Plan de Administración de Calidad; Plan de Gerencia de 
Calidad; o Plan de Gerenciamiento de Calidad. 
 
 
Plan de Gestión de las Comunicaciones / Communication Management Plan. El documento que describe: las 
necesidades y expectativas de comunicación para el proyecto; cómo y bajo qué formato se comunicará la 
información; dónde y cuándo se realizará cada comunicación; y quién es el responsable de efectuar cada 
tipo de comunicación. Dependiendo de las necesidades de los interesados en el proyecto, un plan de gestión 
de las comunicaciones puede ser formal o informal, muy detallado o ampliamente esbozado. El plan de 
gestión de las comunicaciones es un plan subsidiario del plan de gestión del proyecto o una parte de él. 
También conocido como: Plan  de Administración de las Comunicaciones; Plan de Gerencia de 
Comunicaciones; o Plan de Gerenciamiento de las Comunicaciones. 
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Plan de Gestión de Personal / Staffing Management Plan. El documento que describe cuándo y cómo 
se cumplirán los requisitos de recursos humanos. Es un plan subsidiario del plan de gestión del proyecto o 
una parte de él. Dependiendo de las necesidades del proyecto, el plan de gestión de personal  puede ser 
informal y ampliamente esbozado, o formal y muy detallado. La información del plan de gestión de personal 
varía según el área de aplicación y el tamaño del proyecto. También conocido como: Plan de Administración 
de Personal; Plan de Gerencia de Personal; o Plan de Gerenciamiento de Personal. 
 
Plan de Gestión de Riesgos / Risk Management Plan. El documento que describe cómo se estructurará 
y realizará en el proyecto la gestión de riesgos del proyecto. Es un plan subsidiario del plan de gestión del 
proyecto o una parte de él. Dependiendo de las necesidades del proyecto, el plan de gestión de riesgos puede 
ser informal y ampliamente esbozado, o formal y muy detallado. La información del plan de gestión de 
riesgos varía según el área de aplicación y el tamaño del proyecto. El plan de gestión de riesgos es 
diferente del registro de riesgos ya que éste contiene la lista de riesgos del proyecto, los resultados del 
análisis de riesgos y las respuestas a los riesgos. También conocido como: Plan de Administración de 
Riesgos; Plan de Gerencia de Riesgos; o Plan de Gerenciamiento de Riesgos. 
 
Planificación de Calidad / Quality Planning. El proceso de identificar qué estándares de calidad son relevantes 
para el proyecto y de determinar cómo satisfacerlos. También conocido como: Planeación de Calidad. 
 
Planificación de la Gestión de Riesgos / Risk Management Planning. El proceso de decidir cómo enfrentar, 
planificar  y  ejecutar  las  actividades  de  gestión  de  riesgos  para  un  proyecto.  También  conocido  como: 
Planeación de la Administración de Riesgos; Planificación de la Administración de Riesgos; Planificación de 
la Gerencia de Riesgos; o Planificación del Gerenciamiento de Riesgos. 
 
Planificación de la Respuesta a los Riesgos / Risk Response Planning. El proceso de desarrollar opciones y 
acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. También 
conocido como: Planeación de la Respuesta a los Riesgos. 
 
Planificación de las Comunicaciones / Communications Planning. El proceso de determinar las necesidades 
con respecto a la información y las comunicaciones de los interesados en el proyecto: quiénes son, cuál es su 
nivel de interés e influencia sobre el proyecto, quién necesita qué tipo de información, cuándo la 
necesita y cómo se le entregará. También conocido como: Planeación de las Comunicaciones. 
 
Planificación de los Recursos Humanos / Human Resource Planning. El proceso de identificar y documentar 
los roles dentro del proyecto, las responsabilidades y las relaciones de comunicación, así como de crear el 
plan de gestión de personal. También conocido como: Planeación de los Recursos Humanos. 
 
Plantilla / Template. Un documento parcialmente completo en un formato predefinido, que proporciona una 
estructura definida para recopilar, organizar y presentar información y datos. Las plantillas suelen basarse en 
documentos creados durante proyectos anteriores. Las plantillas pueden reducir el esfuerzo necesario para 
realizar un trabajo y aumentar la consistencia de los resultados. 
 
Polémica / Issue. Un punto o asunto cuestionado o respecto del cual existe una controversia, o que no se 
ha resuelto y se está analizando, o respecto del cual existen posiciones opuestas o desacuerdo. También 
conocido como: Problema o Punto de Atención. 
 
 
Portafolio / Portfolio. Un conjunto de proyectos o programas y otros trabajos que se han agrupado para facilitar la 
gestión eficiente de ese trabajo, a fin de cumplir con los objetivos estratégicos de negocio. Los proyectos o 
programas del portafolio no son necesariamente interdependientes o están directamente relacionados. 
 
Práctica / Practice. Un tipo específico de actividad profesional o de gestión que contribuye a ejecutar un proceso y 
que puede utilizar una o más técnicas y herramientas. 
 
Presupuesto / Budget. La estimación aprobada para el proyecto o cualquier otro componente de la estructura de 
desglose del trabajo u otra actividad del cronograma. 
 
Presupuesto hasta la Conclusión / Budget At Completion (BAC). La suma de todos los valores del presupuesto 
establecidos para el trabajo que se realizará en un proyecto, componente de la estructura de desglose del 
trabajo o actividad del cronograma. El valor planificado total para el proyecto. También conocido como: 
Presupuesto a la Terminación; Presupuesto Final; o Presupuesto hasta la Terminación. 
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Procedimiento / Procedure. Una serie de pasos que se siguen en un orden regular definitivo con un propósito. 
 
Proceso / Process. El conjunto de medidas y actividades interrelacionadas realizadas para obtener un conjunto 
específico de productos, resultados o servicios. 
 
Proceso de Dirección de Proyectos / Project Management Process. Uno de los 44 procesos, propios de la 
dirección  de  proyectos  que  se  describe  en  la  Guía del PMBOK®. También conocido como: Proceso 
de Administración de Proyectos; Proceso de Gerencia de Proyectos; Proceso de Gestión de Proyectos; o 
Proceso del Gerenciamiento de Proyectos. 
 
Profesional en la Dirección de Proyectos (PMP®) / Project Management Professional (PMP®). Persona 
certificada como PMP® por el Project Management Institute (PMI®). También conocido como: Profesional 
de la Gerencia de Proyectos; Profesional de la Gestión de Proyectos; Profesional en Administración de 
Proyectos; o Profesional en el Gerenciamiento de Proyectos. 
 
Programa / Program. Un grupo de proyectos relacionados cuya gestión se realiza de manera coordinada para 
obtener beneficios y control, que no se obtendrían si se gestionaran en forma individual. Los programas 
pueden incluir elementos de trabajo relacionados que están fuera del alcance de los proyectos diferenciados 
del programa. 
 
Proyecciones / Forecasts. Estimaciones o predicciones de condiciones y eventos futuros para el proyecto sobre la 
base de la información y el conocimiento disponible en el momento de realizar la proyección. Las 
proyecciones se actualizan y se emiten nuevamente sobre la base de la información sobre el rendimiento del 
trabajo que se consigue a medida que se ejecuta el proyecto. La información se basa en el rendimiento pasado 
del proyecto y en el rendimiento previsto para el futuro, e incluye información que podría ejercer un impacto 
sobre el proyecto en el futuro, tal como estimación a la conclusión y estimación hasta la conclusión. 
También conocido como: Pronósticos. 
 
Proyecciones / Forecasts. Estimaciones o predicciones de condiciones y eventos futuros para el proyecto sobre la 
base de la información y el conocimiento disponible en el momento de realizar la proyección. Las 
proyecciones se actualizan y se emiten nuevamente sobre la base de la información sobre el rendimiento del 
trabajo que se consigue a medida que se ejecuta el proyecto. La información se basa en el rendimiento pasado 
del proyecto y en el rendimiento previsto para el futuro, e incluye información que podría ejercer un impacto 
sobre el proyecto en el futuro, tal como estimación a la conclusión y estimación hasta la conclusión. 
También conocido como: Pronósticos. 
 
Proyecto / Project. Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio 
 
Proyecciones / Forecasts. Estimaciones o predicciones de condiciones y eventos futuros para el proyecto sobre la 
base de la información y el conocimiento disponible en el momento de realizar la proyección. Las proyecciones se 
actualizan y se emiten nuevamente sobre la base de la información sobre el rendimiento del trabajo que se 
consigue a medida que se ejecuta el proyecto. La información se basa en el rendimiento pasado del proyecto y en el 
rendimiento previsto para el futuro, e incluye información que podría ejercer un impacto sobre el proyecto en el 
futuro, tal como estimación a la conclusión y estimación hasta la conclusión. También conocido como: 
Pronósticos. 
 
Solicitud de Cambio / Change Request. Solicitudes para ampliar o reducir el alcance de un proyecto, modificar 
políticas, procesos, planes o procedimientos, modificar costos o presupuestos, o revisar cronogramas. Las 
solicitudes de cambio pueden hacerse directa o indirectamente, pueden iniciarse en forma externa o interna y 
pueden tener carácter obligatorio u opcional, ya sea desde el punto de vista legal o contractual. Únicamente se 
procesan las solicitudes de cambio formalmente documentadas, y sólo se implementan las solicitudes 
de cambio aprobadas. 
 
Solicitud de Cambio Aprobada / Approved Change Request. Una solicitud de cambio que se ha procesado a 
través del proceso de control de cambio integrado y que ha sido aprobada. Compárese con cambio solicitado. 
 
Subproyecto / Subproject. Una porción más pequeña del proyecto general creada al subdividir 
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Proyecto / Project. Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. 
 
Requisito / Requirement. Una condición o capacidad que un sistema, producto, servicio, resultado o componente 
debe satisfacer o poseer para cumplir con un contrato, norma, especificación u otros documentos formalmente 
impuestos. Los requisitos incluyen las necesidades, deseos y expectativas cuantificadas y documentadas del 
patrocinador, del cliente y de otros interesados. También conocido como: Requerimiento. 
 
Reserva / Reserve. Provisión de fondos en el plan de gestión del proyecto para mitigar riesgos del cronograma y/o 
costos. Se utiliza a menudo con un modificador (por ej., reserva de gestión, reserva para contingencias) con el 
objetivo de proporcionar más detalles sobre qué tipos de riesgos se pretende mitigar. El significado específico 
del término modificado varía por área de aplicación. 
 
Reserva para Contingencias / Contingency Reserve. La cantidad de fondos, presupuesto o tiempo, que supere la 
estimación, necesarios para reducir el riesgo de sobrecostos de los objetivos del proyecto a un nivel aceptable 
para la organización. 
 
Restricción / Constraint. El estado, la calidad o la sensación de ser restringido a un curso de acción o inacción 
determinado. Una restricción o limitación aplicable, ya sea interna o externa al proyecto, que afectará el 
rendimiento del proyecto o de un proceso. Por ejemplo, una restricción del cronograma consiste en una 
limitación o condicionamiento aplicado sobre el cronograma del proyecto que afecta el momento en el que 
una actividad del cronograma puede programarse y que suele presentarse bajo la forma de fechas impuestas 
fijas. Una restricción en el costo es cualquier limitación o condicionamiento aplicado sobre el presupuesto del 
proyecto tales como fondos disponibles a lo largo del tiempo. Una restricción de recursos del proyecto es 
cualquier limitación o condicionamiento aplicado sobre el uso de un recurso como, por ejemplo, qué tipo de 
recursos de habilidades o disciplinas hay disponibles, y la cantidad disponible de un recurso determinado 
durante un período específico. 
 
Riesgo / Risk. Un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en los objetivos 
de un proyecto. Véase también categoría de riesgo y estructura de desglose del riesgo. 
 
Riesgo Residual / Residual Risk. Riesgo que permanece después de haber implementado las respuestas a los 
riesgos. 
 
Riesgo Secundario / Secondary Risk. Un riesgo que surge como resultado directo de la implantación de una 
respuesta a los riesgos. 
 
Rol / Role. Una función definida que debe realizar un miembro del equipo del proyecto, como evaluar, archivar, 
inspeccionar o codificar. 
 
Salida / Output. Un producto, resultado o servicio generado por un proceso. Puede ser un dato inicial para un 
proceso sucesor. También conocido como: Resultado. 
 
Seguimiento / Monitoring. También conocido como: Monitorear o Monitoreo. 
 
Seguimiento y Control de Riesgos / Risk Monitoring and Control. El proceso de realizar el seguimiento de los 
riesgos identificados, monitorizar los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar planes de 
respuesta a los riesgos y evaluar su efectividad durante todo el ciclo de vida del proyecto. También conocido 
como: Monitoreo y Control de Riesgos. 
 
Sistema de Control de Cambios / Change Control System. Un conjunto de procedimientos formalmente 
documentados que definen cómo se controlarán, cambiarán y aprobarán los productos entregables, y 
cualquier otra documentación del proyecto. En la mayoría de las áreas de aplicación, el sistema de control de 
cambios es un subconjunto del sistema de gestión de la configuración. 
 
Solicitud de Cambio Aprobada / Approved Change Request. Una solicitud de cambio que se ha procesado a 
través del proceso de control de cambio integrado y que ha sido aprobada. Compárese con cambio solicitado. 
 
Proyecto / Project. Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. 
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Proyecto / Project. Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. 
 
Subproyecto / Subproject. Una porción más pequeña del proyecto general creada al subdividir un proyecto en 
componentes o partes más fáciles de gestionar. Generalmente, los subproyectos están representados en una 
estructura de desglose del trabajo. Un subproyecto puede ser considerado como un proyecto, gestionado como 
un  proyecto  y adquirido a un vendedor. Puede ser considerado una  subred en un diagrama de red 
del cronograma del proyecto. 
 
Supervisar / Monitor. Recolectar datos de rendimiento del proyecto con respecto a un plan, producir medidas de 
rendimiento, e informar y difundir la información sobre el rendimiento. También conocido como: Monitorear. 
 
Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto / Monitor and Control Project Work. El proceso de supervisar 
y controlar los procesos requeridos para iniciar, planificar, ejecutar y cerrar un proyecto, a fin de cumplir con 
los objetivos de rendimiento definidos en el plan de gestión del proyecto y el enunciado del alcance del 
proyecto. También conocido como: Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto. 
 
Técnica / Technique. Un procedimiento sistemático definido y utilizado por una persona para realizar una 
actividad 
para producir un producto o un resultado, o prestar un servicio, y que puede emplear una o más 
herramientas. 
 
Técnica del Valor Ganado / Earned Value Technique (EVT). Una técnica específica para medir el rendimiento 
del trabajo para un componente de la estructura de desglose del trabajo, una cuenta de control o un proyecto. 
También conocido como: Método de Acreditación; Normas de Devengo; o Técnica del Valor del Trabajo 
Realizado. 
 
Tormenta de Ideas / Brainstorming. Una técnica general de recolección de datos y creatividad que puede usarse 
para identificar riesgos, ideas o soluciones a problemas mediante el uso de un grupo de miembros del equipo 
o expertos en el tema. Generalmente, una sesión de tormenta de ideas consiste en registrar las opiniones 
de cada participante para su posterior análisis. También conocido como: Lluvia de Ideas. 
 
Trabajo / Work. Esfuerzo físico o mental, empleo o ejercicio de una habilidad en forma sostenida, para superar 
obstáculos y lograr un objetivo. 
 
Trabajo del Proyecto / Project Work. Véase trabajo. 
 
Transferir el Riesgo / Risk Transference. Una técnica de planificación de la respuesta a los riesgos que traslada 
el impacto de una amenaza a un tercero, junto con la responsabilidad de la respuesta. También conocido 
como: Transferencia del Riesgo. 
 
Triple Restricción / Triple Constraint. Un marco para evaluar demandas contrapuestas. La triple restricción suele 
representarse  como  un  triángulo  en  el  cual  uno  de  los  lados,  o  de  los  vértices,  representa  uno  de  los 
parámetros que gestiona el equipo de proyecto. 
 
Usuario / User. La persona u organización que usará el producto o servicio del proyecto. Véase también cliente. 
 
Valor Ganado / Earned Value (EV). El valor del trabajo completado expresado en términos del presupuesto 
aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad del cronograma o un componente de la estructura de 
desglose del trabajo. También conocido como: Costo Presupuestado del Trabajo Realizado o Valor 
Devengado. 
 
 
Valor Planificado / Planned Value (PV). El presupuesto autorizado asignado al trabajo planificado que debe 
realizarse respecto de una actividad del cronograma o componente de la estructura de desglose del trabajo. 
También conocido como Costo Presupuestado del Trabajo Planificado o Valor Planeado. 
 
Variación / Variance. Una desviación, cambio o divergencia cuantificable de una referencia conocida o 
valor previsto. 
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Variación del Costo / Cost Variance (CV). Una medida de rendimiento en función de los costos con respecto a un 
proyecto. Es la diferencia algebraica entre el valor ganado (EV) y el costo real (AC). CV = EV menos AC. 
Un valor positivo indica una condición favorable, y un valor negativo indica una condición desfavorable. 
También conocido como: Variación del Costo o Variación en los Costos. 
 
Variación del Cronograma / Schedule Variance (SV). Una medida de rendimiento del cronograma en un 
proyecto. 
Es una diferencia algebraica entre el valor ganado (EV) y el valor planificado (PV). SV = EV menos PV. 
Véase también gestión del valor ganado. También conocido como: Variación en Tiempo. 
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Plan de gestión de riesgos 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE 
FORMACION ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE PRODUCTORES DE 
CINE EN EL MARCO DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
 
EIPC 
 
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
PROCESO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 
INFORMACIÓN 
Planificación de 
Gestión de los 
Riesgos 
Elaborar Plan de Gestión de los 
Riesgos 
PMBOK 
PMI Compendium 
Sponsor y usuarios. 
PM y equipo de proyecto 
 
Identificación de 
Riesgos 
Identificar  que  riesgos pueden 
afectar el proyecto y documentar 
sus características 
Checklists de riesgos Sponsor y usuarios. 
PM y equipo de proyecto 
Archivos     históricos     de 
proyectos 
 
Análisis Cualitativo 
de Riesgos 
Evaluar      probabilidad      e 
impacto 
Establecer       ranking      de 
importancia 
Definición                     de 
probabilidad e impacto 
Matriz de Probabilidad e 
Impacto 
Sponsor y usuarios. 
PM y equipo de proyecto 
 
Análisis Cuantitativo 
de Riesgos 
No se realizará No aplica No aplica 
 
Planificación de 
Respuesta a los 
Riesgos 
Definir respuesta a riesgos 
Planificar      ejecución      de 
respuestas 
 Sponsor y usuarios. 
PM y equipo de proyecto 
Archivos     históricos     de 
proyectos 
 
 
Seguimiento y 
Control del Riesgos 
Verificar la ocurrencia de 
riesgos.  Supervisar  y verificar 
la ejecución de respuestas. 
Verificar aparición de nuevos 
riesgos 
 Sponsor y usuarios. 
PM y equipo de proyecto 
 
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS 
PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES 
 
Planificación de Gestión 
de los Riesgos 
Equipo de G. Riesgos 
Líder 
Apoyo 
Miembros 
 
 
 
Dirigir actividad, responsable directo 
Proveer definiciones 
Ejecutar Actividad 
 
Identificación de 
Riesgos 
Equipo de G. Riesgos 
Líder 
Apoyo 
Miembros 
 
 
 
Dirigir actividad, responsable directo 
Proveer definiciones 
Ejecutar Actividad 
 
Análisis Cualitativo de 
Riesgos 
Equipo de G. Riesgos 
Líder 
Apoyo 
Miembros 
 
 
 
Dirigir actividad, responsable directo 
Proveer definiciones 
Ejecutar Actividad 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 JRMC KVVC PAOM 18-02-16 Versión original 
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Planificación de 
Respuesta a los 
Riesgos 
Equipo de G. Riesgos 
Líder 
Apoyo 
Miembros 
 
 
 
Dirigir actividad, responsable directo 
Proveer definiciones 
Ejecutar Actividad 
Seguimiento y Control 
del Riesgos 
Equipo de G. Riesgos 
Líder 
Apoyo 
  Miembros 
  
Dirigir actividad, responsable directo 
Proveer definiciones 
Ejecutar actividad 
 
 
PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
 
PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 
 
PROCESO 
 
MOMENTO DE EJECUCIÓN 
 
ENTREGABLE DEL  WBS 
PERIODICIDAD DE 
EJECUCIÓN 
Planificación de 
Gestión de los Riesgos 
 
Al inicio del proyecto 
 
1.2 Plan del Proyecto 
 
Una vez 
 
Identificación de 
Riesgos 
Al inicio del proyecto 
En cada reunión del 
equipo del proyecto 
1.2 Plan del Proyecto 
1.4 Reunión de Coordinación 
Semanal 
Una vez 
Semanal 
 
Análisis Cualitativo de 
Riesgos 
Al inicio del proyecto 
En cada reunión del 
equipo del proyecto 
1.2 Plan del Proyecto 
1.4 Reunión de Coordinación 
Semanal 
Una vez 
Semanal 
Planificación de 
Respuesta a los 
Riesgos 
Al inicio del proyecto 
En cada reunión del 
equipo del proyecto 
1.2 Plan del Proyecto 
1.4 Reunión de Coordinación 
Semanal 
Una vez 
Semanal 
Seguimiento y Control 
del Riesgos 
 
En cada fase del proyecto 
1.4 Reunión de Coordinación 
Semanal 
 
Semanal 
 
FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 
Planificación de Gestión de los Riesgos Plan de Gestión de Riesgos 
Identificación de Riesgos Identificación y Evaluación Cualitativa de Riesgos 
Análisis Cualitativo de Riesgos Identificación y Evaluación Cualitativa de Riesgos 
Planificación de Respuesta a los Riesgos Plan de Respuesta a Riesgos 
 
Seguimiento y Control del Riesgos 
Informe de Monitoreo de Riesgos 
Solicitud de Cambio 
Acción Correctiva 
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Identificación y evaluación cualitativa de riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBABILIDAD VALOR NUMÉRICO IMPACTO VALOR NUMÉRICO 
Muy Improbable 0.1 Muy Bajo 0.05 
Relativamente Probable 0.3 Bajo 0.10 
Probable 0.5 Moderado 0.20 
Muy Probable 0.7 Alto 0.40 
Casi Certeza 0.9 Muy Alto 0.80 
    
 
  
CÓDIGO  
DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 
CAUSA RAÍZ TRIGGER 
ENTREGABLES 
AFECTADOS 
PROBABILIDAD 
OBJETIVO 
AFECTADO 
ESTIMACIÓN 
DE IMPACTO 
PROB X IMPACTO 
TIPO DE 
RIESGO 
R001 ZIKA 
La enfermedad se presenta en países 
con zonas tropicales. 
Situación sanitaria EIPC 2017 0.1 
Alcance 0.8 0.08 
Moderado 
Tiempo 0.4 0.04 
Costo 0.8 0.08 
Calidad 0.8 0.08 
         TOTAL PROBABILIDAD X 
IMPACTO   
0.28 
R002 DÓLAR 
El tipo de cambio frente a la moneda 
nacional incrementó por factores 
macroeconómicos. 
Situación económica  EIPC 2017 0.9 
Alcance 0.1 0.09 
Muy Alto 
Tiempo 0.4 0.36 
Costo 0.8 0.72 
Calidad 0.2 0.18 
         TOTAL PROBABILIDAD X 
IMPACTO   
1.35 
 
 
 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 JRMC KVVC PAOM 18-02-16 Versión original 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE 
FORMACION ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE PRODUCTORES DE 
CINE EN EL MARCO DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
EIPC 
TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD X IMPACTO 
Muy Alto mayor a 0.50 
Alto menor a 0.50 
Moderado menor a 0.30 
Bajo menor a 0.10 
Muy Bajo menor a 0.05 
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CÓDIGO  
DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 
CAUSA RAÍZ TRIGGER 
ENTREGABLES 
AFECTADOS 
PROBABILI
DAD 
OBJETIVO 
AFECTADO 
ESTIMACIÓN DE 
IMPACTO 
PROB X 
IMPACTO 
TIPO DE 
RIESGO 
R003 
INASISTENCIA DE 
LOS EXPERTOS 
Debido a no existir un contrato que 
obligue su asistencia. 
Consulta 
informal 
EIPC 2017 0.5 
Alcance 0.05 0.025 
Alto 
Tiempo 0.1 0.05 
Costo 0.4 0.2 
Calidad 0.8 0.4 
         TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO   0.675 
R004 
INASISTENCIA DE 
LOS 
PARTICIPANTES 
Su asistencia no es obligatoria. 
Consulta 
informal 
EIPC 2017 0.5 
Alcance 0.05 0.025 
Alto 
Tiempo 0.1 0.05 
Costo 0.4 0.2 
Calidad 0.8 0.4 
         TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO   0.675 
R005 
ERROR EN LAS 
TRADUCCIONES 
Demasiada información para traducir 
en el momento. 
Conversaciones EIPC 2017 0.3 
Alcance 0.1 0.03 
Moderado 
Tiempo 0.1 0.03 
Costo 0.4 0.12 
Calidad 0.8 0.24 
         TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO   0.42 
R006 
COMPETENCIA 
INTERNACIONAL 
Existencia de otros festivales de cine 
Consulta 
informal 
EIPC 2017 0.3 
Alcance 0.4 0.12 
Moderado 
Tiempo 0.1 0.03 
Costo 0.4 0.12 
Calidad 0.4 0.12 
         TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO   0.39 
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CÓDIGO  
DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 
CAUSA RAÍZ TRIGGER 
ENTREGABLES 
AFECTADOS 
PROBABILID
AD 
OBJETIVO 
AFECTADO 
ESTIMACIÓN DE 
IMPACTO 
PROB X 
IMPACTO 
TIPO DE 
RIESGO 
R007 
ASIGNACIÓN 
PRESPUESTAL 
CONTRATOS 
La vigencia presupuestal es por un 
año y el evento se organiza desde 
septiembre y se presenta en marzo 
Situación económica  EIPC 2017 0.5 
Alcance 0.2 0.1 
Muy Alto 
Tiempo 0.4 0.2 
Costo 0.4 0.2 
Calidad 0.4 0.2 
         TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO   0.7 
R008 
FALLA EN LAS 
INSTALACIONES 
En el evento puede presentarse fallas 
técnicas. 
Conversaciones EIPC 2017 0.5 
Alcance 0.2 0.1 
Muy Alto 
Tiempo 0.4 0.2 
Costo 0.8 0.4 
Calidad 0.8 0.4 
         TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO   1.1 
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Plan de respuesta a riesgos 
 
 
CÓDIGO 
DEL 
RIESGO 
AMENA
ZA / 
OPORT
UNIDAD 
DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 
CAUSA RAÍZ TRIGGER 
ENTREG
ABLES 
AFECTA
DOS 
PRO
BABILID
AD 
TIP
O 
DE 
RIES
GO 
RESPO
N- 
SABLE 
DEL 
RIESG
O 
RESPUESTAS 
PLANIFICADAS 
TIPO 
DE 
RESPU
ESTA 
RESPON
SABLE 
DE LA 
RESPUE
STA 
FECHA 
PLANIFICADA 
PLAN DE CONTINGENCIA 
R002 Amenaza DÓLAR 
El tipo de cambio frente a la moneda 
nacional incrementó por factores 
macroeconómicos. 
Situación 
económica  
EIPC 
2017 1.35 
Muy 
Alto 
  
Compra en pesos 
colombianos Mitigar   
Cuando se firme el 
contrato Evaluar incumplimiento / 
Informar al proveedor / Tomar 
medidas correctivas   
Compra anticipada 
de usd Mitigar   
Cuando se firme el 
contrato 
R008 Amenaza 
FALLA EN LAS 
INSTALACIONES 
En el evento puede presentarse fallas 
técnicas. 
Conversaci
ones 
EIPC 
2017 1.1 
Muy 
Alto 
  
Verificar 
instalaciones Mitigar   
Cuando se firme el 
contrato Evaluar incumplimiento / 
Informar al proveedor / Tomar 
medidas correctivas   
Conseguir otro 
recinto Mitigar   
Cuando se firme el 
contrato 
R007 Amenaza 
ASIGNACIÓN 
PRESPUESTAL CONTRATOS 
La vigencia presupuestal es por un año y el 
evento se organiza desde septiembre y se 
presenta en marzo 
Situación 
económica  
EIPC 
2017 0.7 
Muy 
Alto 
  
Verificar 
presupuesto Aceptar   
Cuando se firme el acta 
de inicio 
 Tomar medidas correctivas   
Solicitud de 
partidas 
extraordinarias Aceptar   
Cuando exista alguna 
contingencia 
R003 Amenaza 
INASISTENCIA DE LOS 
EXPERTOS 
Debido a no existir un contrato que obligue 
su asistencia. 
Consulta 
informal 
EIPC 
2017 0.675 Alto 
  
Carta compromiso 
de asistencia 
Transfe
rir   
Cuando se contrate a los 
expertos 
Evaluar incumplimiento / 
Informar al proveedor / Tomar 
medidas correctivas   
Tener una lista 
adicional de 
expertos 
Transfe
rir   
Cuando se contrate a los 
expertos 
R004 Amenaza 
INASISTENCIA DE LOS 
PARTICIPANTES Su asistencia no es obligatoria. 
Consulta 
informal 
EIPC 
2017 0.675 Alto 
  
Carta compromiso 
de asistencia 
Transfe
rir   
Cuando se invite a los 
participantes 
Evaluar incumplimiento / Tomar 
medidas correctivas   
Tener una lista 
adicional de 
participantes 
Transfe
rir   
Cuando se invite a los 
participantes 
R005 Amenaza 
ERROR EN LAS 
TRADUCCIONES 
Demasiada información para traducir en el 
momento. 
Conversaci
ones 
EIPC 
2017 0.42 
Mode
rado 
  
Solicitud de 
traducciones prueba 
Compar
tir   
Cuando se cotice a los 
traductores Evaluar incumplimiento / 
Informar al proveedor / Tomar 
medidas correctivas   
Contratar 
traductores expertos 
Compar
tir   
Cuando se cotice a los 
traductores 
R006 
Oportuni
dad 
COMPETENCIA 
INTERNACIONAL Existencia de otros festivales de cine 
Consulta 
informal 
EIPC 
2017 0.39 
Mode
rado   
Alianza con países 
expertos 
Compar
tir   Antes del evento Tomar medidas correctivas 
R001 Amenaza ZIKA 
La enfermedad se presenta en países con 
zonas tropicales. 
Situación 
sanitaria 
EIPC 
2017 0.28 
Mode
rado 
  
Organizar el EIPC 
en época de 
invierno Aceptar   
Cuando exista la 
epidemia 
Tomar medidas correctivas   
Cambiar el sitio del 
evento Aceptar   
Cuando exista la 
epidemia 
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Plan de gestión de adquisiciones 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE 
FORMACION ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE PRODUCTORES 
DE CINE EN EL MARCO DEL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
DE CARTAGENA DE INDIAS 
 
 
EIPC 
 
ADQUISICIONES DEL PROYECTO:  
Ver Matriz de Adquisiciones del Proyecto 
FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR:  
 
Los contratos deben emitirse en dos copias, las cuales serán revisadas por las partes interesadas 
(Ministerio y proveedor), de presentarse alguna observación se realiza la evaluación y modificación del 
caso, y finalmente se firma el contrato entre el Ministerio y el proveedor, quedándose una copia con cada 
interesado 
 
COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO:  
 
En  la  Planificación del Proyecto se establecieron las siguientes fechas para la realización de los contratos: 
Contrato de Locación Centro de Cooperación Española (CEE): enero 2017 
-      Encuentro Internacional de Productores 2017: (marzo 2017) 
Contratos con aerolíneas, hoteles y restaurantes: (diciembre 2017) 
. 
 
RESTRICCIONES Y SUPUESTOS:  
Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las adquisiciones del proyecto 
son las siguientes: 
- Solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto, debido a la modificación en la cotización del dólar. 
Dándose este caso si aún no se ha solicitado la cotización del servicio o la cotización ha sido emitida por un 
periodo de validez el cual concluyó. 
- Se asume que la probabilidad de modificación del cronograma de servicio es mínima, pues esto conlleva a 
renegociar el contrato durante el desarrollo del servicio con todos los proveedores. 
RIESGOS Y RESPUESTAS:  
Según el Plan de Respuesta a Riesgos se tiene los siguientes: 
R002 – Dolar 
El tipo de cambio frente a la moneda nacional incrementó por factores macroeconómicos.Las respuestas 
planificadas son: 
- Compras y adquisiciones en pesos colombianos. 
-  Compra anticipada de usd con el fin de evitar la volatilidad de esta moneda. 
MÉTRICAS: MÉTRICAS DE ADQUISICIÓN A SER USADAS PARA GESTIONAR Y EVALUAR PROVEEDORES. 
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La contratación en este proyecto se realizará mediante contratos de precio fijo, con las modalidades de 
orden de servicios y contratación directa. Con esta forma de contratación el control con el personal se 
minimiza pero sin dejar de ser responsabilidad del equipo de trabajo. 
De conformidad con lo señalado en los artículos 1 y 2 de la Ley  80 de 1993, los contratos que celebre el 
Ministerio de Cultura, se regirán por lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y los decretos reglamentarios, así 
como por los regímenes excepcionales que la Constitución Política y la Legislación Vigente contemplan. 
De igual forma, según lo establece el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, a los contratos estatales le son 
aplicables las disposiciones comerciales y civiles pertinentes en aquellas materias no reguladas por la 
misma. 
1. El Gerente del Proyecto elabora la solicitud de compra. Este documento describe el producto a pedir, 
cantidad en unidades a pedir. Luego de evaluar a los proveedores regresa una plantilla para tomar la 
decisión técnica y económica del proveedor que mejor se ajuste a los requerimientos del proyecto. La 
plantilla debe ser autorizada por la Directora de Cinematografía del Ministerio de Cultura. 
2. Dicha plantilla debe ser enviada a la administrativa y jefe de adquisiciones con un mínimo de 3 
postores. 
 
Se debe elaborar la orden de compra correspondiente. Este documento debe describir claramente: 
 La fecha 
 El presupuesto asignado 
 La justificación de la contratación 
 Cotizaciones o propuestas, lista el nombre o razón social de las cotizaciones o propuestas 
recibidas. 
 Justificación de la selección del proveedor de servicios, se especifica de forma detallada la 
razón por la cual un proveedor es el elegido entre las cotizaciones realizadas teniendo en cuenta 
precios, tiempo de entrega, calidad del servicio, entre otros. 
 Información del proveedor de servicios seleccionado 
 RAZÓN SOCIAL  
 NIT 
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL 
 TIPO DE DOCUMENTO  
 No. DE IDENTIFICACIÓN 
 DIRECCIÓN   
 E-MAIL  
 TELÉFONO   
 
 CIUDAD  
 Objeto del contrato 
 Plazo, desde y hasta. 
 Valor  
 Forma de pago 
 Persona que solicita 
 Aprobación de la Directora de Cinematografía del Ministerio de Cultura 
 Responsable del presupuesto 
 Documentación Adjunta 
 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PERSONA NATURAL 
 Acta comité operativo 
 Cotizaciones o propuestas firmadas 
 Fotocopia identificación 
 Fotocopia del Rut 
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 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PERSONA JURÍDICA 
 Acta comité operativo 
 Cotizaciones o propuestas firmadas 
 Fotocopia identificación Representante Legal 
 Fotocopia del Rut de la Empresa 
 Certificado de Existencia y Representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio (no mayor a 30 días) 
 
 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PERSONA EXTRANJERA 
 Cotizaciones o propuestas firmadas 
 Fotocopia cédula de extranjería 
 PARA LEGALIZAR EL CONTRATO 
 Aprobación póliza de cumplimiento (Documento gestionado por auxiliar de 
contratación) 
 PARA PROCEDER CON EL PAGO U ANTICIPO 
 Formato información tributaria de terceros 
 Certificación o carta de Cuenta Bancaria 
 Certificado de afiliación a salud y pensión 
 Examen Pre Ocupacional (Contratos de un mes o más de duración) 
 Afiliación a ARL (Documento solicitado por auxiliar de contratación) 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PERSONA JURÍDICA 
o Formato información tributaria de terceros 
o Certificación o carta de Cuenta Bancaria 
 Examen Pre Ocupacional (Contratos de un mes o más de duración) 
 Afiliación a ARL (Documento solicitado por auxiliar de contratación) 
 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PERSONA JURÍDICA 
o Formato información tributaria de terceros 
o Certificación o carta de Cuenta Bancaria 
 Este formato de solicitud responde a la necesidad de tener información clara sobre la contratación, con el 
fin de asegurar que los términos del contrato sean acordes con lo requerido. 
Proveedores: Se establece una metodología clara y sencilla para la Selección, evaluación y reevaluación 
de proveedores y subcontratistas, a continuación, se relacionan las matrices de criterios de 
evaluación para cada uno de los proveedores que influyen en el desarrollo del proyecto. 
Contratistas: Los contratistas hacen referencia al recurso humano necesario para el desarrollo del 
proyecto para la dirección del proyecto se realizaran contrataciones directas. 
La  selección y evaluación de los proveedores se regirá por el procedimiento de Compras y 
Adquisiciones del Ministerio de Cultura y la Ley 80 de 1993. Ver Anexo No 2. Procedimiento de 
Compras y Adquisiciones Ministerio de Cultura. 
 
A continuación los criterios que se tendrán en cuenta para el proceso de selección y evaluación de 
contratista y proveedores: 
 
• La Administrativa y Jefe de Adquisiciones realiza la solicitud de la información al proveedor / 
contratista. Posterior a esta verificación de información, La Administrativa y Jefe de Adquisiciones, 
valida la documentación y criterios definidos en el formato de selección y evaluación de proveedores, 
con base en los históricos de compras de la compañía del último año. 
• La Administrativa y Jefe de Adquisiciones solicita a cada proveedor los documentos necesarios para 
realizar la inscripción del mismo. Registro de proveedores, RUT, certificado CC, etc...  
 
En el formato de evaluación de proveedores se encuentran los siguientes criterios cada uno con una 
valoración diferente y un peso porcentual en la evaluación total del proveedor. Para mantener al 
proveedor dentro de la base de datos de la empresa, es necesario que el resultado de la evaluación 
anterior sea igual o superior a 310 puntos de 500 posibles, en caso de que la calificación del proveedor 
sea inferior a 310 puntos saldrá́ del listado de proveedores mientras se evidencia el cumplimiento de las 
acciones generadas del plan de acción presentado.  
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La Administrativa y Jefe de Adquisiciones justo con el Gerente del Proyecto es quien define la 
aceptación del contratista y/o proveedor, y posterior registro en el sistema. 
• La evaluación será́ desarrollada por la Administrativa y Jefe de Adquisiciones quien solicitará planes 
de acción al proveedor y/o contratistas cuando su calificación este por debajo de 310 puntos o cuando así́ 
sea superior a este puntaje considere necesario la mejora en algún aspecto por parte del proveedor / 
contratista.  
 
En el formato de evaluación de proveedores se encuentran los siguientes criterios cada uno con una 
valoración diferente y un peso porcentual en la evaluación total del proveedor. Para mantener al 
proveedor dentro de la base de datos de la empresa, es necesario que el resultado de la evaluación 
anterior sea igual o superior a 310 puntos de 500 posibles, en caso de que la calificación del proveedor 
sea inferior a 310 puntos saldrá́ del listado de proveedores mientras se evidencia el cumplimiento de las 
acciones generadas del plan de acción presentado 
 
En la siguiente tabla se describe el peso porcentual de cada uno de los factores y con los puntos 
asignados a cada uno   
 
Tabla. Distribución porcentual 
 
Factor Puntos % 
Precio  100 20% 
Tiempo de respuesta de cotización  25 5% 
Tiempo de retraso en la entrega  125 25% 
Entrega  50 10% 
Forma de pago  15 3% 
Trayectoria (Experiencia)  10 2% 
Garantía  50 10% 
Sistema de gestión de calidad 25 5% 
Aspecto legal  25 5% 
Aspecto ambiental  25 5% 
Atención del proveedor  50 10% 
 
500 100% 
En la siguiente tabla se describen cada uno de los factores y los posibles puntos a asignar durante la 
evaluación a proveedores  
 Precio  
Igual al promedio del mercado 60 
Mayor que el promedio del mercado 30 
Menor que el promedio del mercado 100 
Tiempo de retraso en la entrega 
0 días 125 
1-2 días 100 
3-10 días 75 
Mayor a 10 días 50 
Forma de pago 
Crédito 30 días 6 
Crédito 45 días 9 
Crédito 60 días 12 
Crédito 90 días 15 
Pago de contado 3 
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Con los resultados obtenidos se obtiene un rango o promedio de calificación del contratista como se 
muestra en la siguiente Tabla . 
 
Trayectoria (Experiencia) 
De 2 a 5 años 5 
De 6 a 8 años 8 
Más de 8 años 10 
Menos de 2 años 3 
Aspecto legal 
Cumple con requisitos legales 25 
No cumple con requisitos 0 
  
Atención del proveedor 
Excelente 50 
Mala 0 
Regular 25 
Tiempo de respuesta de cotización 
De 4 horas a 1 día 18 
entre 0 y 4 horas 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más de un día 
10 
Entrega 
Entrega en nuestras instalaciones (Con recargo) 30 
Entrega en nuestras instalaciones (Sin recargo) 50 
Se debe recoger el producto 15 
Garantía 
No otorga garantía 0 
Otorga garantía parcial 20 
Otorga garantía total 50 
Sistema de gestión de calidad 
Cumple con requisitos en ISO 9001 18 
No cumple con requisitos ISO 9001 0 
Tiene un ISO 9001 certificado 25 
Aspecto ambiental 
Cuenta con licencia ambiental 25 
Cuenta con plan de gestión de residuos 25 
Cuenta con un programa de gestión ambiental 25 
No cumple requisitos ambientales 0 
Encuentro de productores de cine 186 
 
 
 
 
 
Clasificación de evaluación 
CALIFICACIÓN OBTENIDA 
Clasificación Rango de puntos 
Compañías idónea > 425 
Compañías aceptable Entre 310 y 424 
Compañías para trabajar con 
supervisión continua 
Entre 250 y 309 
Compañías no aptas < 150 
Casos especiales de selección y evaluación 
Se acepta la selección de un solo proveedor / contratista, en los siguientes casos: 
 Que sea un requisito del cliente trabajar con alguien en particular (persona o empresa). 
 El único en el mercado 
 Definido por alianza estratégica 
En todo caso, si para la selección se cuenta solo con un candidato, debe  realizarse la evaluación de los 
aspectos estratégicos y comerciales. 
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Matriz de adquisiciones del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área 
PRODUCTO O 
SERVICIO A 
ADQUIRIR 
CÓDIGO 
DE 
ELEMENT
O WBS 
TIPO DE 
CONTRATO 
PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 
FORMA DE 
CONTACTAR 
PROVEEDORES 
REQUERIMIENTO 
DE ESTIMACIONES 
INDEPENDIENTES 
ÁREA/ROL/ 
PERSONA 
RESPONSABL
E DE LA 
COMPRA 
MANEJO DE 
MÚLTIPLES 
PROVEEDORES 
PROVEEDO
RES PRE- 
CALIFICAD
OS 
Planif. 
Contrat 
Solic. 
Resp. 
Selecc. 
Provee
d. 
Admin. 
Contrato 
Cerrar 
Contrat
o 
Del  al Del  al Del  al Del  al Del  al 
E
q
u
ip
o
 d
e
 P
r
o
d
u
c
c
ió
n
 
Coordinador 
General 
  
Precio fijo con 
incentivos 
Solicitud de servicios / Coordinación 
de fechas y horarios / Confirmación 
de disponibilidad de horarios / Firma 
de Contrato / Pago de Honorarios 
terminado el servicio 
Pool de consultores 
Ministerio de Cultura 
No   Proveedor único             
Productora 
General 
  
Precio fijo con 
incentivos 
Solicitud de servicios / Coordinación 
de fechas y horarios / Confirmación 
de disponibilidad de horarios / Firma 
de Contrato / Pago de Honorarios 
terminado el servicio 
Pool de consultores 
Ministerio de Cultura 
No   Proveedor único             
Realizador (líder 
del proyecto) 
  
Precio fijo con 
incentivos 
Solicitud de servicios / Coordinación 
de fechas y horarios / Confirmación 
de disponibilidad de horarios / Firma 
de Contrato / Pago de Honorarios 
terminado el servicio 
Pool de consultores 
Ministerio de Cultura 
No   Proveedor único             
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Fotógrafo 
  
Precio fijo 
Solicitud de servicios / Coordinación 
de fechas y horarios / Confirmación 
de disponibilidad de horarios / Firma 
de Contrato / Pago de Honorarios 
terminado el servicio 
Pool de consultores 
Ministerio de Cultura 
No   Proveedor único             
Asistente 1 
  
Precio fijo 
Solicitud de servicios / Coordinación 
de fechas y horarios / Confirmación 
de disponibilidad de horarios / Firma 
de Contrato / Pago de Honorarios 
terminado el servicio 
Pool de consultores 
Ministerio de Cultura 
No 
  
Proveedor único 
            
Asistente 2 
  
Precio fijo 
Solicitud de servicios / Coordinación 
de fechas y horarios / Confirmación 
de disponibilidad de horarios / Firma 
de Contrato / Pago de Honorarios 
terminado el servicio 
Pool de consultores 
Ministerio de Cultura 
No 
  
Proveedor único 
            
Asistente 3   Precio fijo 
Solicitud de servicios / Coordinación 
de fechas y horarios / Confirmación 
de disponibilidad de horarios / Firma 
de Contrato / Pago de Honorarios 
terminado el servicio 
Pool de consultores 
Ministerio de Cultura 
No   Proveedor único             
S
e
r
v
ic
io
s 
Diseño y 
diagramación de 
impresos 
  Precio fijo 
Solicitud de servicios / Firma de 
Contrato / Pago del servicio 
Pool de consultores 
Ministerio de Cultura 
Si   
Al menos dos 
proveedores 
            
Honorarios 
especialistas 
  Precio fijo 
Solicitud de servicios / Firma de 
Contrato / Pago del servicio 
Pool de consultores 
Ministerio de Cultura 
Si   
Al menos dos 
proveedores 
            
Traducción de 
textos y 
corrección de 
estilo inglés 
  
Precio fijo 
Solicitud de servicios / Firma de 
Contrato / Pago del servicio 
Pool de consultores 
Ministerio de Cultura 
Si   
Al menos dos 
proveedores 
            
Corrección estilo 
español 
  
Precio fijo 
Solicitud de servicios / Firma de 
Contrato / Pago del servicio 
Pool de consultores 
Ministerio de Cultura 
Si 
  
Al menos dos 
proveedores 
            
Producción 
Impresos 
  
Precio fijo 
Solicitud de servicios / Firma de 
Contrato / Pago del servicio 
Pool de consultores 
Ministerio de Cultura 
Si 
  
Al menos dos 
proveedores 
            
Internet   Precio fijo 
Solicitud de servicios / Firma de 
Contrato / Pago del servicio 
Pool de consultores 
Ministerio de Cultura 
Si   
Al menos dos 
proveedores 
            
Viáticos equipo 
de producción 
  Precio fijo 
Solicitud de servicios / Firma de 
Contrato / Pago del servicio 
Pool de consultores 
Ministerio de Cultura 
Si   
Al menos dos 
proveedores 
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Traducción 
simultánea inglés 
  Precio fijo 
Solicitud de servicios / Firma de 
Contrato / Pago del servicio 
Pool de consultores 
Ministerio de Cultura 
Si   
Al menos dos 
proveedores 
            
Estación de café 
y refrigerios 
  
Costo 
reembolsable 
Solicitud de servicios / Firma de 
Contrato / Pago del servicio 
Pool de consultores 
Ministerio de Cultura 
Si   
Al menos dos 
proveedores 
            
Tiquetes aéreos 
  
Precio fijo con 
ajuste 
Solicitud de servicios / Firma de 
Contrato / Pago del servicio 
Pool de consultores 
Ministerio de Cultura 
Si 
  
Al menos dos 
proveedores 
            
Hoteles 
  
Precio fijo con 
ajuste 
Solicitud de servicios / Firma de 
Contrato / Pago del servicio 
Pool de consultores 
Ministerio de Cultura 
Si 
  
Al menos dos 
proveedores 
            
Alimentación   
Tiempo y 
materiales 
Solicitud de servicios / Firma de 
Contrato / Pago del servicio 
Pool de consultores 
Ministerio de Cultura 
Si   
Al menos dos 
proveedores 
            
Transporte 
terrestre 
  Precio fijo 
Solicitud de servicios / Firma de 
Contrato / Pago del servicio 
Pool de consultores 
Ministerio de Cultura 
Si   
Al menos dos 
proveedores 
            
Seguros de viaje   Precio fijo 
Solicitud de servicios / Firma de 
Contrato / Pago del servicio 
Pool de consultores 
Ministerio de Cultura 
Si   
Al menos dos 
proveedores 
            
Alquiler de 
salones 
  
Precio fijo 
Solicitud de servicios / Firma de 
Contrato / Pago del servicio 
Pool de consultores 
Ministerio de Cultura 
Si   
Al menos dos 
proveedores 
            
Alquiler equipos 
técnicos 
  
Tiempo y 
materiales 
Solicitud de servicios / Firma de 
Contrato / Pago del servicio 
Pool de consultores 
Ministerio de Cultura 
Si 
  
Al menos dos 
proveedores 
            
  Resto del trabajo 
  
Varios 
Dependerá el servicio adicional a 
contratar 
Pool de consultores 
Ministerio de Cultura 
Dependerá el servicio 
adicional a contratar 
  Dependerá el 
servicio adicional a 
contratar 
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WBS DEL PROYECTO 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE FORMACION 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
PRODUCTORES DE CINE EN EL MARCO DEL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
 
 
EIPC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 JRMC KVVC PAOM 18-02-16 Versión original 
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DICCIONARIO WBS (completo) 
 
 
 
CÓDIGO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 
1.1.1 PROJECT CHARTER 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 
Iniciar el Proyecto. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 
TRABAJO: 
. 
Documento que detalla: la definición del proyecto, definición  del  
producto,  requerimiento  de  los stakeholders, necesidades del negocio, 
finalidad y justificación del proyecto, cronograma de hitos, 
organizaciones que intervienen, supuestos, restricciones, riesgos, y 
oportunidades del proyecto. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 
REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 
Lógica o enfoque de la elaboración: 
Actividades a realizar: 
- Reunión con el Sponsor. 
- Elaborar el Project Charter. 
- Revisar el Project Charter. 
ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
Responsable:  
Participa: 
Apoya: Revisa: 
Aprueba:  
Da información:  
FECHAS PROGRAMADAS: 
 
Inicio: 
Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 
Stakeholder que acepta: 
Requisitos que deben cumplirse: El equipo del proyecto debe recibir 
una copia en versión digital del Project Charter 
Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de proyecto 
SUPUESTOS:  
 
El Sponsor brindará la información necesaria para elaborar el 
Project Charter. 
RIESGOS:  
 
Que el Project Charter no sea aprobado. 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 JRMC KVVC PAOM 18-02-16 Versión original 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE FORMACION 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
PRODUCTORES DE CINE EN EL MARCO DEL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
EIPC 
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RECURSOS ASIGNADOS Y 
COSTOS:  
 
Personal: Sponsor, Gestor de Proyectos 
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 
DEPENDENCIA Antes del pdt: 
Después del pdt: Scope Statement 
Otros tipos de dependencia: 
CÓDIGO PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 
1.1.2 SCOPE STATEMENT 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 
Definir con mayor detalle el proyecto. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 
Documento que establece el trabajo que debe realizarse, y los productos 
entregables que deben producirse. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 
REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 
Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
Actividades a realizar: 
Reunión con el Sponsor. Elaborar el 
Scope Statement. Revisar el Scope 
Statement 
ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
Responsable: 
Participa: 
Apoya: Revisa: 
Aprueba: 
Da información: 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 
Inicio: 
Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 
Stakeholder que acepta: 
Requisitos que deben cumplirse: El Scope Statement debe describir, 
con mayor detalle que el Project Charter, la información necesaria para 
el proyecto 
Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de proyecto 
SUPUESTOS:  
 
El Project Manager conoce el objetivo del proyecto. 
RIESGOS:  
 
El  Scope  Statement  no  define  claramente  los  criterios necesarios para 
la planificación y desarrollo del proyecto. 
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CÓDIGO PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 
1.2 PLAN DEL PROYECTO 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 
Planificar el Proyecto. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 
Documento formalmente aprobado que define cómo se ejecuta, supervisa 
y controla un proyecto. Puede ser resumido o detallado y estar compuesto 
por uno o más planes de gestión subsidiarios y otros documentos de 
planificación. Contiene : 
 −      WBS. 
−      DWBS. 
−      Schedule. 
−      Presupuesto. 
−      Línea Base de Calidad. 
−      Plan de Gestión de Calidad. 
−      Organización del Proyecto. 
−      RAM. 
−  Plan de Gestión de RR.HH. 
−  Plan de Gestión de Comunicación.  
−  Plan de Respuesta a Riesgos. 
−  Plan de Gestión de Adquisiciones. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 
REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 
Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
Actividades a realizar: 
−      Elaborar el WBS. 
−      Elaborar el DWBS. 
−      Elaborar el Schedule. 
−      Elaborar el Presupuesto. 
−      Elaborar la Línea Base de Calidad. 
−      Elaborar el Plan de Gestión de Calidad. 
−      Elaborar la Organización del Proyecto. 
−      Elaborar la RAM. 
−      Elaborar el Plan de Gestión de RR.HH. 
−      Elaborar el Plan de Gestión de Comunicaciones. 
−      Elaborar el Plan de Respuesta a Riesgos. 
−      Elaborar el Plan de Gestión de Adquisiciones. 
ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
Responsable:  
Participa:   
Apoya:  
Revisa: 
Aprueba: 
Da información:  
RECURSOS ASIGNADOS Y 
COSTOS:  
 
Personal: Sponsor, Gestor de Proyectos 
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 
DEPENDENCIAS:  Antes del pdt: Project Charter 
Después del pdt: Plan del Proyecto 
Otros tipos de dependencia: 
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FECHAS PROGRAMADAS: 
. 
Inicio: 
Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
. 
Stakeholder que acepta: Sponsor  
Requisitos que deben cumplirse: El plan debe ser factible y deseable 
Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de proyecto 
SUPUESTOS:  
 
El Project Charter y el Scope Statement  han sido aprobados. 
RIESGOS:  
 
Cambio del alcance del proyecto. 
La no identificación de los entregables necesarios para elaborar el 
plan del proyecto. 
RECURSOS ASIGNADOS Y 
COSTOS: 
 
Personal:  
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 
DEPENDENCIAS:  Antes del pdt: Scope Statement 
Después del pdt: Informes de Estado del Proyecto 
Otros tipos de dependencia: 
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CÓDIGO PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  
 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
1.3 INFORMES DE ESTADO DEL PROYECTO 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 
Informar el estado del proyecto. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 
Documento que informará el estado de avance de cada entregable del 
proyecto (en cuanto a costos, tiempos, alcance  y  calidad),  
semanalmente  se  entregará  un informe. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 
REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 
Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
Actividades a realizar: 
Elaborar informe del Estado del Proyecto 
ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
Responsable:  
Participa: 
Apoya: Revisa: 
Aprueba:  
Da información: 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 
Inicio: 
Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 
Stakeholder que acepta:  
Requisitos que deben cumplirse: 
Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de proyecto 
SUPUESTOS:  
 
 
RIESGOS:  
 
Que informe no se entregue según lo establecido.  
 
RECURSOS ASIGNADOS Y 
COSTOS:  
 
Personal:  
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 
DEPENDENCIAS:  Antes del pdt: Plan del Proyecto 
Después del pdt:  Reunión de Coordinación Semanal 
Otros tipos de dependencia: 
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ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
Responsable:  
Participa: 
Apoya: 
 Revisa: 
Aprueba:  
Da información: 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 
Inicio: 
Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 
Stakeholder que acepta: 
Requisitos que deben cumplirse: Documentar la reunión de 
coordinación, a través de un Acta de Reunión. 
Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de proyecto. 
SUPUESTOS:  
 
Se realizará una reunión de coordinación a la semana. 
RIESGOS: 
. 
 
RECURSOS ASIGNADOS Y 
COSTOS:  
 
Personal:  
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 
DEPENDENCIAS:  Antes del pdt: Informes de Estado 
Después del pdt: Cierre del Proyecto 
Otros tipos de dependencia: 
 
CÓDIGO PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 
1.5 CIERRE DEL PROYECTO 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 
Cerrar el proyecto. 
CÓDIGO PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 
1.4 REUNIÓN DE COORDINACIÓN SEMANAL 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 
Coordinar semanalmente las actividades del proyecto. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 
Reunión   de   Coordinación   Semanal,   del   equipo   de proyecto, en las 
oficinas del Ministerio, para informar el avance del proyecto, y presentar 
los informes de la semana. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 
REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 
Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
Actividades a realizar: 
Realizar reunión de coordinación del proyecto 
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DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 
Para el cierre del proyecto se realizará una reunión con el equipo del 
proyecto, donde el PM deberá presentar los siguientes documentos: 
- Informe de Performance del Proyecto. 
- Lecciones Aprendidas del Proyecto. 
- Métricas del Proyecto. 
- Acta de Aceptación del Proyecto. 
- Archivo Final del Proyecto. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 
REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 
Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
Actividades a realizar: 
-      Elaborar el informe de performance del proyecto. 
-      Elaborar las lecciones aprendidas. 
-      Elaborar las métricas del proyecto. 
-      Elaborar el Acta de aceptación del proyecto. 
-      Elaborar el Archivo Final del Proyecto 
ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
Responsable:  
Participa: 
Apoya: Revisa: 
Aprueba:  
Da información: 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 
Inicio: 
Fin: 
Hitos importantes: 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 
Stakeholder que acepta:  
Requisitos que deben cumplirse: Documentar, cada uno de los 
entregables, de forma precisa y clara 
Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de proyecto 
SUPUESTOS:  
 
 
RIESGOS:  
 
Se sobrepase del tiempo para cerrar el proyecto. 
 
RECURSOS ASIGNADOS Y 
COSTOS:  
 
Personal:  
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 
DEPENDENCIAS:  Antes del pdt: Reuniones de coordinación Semanal 
Después del pdt: 
Otros tipos de dependencia: 
 
 CÓDIGO PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 
 
2.1 CONTRATO CON CENTRO DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 
Contratar los servicios del CCE. 
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DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 
Se contratarán los servicios del CCE para el alquiler del reciento para el 
EIPC. Se está estimando para el presupuesto, 400 invitados. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 
REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 
Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
Actividades a realizar: 
Solicitar cotización. 
Firmar contrato 
ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
Responsable:  
Participa: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba:  
Da información: 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 
Inicio: 
Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 
Stakeholder que acepta: 
Requisitos que deben cumplirse: 
Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de proyecto. 
SUPUESTOS:  
 
Se tendrá un aula disponible para las fechas 
programadas. 
RIESGOS:  
 
Que  otra  empresa  alquile  con  anterioridad  el  aula solicitada. 
 
RECURSOS ASIGNADOS Y 
COSTOS: 
Equipos o Máquinas:  
Personal:  
Materiales o Consumibles: 
DEPENDENCIAS:  Antes del pdt: 
Después del pdt: Contrato con Aerolineas, 
Hoteles y Restaurantes Otros tipos de 
dependencia: 
 
 
CÓDIGO PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 
2.2 CONTRATO CON AEROLINEAS, HOTELES Y RESTAURANTES 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 
Contratar los servicios de aerolíneas, hoteles y restaurantes 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 
Se contratarán los servicios mencionados para el EIPC en Cartagena. 
Se está estimando para el presupuesto 400 invitados. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A Lógica o enfoque de la elaboración: 
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REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 
 
Actividades a realizar: 
-      Solicitar cotización. 
-      Firmar contrato. 
ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
Responsable:  
Participa: 
Apoya: Revisa: 
Aprueba:  
Da información: 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 
Inicio: 
Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 
Stakeholder que acepta:  
Requisitos que deben cumplirse: 
Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de proyecto. 
SUPUESTOS:  
 
Se tendrá un aula disponible para las fechas 
programadas. 
RIESGOS:  
 
Que  otra  empresa  alquile  con  anterioridad  el  recinto solicitado. 
RECURSOS ASIGNADOS Y 
COSTOS:  
 
Personal:  
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 
DEPENDENCIAS:  Antes del pdt: Contrato con CCE 
Después del pdt: Concesionarios aerolíneas, 
restaurantes y hoteles  
Otros tipos de dependencia: 
 
 
TRABAJO: 
 
Bajo las mismas condiciones del contrato firmado para el EIPC 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 
REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 
Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
Actividades a realizar: 
Solicitar cotización. 
Firmar contrato 
ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
Responsable:  
Participa: 
Apoya: Revisa: 
Aprueba:  
Da información: 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 
Inicio: 
Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Stakeholder que acepta:  
Encuentro de productores de cine 210 
 
 
 
 
 
  
 
 
CÓDIGO PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 
3.1 MATERIAL EIPC 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 
Ayudar en el Evento. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 
Este paquete comprende cada uno de los materiales a emplear en el 
Encuentro, los cuales son : 
-       Presentaciones. 
-       Casos de éxito por parte de los talleristas. 
-       Formatos. 
-       Material Adicional. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 
REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 
Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
Actividades a realizar: 
-      Elaborar presentaciones. 
-      Estudio de los proyectos cinematográficos. 
-      Elaborar formatos. 
-      Elaborar material adicional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT): SEGÚN EL PDT. 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
SEGÚN EL PDT 
4.1 INFORME MENSUAL 1 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 
Elaborar el informe mensual 1. 
 Requisitos que deben cumplirse: 
Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de proyecto 
SUPUESTOS:  
 
Los costos del concesionario, son los presupuestados. 
RIESGOS:  
 
Incremento en los costos.  
 
RECURSOS ASIGNADOS Y 
COSTOS:  
 
Personal: AV - CH 
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 
DEPENDENCIAS:  Antes del pdt: Contrato con ABACO 
Después del pdt: Concesionario C.C La Moneda 
Otros tipos de dependencia: 
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DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 
El informe mensual 1 deberá contener: 
- Un informe sobre los avances en el Proyecto en el estándar 
de la gestión de proyecto y    uso    de    MS    Project  como 
herramienta de gestión. 
-      El  diseño  de  programa  del EIPC. 
El informe mensual detalla las actividades realizadas, los 
avances en relación a los productos acordados de la consultoría, y 
como estos contribuyen con el resultado esperado de la misma. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 
REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 
Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
Actividades a realizar: 
Elaborar el informe mensual 1. 
Elaborar diseño del EIPC. 
Revisar el informe mensual 1 y el diseño del Evento. 
ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
Responsable:  
Participa: 
Apoya: Revisa: 
Aprueba:  
Da información: 
FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 
Inicio: 
Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y 
ACEPTADO EL PDT. 
Stakeholder que acepta:  
Requisitos que deben cumplirse: El informe debe ser 
comprensible y objetivo 
Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de proyecto 
 
SUPUESTOS:  
 
 
RIESGOS:  
 
Personal: No se entregue el informe. 
RECURSOS ASIGNADOS Y 
COSTOS:  
 
Personal:  
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 
DEPENDENCIAS:  Antes del pdt: 
Después del pdt: informe mensual 2 
Otros tipos de dependencia: 
CÓDIGO PAQUETE DE 
TRABAJO (PDT):  
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
 
 4.2 INFORME MENSUAL 2 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 
Elaborar el informe mensual 2 
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DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 
El informe mensual 2 deberá informar los avances en el Proyecto en el 
estándar de la gestión de proyectos y uso de MS Project como 
herramienta de gestión, efectuados en el segundo mes del proyecto. 
El informe mensual detalla las actividades realizadas, los avances 
en relación a los productos acordados de la consultoría, y como estos 
contribuyen con el resultado esperado de la misma. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 
REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 
Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
Actividades a realizar: 
-      Elaborar el informe mensual 2. 
-      Revisar informe. 
-      Enviar el informe mensual 2. 
ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
Responsable: 
Participa: 
Apoya: Revisa: 
Aprueba: 
Da información: 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 
Inicio: 
Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 
Stakeholder que acepta:  
Requisitos que deben cumplirse: El informe debe ser 
comprensible y objetivo 
Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de proyecto 
SUPUESTOS:  
 
  
RIESGOS:  
 
 No se entregue el informe. 
 
RECURSOS ASIGNADOS Y 
COSTOS: QUÉ RECURSOS SE NECESITAN 
PARA ELABORAR EL PDT, DE 
QUE TIPO, EN QUE CANTIDADES, Y CON 
QUE COSTOS. 
Personal:  
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 
DEPENDENCIAS: QUÉ PRECEDENTE Y 
SUBSECUENTE TIENE EL PDT. 
Antes del pdt: informe mensual 1 
Después del pdt:  
Otros tipos de dependencia: 
 
CÓDIGO PAQUETE DE                 NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT) 
 
 
TRABAJO (PDT):   
5.1 INFORME FINAL 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO:. 
Elaborar el informe final. 
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DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 
TRABAJO: 
 
El Informe Final es un documento que incluye una memoria de las 
actividades realizadas, resultados alcanzados y todo el material 
elaborado durante el EIPC. Se debe entregar 2 juegos originales, 
acompañado de un CD-ROM con todos los archivos electrónicos que 
generan el informe y la documentación complementaria, así como un 
archivo en formato pdf del texto completo del informe final en idéntica 
estructura a la versión impresa. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 
REALIZAR (ACTIVIDADES): 
 
Lógica o enfoque de la elaboración: 
 
Actividades a realizar: 
- Elaborar el informe mensual. 
- Revisar informe mensual. 
ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES: 
 
Responsable:  
Participa: 
Apoya: Revisa: 
Aprueba: 
Da información: 
FECHAS PROGRAMADAS: 
 
Inicio: 
Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
 
Stakeholder que acepta: AV 
Requisitos que deben cumplirse: El informe debe ser 
comprensible y objetivo 
Forma en que se aceptará: 
SUPUESTOS:  
 
 
RIESGOS:  
 
 
RECURSOS ASIGNADOS Y 
COSTOS:  
 
Personal:  
Materiales o Consumibles: 
Equipos o Máquinas: 
DEPENDENCIAS:  Antes del pdt: 
Después del pdt: 
Otros tipos de dependencia: 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 JRMC KVVC PAOM 18-02-16 Versión original 
 
DICCIONARIO WBS (simplificado) 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
REALIZACIÓN DEL TALLER DE FORMACION 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
PRODUCTORES DE CINE EN EL MARCO DEL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 
EIPC 
 
ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL WBS 
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1. 1 iniciación 
 
 
1.1.1 Project 
Charter 
Documento que detalla: la definición del proyecto, definición 
del producto, requerimiento de los stakeholders, necesidades 
del negocio, finalidad y justificación del proyecto, cronograma 
de hitos, organizaciones  que  intervienen,  supuestos, 
restricciones, riesgos, y oportunidades del proyecto. 
 
1.1.2 Scope 
Statement 
Documento   que   establece   el   trabajo   que   debe 
realizarse, y los productos entregables que deben producirse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Plan del 
Proyecto 
 
Documento formalmente aprobado que define cómo se ejecuta, supervisa y controla 
un proyecto. Puede ser resumido o detallado y estar compuesto por uno o más planes 
de gestión subsidiarios y otros documentos de planificación. Contiene : 
WBS. DWBS. 
Schedule. 
Presupuesto. 
Línea Base de Calidad. 
Plan de Gestión de Calidad. 
Organización del Proyecto. 
RAM. 
Plan de Gestión de RR.HH. 
Plan de Gestión de Comunicaciones. 
Plan de Respuesta a Riesgos. 
Plan de Gestión de Adquisiciones. 
 
1.3 Informe de 
Estado del Proyecto 
 
Documento que informará el estado de avance de cada entregable del proyecto 
(en cuanto a costos, tiempos, alcance y calidad), semanalmente se entregará un 
informe. 
 
1.4 Reunión de 
Coordinación 
Semanal 
 
Reunión de Coordinación Semanal, del equipo de proyecto, en las oficinas del 
Ministerio, para informar el avance del proyecto, y presentar los informes de la 
semana. 
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1.5 Cierre del 
proyecto 
 
Para  el  cierre  del  proyecto  se  realizará  una  reunión  con  el  equipo  del 
proyecto, donde el PM deberá presentar los siguientes documentos: 
- Informe de Performance del Proyecto. 
- Lecciones Aprendidas del Proyecto. 
- Métricas del Proyecto. 
- Acta de Aceptación del Proyecto. 
- Archivo Final del Proyecto. 
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2.1 Contrato con 
CCE 
Se contratarán los servicios del CCE, para el alquiler del recinto. Se está 
estimando para el presupuesto, 400 invitados. 
 
2.2 Contrato con 
Aerolineas, 
restaurantes y hoteles  
 
Se contratarán los servicios mencionados para el EIPC en Cartagena. Se está 
estimando para el presupuesto 400 invitados. 
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3.1 Materiales 
Este paquete comprende cada uno de los materiales a emplear en el EIPC, los 
cuales son : 
-       Presentaciones. 
-       Casos. 
-       Formatos. 
-       Material Adicional. 
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4.1 Informe 
Mensual 
 
 
 
 
4.1.1 Informe 
Mensual 1 
El informe mensual 1 deberá contener: 
Un informe sobre los avances del EIPC en el estándar de la 
gestión de proyectos y uso de MS Project como herramienta 
de gestión. 
El diseño de programa de Capacitación en Gestión de 
Proyectos. 
El informe mensual detalla las actividades realizadas, los 
avances en relación a los productos acordados de la   
consultoría,   y   como   estos   contribuyen   con   el resultado 
esperado de la misma. 
 
 
 
4.1.2 Informe 
Mensual 2 
El informe mensual 2 deberá informar los avances en el 
Programa de Capacitación en el estándar de la gestión de 
proyectos y uso de MS Project como herramienta de gestión, 
efectuados en el segundo mes del proyecto. 
El informe mensual detalla las actividades realizadas, los 
avances en relación a los productos acordados de la   
consultoría,   y   como   estos   contribuyen   con   el resultado 
esperado de la misma. 
 
  
4.2 Informe final 
 El Informe Final es un documento que incluye una memoria 
de las actividades   realizadas, resultados   alcanzados   y   
todo   el   material elaborado durante la consultoría. Se debe 
entregar 2 juegos originales, acompañado de un CD-ROM 
con todos los archivos electrónicos que generan el informe y 
la documentación complementaria, así como un archivo en 
formato pdf del texto completo del informe final en idéntica 
estructura a la versión impresa. 
 
